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TRATTA: ALCAMO DIRAMAZIONE(e) - TRAPANI(i)



ID Nome attività Durata

1 SSE Bruca 420 g

2 Approntamento cantiere 30 g

3 Sistemazione area 10 g

4 Recinzione di cantiere 5 g

5 Esecuzione BOB 20 g

6 Opere edili 200 g

7 Opere edili di piazzale 115 g

8 Sbancamenti e viabilità 20 g

9 Rete di terra 25 g

10 Muri di cinta 60 g

11 Fondazioni di piazzale 25 g

12 Canalizzazioni e pozzetti 30 g

13 Compattazione piazzale 30 g

14 Pavimentazioni e finiture 40 g

15 Opere edili fabbricato 200 g

16 Scavi e fondazioni 35 g

17 Strutture in elevazione e copertura 45 g

18 Murature e tamponamenti 40 g

19 Infissi 25 g

20 Pavimenti e finiture interne 25 g

21 Rivestimenti e finiture esterne 25 g

22 Impianti tecnologici ed elettrici 30 g

23 Opere Elettromeccaniche 370 g

24 Approvvigionamenti 90 g

25 Apparecchiature di piazzale 90 g

26 Quadri e celle prefabbricate 60 g

27 Opere elettromeccaniche di piazzale 120 g

28 Carpenteria metallica e tralicci 35 g

29 Montaggio apparecchiature 30 g

30 Armadi, posa cavi e collegamenti 30 g

31 Posa in opera cavo MT 60 g

32 Opere elettromeccaniche fabbricato 170 g

33 Impianto di terra 20 g

34 Formazione sbarre 10 g

35 Apparecchiature e celle prefabbricate 40 g

36 Quadri elettrici 40 g

37 Cavi e collegamenti 60 g

38 Smobilito cantiere 20 g

39 Rimozione baraccamenti 10 g

40 Rimozione recinzioni 10 g
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