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1 PREMESSA 

Nella presente relazione vengono descritti gli interventi di bonifica bellica ex D.L. n°320 del 12/04/46 e 

s.m.i.  (D.L.gs.n.81  del  09/04/2008  ‐  D.L.gs.n.177  del  01/10/2012)  da  effettuarsi  preliminarmente  alla 

realizzazione delle opere previste nell’intervento sul Lotto 2 – stralcio 2C riguardante i lavori di adegua‐

mento al tipo B della S.S.195 “Sulcitana” nel tratto dal km 21+488 al km 23+900. 

La valutazione della necessità della Bonifica descritta è stata, è stata valutata ai sensi del D. Lgs. 81/e ai 

sensi della Direttiva GEN‐BST‐001 Ed. Gennaio 2020. “Direttiva tecnica sulla Bonifica Bellica Sistematica 

Terrestre”. 

Dall’analisi effettuata si ritiene non sia possibile escludere la presenza di bombe e proiettili inesplosi, e 

pertanto  si  è  ritenuto  opportuno  prevedere  l’effettuazione  della  Bonifica  bellica  nelle  aree  oggetto 

d’intervento. 

1.1 Normativa di riferimento 

I  lavori di bonifica dovranno essere eseguiti nel rispetto delle leggi dello stato, dei regolamenti militari 

vigenti. Si richiamano, a titolo indicativo ma non esaustivo, le principali disposizioni vigenti in materia o 

comunque connesse con l’attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici interrati: 

 Legge 1° ottobre n. 177 “Modifiche al D. Lgs 9 aprile 2008, n.81”; 

 D. Lgs 9 aprile 2008 e s.m. ed i.; 

 Direttiva tecnica GEN‐BST 01 ed. 2020 Ministero della Difesa; 

 D.M. Difesa 28 febbraio 2017; 

 Linee  guida  per  la  valutazione  del  rischio  da  ordigni  bellici  inesplosi  anno  2018”  elaborate  dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 

 Interpello n. 14/2015 Commissione Interpelli Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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2 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L’intervento  sul  lotto 2 –  stralcio 2C della SS195 Sulcitana  si  sviluppa dalla progressiva 21+488  (limite 

nord) fino alla progressiva 23+900 (limite sud, in adiacenza al lotto 3 in esecuzione) per una lunghezza 

complessiva pari a circa 2.400 m.  

L’intervento sulla strada esistente nasce dall’esigenza di adeguamento alla sezione tipo B “extraurbana 

principale  “secondo  la  nuova  normativa  sulle  strade  DM.05.11.2001  e  presuppone  quindi  un  allarga‐

mento di 1.70 m di pavimentato per ciascuna carreggiata e la realizzazione di adeguate piazzole di so‐

sta. Trattandosi di un ampliamento simmetrico, le lavorazioni si svolgono per lo più in adiacenza alla se‐

de esistente. 

 

Figura 1: Sezione tipo in rilevato 

 

Figura 2: Sezione tipo in trincea 

L’opera di maggiore importanza sarà la realizzazione del nuovo cavalcavia di svincolo Saras, in aggiunta a 

sono previsti  interventi su opere minori tra cui  la realizzazione di nuovi tombini  idraulici di attraversa‐

mento del rilevato esistente, nonché prolungamenti di opere d’arte esistenti, tra cui tombini e sottopas‐

si. Per l’esecuzione dell’opera principale e delle opere minori sono previsti opere provvisionali che pre‐

vedono l’esecuzione di paratie di micropali. 
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Figura 3: Sezione tipo in corrispondenza cavalcavia  

 

Figura 4: Sezione tipo in corrispondenza opera minore 
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3 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 

Con riferimento alle analisi effettuate, stante l’impossibilità di escludere completamente l’ipotesi di ritro‐

vamento in analogia con la scelta di effettuare la Bonifica in aree limitrofe con i medesimi indici di rischio 

la scrivente ritiene necessaria l’effettuazione della bonifica con interessamento di tutta la superficie di oc‐

cupazione dell’intervento e delle aree di cantierizzazione. La bonifica da ordigni bellici, ove prevista, è da 

intendersi tassativamente propedeutica a qualsiasi altra attività lavorativa e deve essere eseguita secondo 

le prescrizioni del progetto e le eventuali prescrizioni della Direzione Genio Militare territorialmente com‐

petente. 

Il Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (BST) dovrà essere eseguito da un'impresa specializzata 

prescelta tra quelle regolarmente iscritte all'Albo istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82, su iniziativa ed a 

e spese del Soggetto Interessato (Committente). 

I lavori di bonifica debbono essere eseguiti con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni alle 

persone ed alle cose". 

In considerazione del tipo di mezzi che vengono impiegati per le lavorazioni e tenuto conto delle profondi‐

tà di scavo, si ritiene di intervenire con le seguenti tecniche di bonifica. 

In considerazione delle opere previste, si distinguono le seguenti diverse tipologie di bonifica: 

 taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva che dovesse ostacolare la corretta esecuzione della 

 bonifica; 

 bonifica  superficiale  (BST‐S),  da  ordigni  residuati  bellici,  fino  a mt  1.00 di  profondità  dal  piano 

campagna, delle aree interessate dai lavori di ogni tipo, comprese quelle di cantiere e di piste di 

servizio; 

 bonifica profonda (BST‐P), mirata ad individuare gli eventuali ordigni presenti nel volume di ter‐

reno interessato da scavi, o da altre azioni di natura invasiva come il movimento dei mezzi mec‐

canici,  che possono causare  l’esplosione  involontaria degli  stessi, effettuata mediante  trivella‐

zioni spinte fino a mt 3.00/5.00/7.00 di profondità dal piano campagna (Direttiva GEN‐BST‐001 

Ed. 2020), con garanzia di 1 mt. oltre tale profondità. 

Nei casi in cui le aree oggetto dei lavori intercettino corsi d’acqua naturali e/o artificiali, alcune delle attivi‐

tà di bonifica verranno svolte in acqua. 
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3.1 Taglio della vegetazione 

Tale attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare tutta la vegetazione pre‐

sente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad un corretto impiego degli apparati di ricerca. Tali ope‐

razioni saranno effettuate da personale qualificato. 

Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per “campo” e “striscia” di bonifica come è stabilito per 

l’esplorazione con l’apparato di ricerca. 

Il taglio della vegetazione dovrà avvenire manualmente, esplorando visivamente il terreno e attuando tut‐

te le possibili cautele atte a evitare il fortuito contatto sia del personale che delle attrezzature di  lavo‐ro 

con eventuali ordigni bellici posti in superficie o affioranti.  

Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni “striscia” prima di procedere al taglio di quella suc‐

cessiva e periodicamente ed opportunamente trasportato fuori dai “campi” di lavoro. 

Il materiale di risulta verrà accatastato in zona già bonificata e successivamente trasportato a rifiuto. 

 

Figura 5: Taglio vegetazione 
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3.2   Bonifica superficiale 

La bonifica di superficie è prevista, come da norme emanate dalle Autorità Militari, su tutte  le aree di 

cantiere. Il lavoro consiste nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse ferrose e di tutti 

gli ordigni e manufatti bellici esistenti fino a m 1,00 di profondità dal piano di campagna originario. Tale 

bonifica di superficie è propedeutica a qualsiasi bonifica profonda. 

Le zone da esplorare vengono suddivise in campi numerati delle dimensioni di mt. 50x 50 e successiva‐

mente in strisce della larghezza massima di 0.80 mt. Nel caso di aree da bonificare in cui una dimensione 

prevale nettamente sull’altra, come nel caso di itinerari ferroviari/stradali ovvero scavi di trincea per po‐

sa condutture/cavi, i “campi” potranno avere anche lati di dimensione diversa, fermo restando che nes‐

suna dovrà superare i 50 metri. Nel progetto di bonifica dovranno essere chiaramente riportate le coor‐

dinate (in WGS 84 GD) relative al perimetro di intervento. 

 

Figura 6: Bonifica superficiale 

Le aree vengono esplorate con appositi apparati rilevatori di profondità (metaldetector); Una volta che 

l’apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una interferenza magnetica in un determinato punto, in 

corrispondenza di esso si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento, che dovrà essere eseguito a 

mano a distanza inferiore di 50 centimetri dalla sorgente dell’anomalia magnetica, in maniera da porta‐

re allo  scoperto  l’oggetto metallico  che origina  la  stessa. Durante  le operazioni di  scavo per avvicina‐

mento all’ordigno la terra rimossa dovrà essere collocata su area già bonificata. 

La  bonifica  comprende  lo  scoprimento,  l'esame  e  la  rimozione  di  tutti  i  corpi  e  gli  ordigni  segnalati 

dall'apparato e presenti fino alla profondità di m 1,00. 

È da effettuarsi con la seguente configurazione operativa minima: 

‐ n. 1 Dirigente Tecnico B.C.M. (sovrintende al servizio B.C.M. ed alla/e squadra/e B.C.M., non necessa‐

riamente sempre presente in cantiere); 
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‐ n. 1 Assistente Tecnico B.C.M. (sempre presente in cantiere, unico responsabile di tutta l’attività ese‐

guita, il quale sovrintende sempre all’operato del/i rastrellatore/i; Ogni Assistente Tecnico B.C.M. potrà 

sovrintendere, per lo stesso cantiere, a non più di tre campi  interessati dal‐le fasi attive del servizio di 

BST.); 

‐ n. 1 Rastrellatore B.C.M. (sempre presenti in cantiere in quanto figura specializzata che esegue 

materialmente la Bonifica Bellica Sistematica con l’ausilio di apposita strumentazione). 

3.3 Bonifica profonda (BST‐P) 

Tale tipologia di bonifica ha lo scopo di ricercare, individuare e localizzare ordigni esplosivi residuati bel‐

lici presenti all’interno di un determinato volume di terreno che dovrà essere soggetto a scavi oppure ad 

attività  invasive come  il movimento di mezzi d’opera, ad una certa profondità dal piano di campagna, 

normalmente superiore a cm. 100 ovvero a quota inferiore nel caso in cui le diffuse anomalie magneti‐

che non  consentano di  garantire  tale  quota di  indagine  con  la  bonifica  superficiale,  che dovrà essere 

sempre effettuata preliminarmente. 

Questo  tipo di  bonifica  viene applicato  fino ad una profondità  variabile  che va  solitamente da 2,00 a 

7,00 m dal piano di campagna originario. La bonifica in profondità, previa bonifica superficiale, viene ef‐

fettuata suddividendo le aree d’interesse in campi numerati delle dimensioni di 50 m x 50 m (la stessa 

adottata per la bonifica superficiale), a loro volta suddivisi in quadrati aventi il lato di m. 2,80 (o dimen‐

sione inferiore in caso di diffuse anomalie magnetiche con conseguente riduzione anche della profondi‐

tà di indagine), che dovranno essere opportunamente individuati  mediante un sistema di coordinate al‐

fanumerico con origine nell’angolo in basso a sinistra ed utilizzante come ascissa le lettere ed ordinata i 

numeri. 

   

Figura 7 – Dettagli progettazione maglia 
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Al centro di ogni area, avviene la perforazione a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diame‐

tro maggiore rispetto a quello della sonda dell’apparato di ricerca e comunque, per motivi di sicurezza, 

non superiore a cm. 20. Si  inserisce poi nel  foro  la sonda dell’apparato di  ricerca  fino a raggiungere  il 

fon‐do di questo. Per impedire ingressi indesiderati, l’area di lavoro viene recintata. 

È da effettuarsi con la seguente configurazione operativa minima: 

‐ n. 1 Dirigente Tecnico B.C.M. (sovrintende al servizio B.C.M. ed alla/e squadra/e B.C.M., non 

necessariamente sempre presente in cantiere); 

‐ n. 1 Assistente Tecnico B.C.M. (sempre presente in cantiere, unico responsabile di tutta l’attività ese‐

guita, il quale sovrintende sempre all’operato del/i rastrellatore/i). 

In presenza di un solo campo attivo di lavoro: 

o n. 1 Rastrellatore B.C.M. (sempre presente in cantiere in quanto figure specializzate che eseguo‐

no materialmente la Bonifica Bellica Sistematica con l’ausilio di apposita strumentazione); 

L’Assistente  Tecnico e/o  il  Rastrellatore dovranno essere  in possesso della prevista qualifica,  al  fine di 

svolgere anche le funzioni di Operatore di Mezzo Meccanico. 

In presenza di campi attivi di lavoro non inferiori a due: 

‐ n. 1 Rastrellatore B.C.M. (sempre presente in cantiere in quanto figure specializzate che eseguono mate‐

rialmente la Bonifica Bellica Sistematica con l’ausilio di apposita strumentazione); 

‐ n. 1 Operatore di Mezzo Maccanico in possesso del brevetto di Rastrellatore B.C.M. o Assistente Tecnico 

B.C.M. 

Per ogni campo attivo dovrà essere garantito il rapporto minimo 1:1 tra Rastrellatore B.C.M. e Operatore 

di Mezzo Meccanico mentre l’Assistente Tecnico B.C.M. (non impiegato come Operatore di Mezzo Mecca‐

nico) potrà sovrintendere a non più di tre campi attivi, interessati dalle attività di ricerca e scoprimento. 
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Figura 8 – Bonifica profonda 

Trasmettere per il tramite del Soggetto Interessato, al Reparto Infrastrutture con funzioni B.C.M. compe‐

tente  per territorio,  con diligente tempestività  e non oltre  i 20 giorni dall'ultimazione  o sospensione del‐

le prestazioni di BST ed in osservanza  all'ordinativo  dei lavori emesso,  l'Attestato di Bonifica Bellica come 

da fac‐simile 3.11 riportato in appendice l, in triplice esemplare di cui n. 2 (due) in bollo, firmato dal Legale 

Rappresentante dell'impresa  specializzata,   dal Dirigente Tecnico B.C.M. e debitamente compilato per la 

parte di interesse dal Soggetto Interessato. 

Sottoscrivere, contestualmente,  il verbale  redatto dal personale dell'A.D.  in occasione del  sopralluogo  in 

corso d'opera ovvero del sopralluogo finalizzato alla validazione. 

3.4 Apparati di ricerca 

Gli apparati di ricerca (punto 2.3.2 Direttiva GEN‐BST‐001 Ed. Gennaio 2020) utilizzati dovranno essere in 

grado di rilevare efficacemente, mediante chiari segnali acustici e strumentali,  la presenza nel terreno di 
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oggetti metallici, quali mine, ordigni, bombe, proietti, residuati bellici esplosivi di ogni genere e tipo, interi 

o loro parti, alle profondità stabilite. Gli apparati di ricerca autorizzati si distinguono in: 

‐ Rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica (Active Metal Detector), sono apparati dotati di 

ottima sensibilità ed in grado di rilevare la presenza di oggetti metallici di dimensioni ridotte, an‐

che non ferrosi, a profondità limitata, normalmente entro cm. 30 dal piano di campagna. La loro 

efficacia  si  riduce  tuttavia  con  l’aumentare  della  profondità  di  interramento.  Sono  particolar‐

mente indicati in terreni dalla composizione mineralogica ferrosa, che generano anomalie magne‐

tiche diffuse del campo magnetico terrestre, tali da rendere inefficace l’uso dei magnetometri. 

‐ Magnetometri (Passive Metal Detector), sono apparati capaci di rilevare la variazione puntuale del 

campo  magnetico  terrestre  causata  dalla  presenza  nel  terreno  di  oggetti  ferromagnetici  con‐

sentendo anche di stimarne la profondità. La loro capacità di indagine varia in funzione della tipo‐

logia del terreno e della massa dell’oggetto da individuare. 

L’utilizzo  di  apparati  di  ricerca  diversi  da  quelli  sopramenzionati,  come  ad  esempio  il  Georadar  (GPR  ‐ 

Ground  Penetrating  Radar),  non  specificamente  previsti  dalla  direttiva  tecnica  sugli  apparati  di  ricerca 

emanata ai sensi del D.I. 82/2015, non è consentito e potrà essere preso in considerazione nei casi dubbi, 

per avvalorare ovvero smentire la presenza di eventuali ordigni bellici non rilevati con certezza dagli appa‐

rati autorizzati. 

In ogni caso, la sensibilità dell’apparato dovrà essere adattata alle particolari condizioni del suolo al fine di 

ridurre al minimo le interferenze causate dalla composizione mineralogica del terreno ovvero dalla diffusa 

contaminazione dello  stesso da elementi metallici  che per dimensione non  sono  riconducibili  ad ordigni 

bellici. 

Inoltre, sulla base di quanto detto in precedenza, la tipologia di apparato di ricerca da utilizzare dipenderà 

dalla particolare  composizione del  terreno,  tenendo  sempre presenti  potenzialità e  limiti  degli  appara‐ti 

normalmente impiegati (magnetometri e rilevatori di metalli EMI). 

3.5 Azioni da intraprendere in caso di rinvenimento di ordigni bellici 

In caso di individuazione e scoprimento di presunto ordigno l'impresa specializzata dovrà: 

 sospendere immediatamente le attività di ricerca; 

 effettuare  tempestiva  comunicazione  a  mezzo  PEC  (preceduta  da  comunicazione  verba‐

le/telefonica)  all'OEP  ed  agli  Organi  di  Pubblica  Sicurezza  locali,  per  i  successivi  adempimenti 

previsti delle vigenti disposizioni in materia di Bonifica Bellica Occasionate, del ritrovamento di 

tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura, fornendo, qualora le condizioni di sicurez‐

za lo premettano, tutte le possibili indicazioni, ivi comprese eventuali immagini anche in forma‐
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to digitale. Copia della PEC dovrà essere indirizzata anche all'Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Al‐

bo di GENIODIFE; 

 porre in atto, in condizioni di sicurezza, idonea segnaletica di pericolo intorno all'ordigno bellico 

nonché tutti gli accorgimenti ritenuti necessari, da valutare di volta in volta in funzione dei luo‐

ghi e della tipologia dell'ordigno, per evitare che estranei possano avvicinarsi all'ordigno ed allo 

scavo effettuato; 

 interpellare il Soggetto Interessato o suo delegato in merito all'opportunità di produrre un Atte‐

stato di Bonifica Bellica parziale per le zone/tratte già bonificate, al fine di disporre di aree par‐

zialmente liberalizzate sulle quali poter operare per  il proseguimento dei  lavori previsti, condi‐

zionatamente ai vincoli imposti dal personale specializzato dell'A.D. e dalle autorità responsabili 

della pubblica incolumità (i cui tempi di intervento non possono essere pianificati a priori). 

Le attività potranno essere riprese solo dopo dell'intervento di personale specializzato dell'A.D. prepo‐

sto alla successiva neutralizzazione dell'ordigno, il cui onere di vigilanza, nelle more del citato interven‐

to, risale comunque alle Forze di Polizia (pena il configurarsi del reato di detenzione abusiva di materiale 

esplodente). 

3.5.1. Rimozione degli ordigni bellici 

Tutte  le masse  ferrose e gli ordigni bellici  localizzati, dovranno essere messi a nudo con  le opportune 

cautele e, se perfettamente noti e certamente non pericolosi, dovranno essere rimossi ed accantonati in 

area sicura e presidiata. 

Gli ordigni bellici non noti o non riconosciuti con assoluta certezza dovranno essere lasciati in sito, prov‐

vedendo ad apposita segnaletica e protezione fino all'intervento dell'Amministrazione Militare. 

Il  ritrovamento degli ordigni bellici dovrà essere tempestivamente comunicato per  iscritto alla compe‐

tente Amministrazione Militare, alla DIREZIONE LAVORI DEL COMMITTENTE ed ai Carabinieri. La distru‐

zione degli ordigni bellici non trasportabili sarà effettuata in loco previa adozione delle necessarie misu‐

re di sicurezza. Il brillamento sarà attuato da tecnici dell'Amministrazione Militare o, purché dallo stesso 

prescritto ed autorizzato dai tecnici dell'Appaltatore. 

Gli ordigni bellici rimossi ed accantonati, a meno di diversa disposizione dell'Amministrazione Militare, 

dovranno essere giornalmente trasportati e consegnati nelle aree indicate dalla stessa Amministrazione 

Militare.  I mezzi utilizzati per  il  trasporto dovranno essere  idonei allo  scopo, perfettamente efficienti, 

muniti di regolari permessi e coperti da adeguate assicurazioni. 
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3.6 Aree d’intervento 

Di seguito si illustrano le tipologie adottate per gli interventi previsti in progetto. 

Complessivamente le superfici da assoggettare a bonifica, valutate considerando un margine di sicurezza 

nella stima delle stesse, risultano pari a: 

BONIFICA BELLICA      Superficie [mq] 

Bonifica superficiale       160’450 

Bonifica profonda fino a 3 m    160’450 

Bonifica profonda fino a 5 m    4’450 
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4 PROCEDURE TECNICO AMMINISTRATIVE 

 

Tutte le attività di bonifica bellica dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni emanate dalle Autorità 

Militari competenti per il territorio e le indicazioni della Direttiva GEN‐BST‐001 Ed. 2020. 

Il Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (BST) viene eseguito da un’impresa specializzata prescel‐

ta tra quelle regolarmente iscritte all’Albo istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82, su iniziativa ed a e spe‐

se del Soggetto Interessato (Committente). Con la sottoscrizione del Documento Unico di Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre (di seguito DUB) entrambe le parti (Committente ed impresa specializzata) si  impe‐

gnano a rispettare scrupolosamente e fedelmente quanto in esso contenuto e dichiarano che è conforme 

al modello annesso alla direttiva GEN‐BST‐001 Ed. 2020. 

L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC, entro le ore 12:00 del giorno an‐

tecedente  la  data  di  effettivo  inizio  del  servizio,  agli  enti/soggetti,  la  data  di  inizio  nonché  l’elenco  det‐

tagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM), dei mezzi, delle attrezzature e degli ap‐

parati  di  ricerca  (compresi  i  numeri  di  targa  e matricola)  che  saranno  impiegati  nello  svolgimento  dello 

specifico servizio BST.  La Ditta Specializzata è tenuta a rispettare tutti gli obblighi indicati nella Direttiva. 

La procedura tecnico‐amministrativa da osservare sarà la seguente: 

• il committente invia una richiesta scritta al Ministero della Difesa, Reparto Infrastrutture, Ufficio B.C.M. 

(acronimo di Bonifica Campi Minati), competente per territorio (Padova per il nord Italia comprese la To‐

scana e le Marche, Napoli per il resto d’Italia) allegando elaborati grafici, relazione tecnica lavori, sezione 

scavi, relazione geologica, eventuali altri documenti; 

•  il suddetto Reparto rilascia il Capitolato B.C.M. e il Nulla Osta Lavori, con le “Prescrizioni tecniche” costi‐

tuite da “Prescrizioni generali” e “Prescrizioni particolari”; 

• il coordinatore per la progettazione elabora il piano di sicurezza e di coordinamento tenendo conto delle 

prescrizioni del Reparto Infrastrutture e lo consegna al committente (o al responsabile dei lavori); 

•  il committente (o il responsabile dei lavori) incarica un’impresa specializzata B.C.M. di procedere alla bo‐

nifica;  tale  impresa deve ovviamente essere  in possesso di adeguata capacità  tecnico‐economica e deve 

impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetto per l’espletamento delle attività relative alla 

bonifica; 

•  l’impresa, al  termine delle operazioni,  rilascia  la dichiarazione di garanzia evidenziando  inoltre,  su una 

planimetria, le differenti tipologie di bonifica effettuate nelle singole aree; 

•  il Reparto Infrastrutture esegue un sopralluogo tecnico in cantiere e verifica la correttezza documentale. 

Se ciò ha avuto esito positivo, lo stesso Reparto rilascia il Verbale di buona esecuzione. Tale documento, a 
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corredo della documentazione sopracitata, non esonera l’impresa B.C.M. e il committente da eventuali ne‐

gligenze nell’esecuzione del servizio e nel suo affidamento. 

 

La bonifica avviene in genere con questa sequenza, eseguita e curata dall’impresa specializzata B.C.M.: 

‐ Sopralluogo dell’area; 

‐ Eventuale taglio vegetazione e pulizia da materiali di piccole e medie dimensioni; 

‐ Bonifica di superficie effettuata suddividendo l’area interessata in campi e strisce che l’operatore 

(comunemente detto “rastrellatore”) percorre utilizzando il metaldetector; 

‐ Scoprimento del terreno nei punti segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tut‐te 

le masse metalliche interrate; 

‐ Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, si avvertono immediatamente i Carabinieri ter‐

ritorialmente competenti che avviano un’apposita procedura la cui durata e complessità di‐pende 

dal tipo di ordigno rinvenuto; 

‐ Bonifica di profondità attuata mediante trivellazioni del terreno spinte fino alla quota stabilita dal‐

le “Prescrizioni Tecniche” emanate dal Reparto Infrastrutture (in genere 3 o 5 o 7m); 

‐ Scoprimento del terreno nei punti e alle quote segnalati dal metaldetector per esaminare e/o ri‐

muovere tutte le masse metalliche interrate; 

‐ Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, si avvertono immediatamente i Carabinieri ter‐

ritorialmente competenti che avviano un’apposita procedura la cui durata e complessità di‐pende 

dal tipo di ordigno rinvenuto. 
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5 MISURE DI SICUREZZA 

Qualora  durante  uno  scavo  si  rinvenga,  da  parte  di  un’impresa  specializzata  B.C.M.  oppure  da  parte 

dell’impresa esecutrice che esegue lo scavo, un ordigno bellico inesploso, si deve avvertire immediata‐

mente la stazione di Carabinieri territorialmente competente ed attenersi alle sue disposizioni, in gene‐

re concordate con la prefettura, la protezione civile, l’ufficio B.C.M. e il Genio Militare (in genere il reg‐

gimento Genio Guastatori). 

Inoltre, l’impresa B.C.M., se del caso con l’ausilio di un’altra impresa esecutrice (ad esempio, l’impresa 

capocommessa), deve: 

• Sospendere immediatamente i  lavori in corso e ogni altra attività nell’area prossima al punto di 

ritrovamento (orientativamente entro un raggio di circa 100 m); 

• Avvertire con urgenza il committente (o il responsabile dei lavori), il direttore dei lavori e il coo‐

dinatore per l’esecuzione dei lavori; 

• Recintare e presidiare l’area interessata impedendo l’ingresso a chiunque fino all’arrivo dei Cara‐

binieri; 

• Attenersi alle ulteriori diverse disposizioni date dai Carabinieri; 

• Attenersi successivamente alle ulteriori disposizioni di cui sotto date dagli organismi sopra citati. 

Gli organismi di cui sopra eseguono un sopralluogo e decidono se rimuovere l’ordigno oppure farlo bril‐

lare sul posto di ritrovamento oppure farlo brillare in vicinanza del posto di ritrovamento (generalmente 

in una buca appositamente realizzata). In ogni caso, in relazione al tipo di ordigno, essi fissano le misure 

della perimetrazione dell’area di sicurezza e l’eventuale evacuazione dell’area e l’interruzione delle vie 

di comunicazione (strade, ferrovie, eccetera). 

Per  ridurre  i  disagi  alla popolazione,  gli  organismi di  cui  sopra possono disporre di diminuire  il  raggio 

dell’area di sicurezza a poche centinaia di metri chiedendo di predisporre una struttura di protezione e 

confinamento. 
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6 TEMPISTICA DEI LAVORI DI BONIFICA 

 

I dati di produzione giornaliera sono stati ipotizzati sulla base di dati acquisiti da lavorazioni similari ese‐

guite 

su aree stradali paragonabili a quella in esame. 

Tali dati in relazione alle tipologie di perforazioni da attuare a diverse profondità, prevedono le seguenti 

tempistiche dimensionate su n. 1 squadra in opera: 

 Bonifica superficiale fino a h=1 m, 4000 mq/giorno. 

 Bonifica profonda h=3‐5m, 500 mq al giorno; 

 Bonifica profonda h= 7 m, 250 mq al giorno. 

Nel caso in esame si dovranno utilizzare un numero di squadre congrue all’entità delle superfici da boni‐

ficare. 
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7 IMPORTO LAVORI DI BONIFICA 

Sulla base del prezzario ANAS 2020 è possibile effettuare la stima, per cui al netto di lavorazioni legate ad 

eventuali ritrovamenti l’importo complessivo delle lavorazioni ammonterà a € 142'408.84, arrotondato a € 

145’000. 

CODICE  DESCRIZIONE  U.M. 
PREZZO 

UNITARIO
QUANTITA’  COSTO 

IG.06.001  TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE 

DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA 

L'attività  deve  essere  eseguita  in  maniera  pre‐

ventiva,  allo  scopo  di  eliminare  tutta  la  vegeta‐

zione presente  sul  terreno da bonificare  che  sia 

di intralcio ad un corretto impiego degli apparati 

di ricerca. Il taglio della vegetazione dovrà essere 

eseguito  per  “campo”  e  “striscia”  di  bonifica, 

come è stabilito per l’esplorazione con l’apparato 

di ricerca. Tale operazione deve essere svolta da 

personale qualificato  (Rastrellatori B.C.M.)  sotto 

la  supervisione  di  un  Assistente  Tecnico  B.C.M., 

nel rispetto della costituzione della squadra tipo, 

prevedendo l’assistenza di tutte le figure previste 

dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per garantire la sicu‐

rezza  (addetti  al  primo  soccorso,  emergenze, 

etc.). Nel tagliare la vegetazione dovranno essere 

poste  in  essere  tutte  le  possibili  cautele  atte  a 

evitare il fortuito contatto – sia del personale che 

dei mezzi di  lavoro – con eventuali ordigni affio‐

ranti. Nel caso di terreni che si possano ritenere 

infestati  da  ordigni  particolarmente  pericolosi 

(mine antiuomo, bombe a mano inesplose, ecc.), 

il taglio della vegetazione deve procedere di pari 

passo  con  la  bonifica  superficiale.  Durante  le 

operazioni  di  taglio  –  nel  rispetto  delle  vigenti 

disposizioni  emanate  dall’Autorità  Forestale  – 

dovranno essere salvaguardate  le piante ad alto 

fusto e le matricine esistenti. Il materiale tagliato 

dovrà essere portato  fuori da ogni “striscia” pri‐

ma  di  procedere  al  taglio  di  quella  successiva  e 
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periodicamente  e  opportunamente  eliminato 

fuori  dai  “campi”  di  lavoro.  Nel  prezzo  sono 

compresi  e  remunerati  tutti  gli  oneri  suddetti, 

quale che sia la densità ed il tipo della vegetazio‐

ne.  

 

 

m2 

 

 

0.33 

 

 

50’301 

 

 

16’599.33

IG.06.020  BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE 

consistente nelle attività di ricerca, localizza‐
zione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine 
e residuati bellici di ogni genere e tipo non‐
ché di tutte le masse metalliche presenti nel 
terreno fino a cm. 100 di profondità dal pia‐
no  campagna  e  nella  loro  successiva  elimi‐
nazione,  secondo  le  previste  procedure.  La 
bonifica  superficiale  si  articolerà  nelle  se‐
guenti operazioni: 

‐  suddivisione  dell’area  da  bonificare  in 
“campi” delle dimensioni di m. 50x50 e suc‐
cessivamente  in  “strisce”  della  larghezza 
massima di m. 0,80; 

‐ esplorazione mediante impiego di apposito 
apparato di ricerca, per “strisce” successive, 
di  tutta  la  superficie  interessata  passando 
lentamente al di  sopra di essa, a non più di 
cm. 5 ÷ 6 di altezza; 

‐  scoprimento  degli  ordigni  e  dei  corpi me‐
tallici  segnalati  dall’apparato  fino  alla  pro‐
fondità di cm. 100 dal piano campagna, pro‐
cedendo negli scavi di avvicinamento secon‐
do  le  modalità  indicate  al  punto  “F”  delle 
NORME GENERALI  del  “Disciplinare  Tecnico 
per l’esecuzione del servizio di Bonifica Belli‐
ca Sistematica Terrestre” del Ministero della 
Difesa.  La presente  fase del  servizio  include 
le seguenti operazioni: 

‐  localizzazione degli ordigni e corpi metalli‐
ci; 

‐  scavo  e  scoprimento  degli  stessi  entro  la 
profondità di cm. 100 dal piano esplorato; 

‐  allontanamento  eventuale  del  materiale 
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scavato; 

‐  esplorazione  del  fondo  dello  scavo  con 
l’apparato di ricerca; 

‐ riempimento sommario degli scavi stessi; 

‐  smaltimento  dei  materiali  metallici  rinve‐
nuti (qualora non di interesse per l’A.D.); 

‐ operazioni da porre in essere in caso di rin‐
venimento di ordigni bellici, secondo quanto 
indicato al punto “G” delle NORME GENERA‐
LI del  “Disciplinare Tecnico per  l’esecuzione 
del  servizio  di  Bonifica  Bellica  Sistematica 
Terrestre” del Ministero della Difesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

50’301 

 

 

 

 

 

 

 

 

17’605.35

IG.06.025  BONIFICA  BELLICA  PROFONDA  MEDIANTE  TRI‐

VELLAZIONE 

Svolta per ricercare, individuare e localizzare 
ordigni o masse ferrose interrati a profondi‐
tà 

superiore a cm. 100 dal piano campagna ori‐
ginario. Essa deve essere sempre preceduta 
dalla bonifica superficiale. La bonifica di pro‐
fondità si articolerà nelle seguenti operazio‐
ni: 

‐ suddivisione dell’area da bonificare in qua‐
drati aventi  il  lato di m. 2,80, che dovranno 
essere 

opportunamente  numerati  (come  da  sche‐
ma  indicato  nel  “Direttiva  Tecnica  Bonifica 
bellica 

sistematica terrestre” del Ministero della Di‐
fesa 

‐ perforazione al centro di ciascun quadrato, 
a mezzo di  trivella non a percussione, di un 
foro 

di diametro maggiore rispetto a quello della 
sonda dell’apparato rilevatore. Detta 

perforazione  si  eseguirà  inizialmente  per 
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una profondità di cm. 100 dal piano campa‐
gna, 

corrispondente  alla  quota  garantita  con  la 
bonifica  superficiale  preventivamente  ese‐
guita; 

‐  inserimento della sonda dell’apparato rile‐
vatore nel  foro già praticato  fino a  raggiun‐
gere il 

fondo di  questo;  l’apparato,  predisposto  ad 
una maggiore sensibilità radiale, sarà capace 
di 

garantire  la  rilevazione di masse  ferrose  in‐
terrate entro un raggio di m. 2; 

‐ effettuazione di una seconda perforazione 
fino  a  profondità  di  cm.  300,  qualora 
l’apparato 

non abbia segnalato interferenze; 

‐ proseguimento con perforazioni progressi‐
ve  di  cm.  200  per  volta,  indagando  il  foro 
con  la  sonda  dell’apparato  rilevatore  come 
in  precedenza  descritto,  fino  al  raggiungi‐
mento della quota prevista. Nel caso di  ter‐
reno  inconsistente  i  fori  perforati  dovranno 
essere incamiciati 

mediante l’impiego di tubi in PVC; 

‐  trascrizione  sul  rapporto  giornaliero  delle 

attività  delle  operazioni  di  perforazione  e 

dell’esito dei progressivi sondaggi. 

Una modalità particolare è quella  realizzata 

mediante  l’impiego  trivelle  che  utilizzano 

aste cave amagnetiche, all’interno delle qua‐

li viene calata la sonda magnetometrica, per 

verificare  il  fondo  foro  prima  di  procedere 

alla  successiva  fase  di  perforazione.  Com‐

preso il ripristino finale dello stato dei luoghi 

dopo  il parere  favorevole da parte degli or‐
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gani preposti. 

IG.06. 025.a  FINO  ALLA  PROFONDITÀ  DI  ML  3,00  DAL 

PIANO DI CAMPAGNA 

m2  1.94  50’301  97’583.94

IG.06. 025.b  FINO  ALLA  PROFONDITÀ  DI  ML  5,00  DAL 

PIANO DI CAMPAGNA 

m2  2.67  3'977.61  10’620.2 

 

 

TOTALE € 142'408.84 

 


