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AutoCAD SHX Text
LAVORAZIONI

AutoCAD SHX Text
- smontaggio barriera leggera e montaggio sopra il cordolo

AutoCAD SHX Text
in c.a. della testa micropali di barriera pesante

AutoCAD SHX Text
- esecuzioni scavi a monte per costruzione muri a U

AutoCAD SHX Text
- esecuzione pali %%C1200

AutoCAD SHX Text
- approfondimento scavi fino alla quota fondazione 

AutoCAD SHX Text
impalcato in progetto, per posa pali
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NOTA

AutoCAD SHX Text
- GLI SCAVI DOVRANNO RIMANERE APERTI 

AutoCAD SHX Text
IL MENO POSSIBILE ED ESSERE PROTETTI CON TELI

AutoCAD SHX Text
LAVORAZIONI

AutoCAD SHX Text
- allestimento di armatura e casseri per il getto della

AutoCAD SHX Text
- predisposizione del magrone di pulizia per il getto dei c.a.

AutoCAD SHX Text
fondazione e piedritto alla quota di appoggio travi prefabbricate

AutoCAD SHX Text
- allestimento di armatura e casseri per il getto dei muri a "U"

AutoCAD SHX Text
- Varo delle travi prefabbricate

AutoCAD SHX Text
LAVORAZIONI

AutoCAD SHX Text
- completamento getti spalla, galleria e impalcato

AutoCAD SHX Text
- installazione della rete antilancio sul cavalcaferrovia e 

AutoCAD SHX Text
sui muri a "U"

AutoCAD SHX Text
- rinterro generale della galleria, della spalla e dei muri a U

AutoCAD SHX Text
- rimozione della pista di cantiere

AutoCAD SHX Text
- rimozione barriera pesante e cavi di protezione

AutoCAD SHX Text
e realizzazione del piano viabile
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