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PISTOIA FIRENZE

20m 40m 50m010m

Scala 1:1000
Deviazione temporanea Declassata FASE 4
Deviazione temporanea Declassata FASE 3
Deviazione temporanea Declassata FASE 2

LEGENDA

Rampa "A" d'ingresso direzione Firenze

Carreggiata direzione Firenze

Carreggiata direzione Pistoia

Rampa "B" d'uscita direzione Prato

Nuova viabilita'
Lotto Esecutivo A1 Comune di Prato
(in corso di realizzazione)

 Tratto A Tratto C Tratto B
  Tratto E Tratto D TRATTO C

 Tratto F  Tratto G  Tratto H

Carreggiata direzione Firenze

Carreggiata direzione Pistoia

Rampa d'ingresso direzione pistoia

150,000
4

177,439
5

192,467
6

200,000
7

207,348
8

237,000
9

250,000
10

263,059
11

300,000
12

327,600
13

350,000
14

353,600
15

387,807
16

400,000
17

416,344
18

431,824
19

450,000
20

467,632
21

478,641
22

489,650
23

500,000
24

625,000
29

650,000
30

675,000
31

700,000
32

718,696
33

750,000
34

768,852
35

779,472
36

792,852
37

800,000
38

825,000
39

850,000
40

875,000
41

900,000
42

903,762
43

932,891
44

950,000
45

962,021
46

1000,000
47

1021,147
48

1039,955
49

837,450
39 bis

523,045
25

550,000
26

583,030
27 bis

607,671
28

557,704
27

INIZIO INTERVENTO

FINE INTERVENTO

Pali non armati primari (eseguiti in prima fase)

Pali non armati secondari (eseguiti in seconda fase)

Palancola provvisionale Tipo  "PU18"
H=12m   L=320 m  FASE 2

tratto con Palancola provvisionale

 Tipo "PU18" ** da sez. 26 a sez 27bis

Tratto con Palancola provvisionale

 Tipo "PU18" *** da sez 28 a sez 35

Palancola provvisionale Tipo  "PU18"
H=12m   L=290 m  FASE 3

Palancola provvisionale Tipo  "PU18"
H=12m   L=100 m  FASE 1

Palancola provvisionale Tipo
"AZ40-700N"
H=var   L=45.00 m  FASE 2

Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia

Via VERONA
Via TASSO

1
DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazioni Pali su entrambi i lati dell'intervento FASE 1
· Realizzazioni Palancola provvisionale  Via Tasso FASE 2

FASI ESECUTIVE   SEZIONE TIPO  TRATTO "D"    scala 1:200

FASE 2
Palancola provvisionale Tipo
"PU18"** H=12m   L=320 m
da sez 26 a sez 27bis

FASE 1
Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

FASE 1
Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia

Via VERONA
Via TASSO

Pistoia Firenze

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione Deviazione temporanea Declassata di FASE 2
· Deviazione traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 2
· Demolizione rilevato esistente - scavi fino a livello trave   FASE 2
· Realizzazioni Travi di coronamento   FASE 2

2

FASE 2
Scavi fino a livello trave
di coronamento

FASE 2
Trave di coronamento

FASE 2
Trave di coronamento

Via VERONA
Via TASSO

Pistoia Firenze

3
DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione scavi fino a livello tiranti FASE 2
· Estrazione palancola provvisionale FASE 2
· Realizzazione Tiranti provvisionali   FASE 2
· Scavi fino all'intradosso della soletta di fondazione FASE 2
· Scavi fino all'intradosso Vasca di accumulo FASE 2
· Realizzazione  Soletta di fondazione
· Realizzazione  Vasca di accumulo / stazione di sollevamento
· Realizzazione   Setto centrale e setto laterale FASE 2

Deviazione temporanea Declassata

FASE 2
Scavi fino a livello Tiranti

Via VERONA
Via TASSO

FASE 4
Deviazione temporanea Declassata

Deviazione temporanea Declassata

Pistoia Firenze

5 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 4

Nuova Corsia direzione Pistoia
· Realizzazione  Soletta di copertura  C.A. FASE 4
· Realizzazione Parete di rivestimento FASE 4
· Realizzazione pavimentazione stradale FASE 4
· Opere di finitura FASE 4

FASE 2
Scavi fino a livello Soletta di fondazione /Vasca di accumulo

Vasca di accumulo
Stazione di sollevamento

FASE 2
Tiranti provvsionali

FASE 2
Tiranti provvsionali

FASE 2
Soletta di fondazione in c.a.

FASE 2
Deviazione temporanea Declassata

Via TASSO

Pistoia Firenze

4

Deviazione temporanea Declassata

FASE 2
Setto centraleFASE 2

Setto laterale

FASE 2
Vasca di accumulo / Stazione di sollevamento

FASE 4
Finiture

FASE 4
Soletta di copertura  C.A.

FASE 2
Soletta di copertura  C.A.

FASE 2
 Finiture Vasca di accumulo
 Stazione di sollevamento

Via VERONA

FASE 3
Stradale

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

Deviazione temporanea Declassata

Pistoia Firenze

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Realizzazione  Soletta di copertura  C.A. FASE 2
· Realizzazione pavimentazione stradale FASE 3

FASE3
Parete di rivestimento

FASE 4
Stradale

FASI ESECUTIVE   SEZIONE TIPO TRATTO "E"    scala 1:200

Perforazione a vuoto
Viale L.da Vinci (Declassata)

FirenzePistoia

Via TASSO

1
DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazioni Pali su entrambi i lati dell'intervento FASE 1
· Deviazione temporanea  traffico Declassata su Via Tasso di FASE 2
· Realizzazione Deviazione temporanea Declassata di FASE 2
· Deviazione traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 2
· Realizzazioni Palancola provvisionale  Via Tasso FASE 3

FASE 1
Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

Perforazione a vuoto

Proprieta'
Pubblica

FASE 3
Palancola provvisionale Tipo
"PU18" ***H=12m   L=290 m
da sez 28 a sez 35

FASE 1
Palificata con Pali secanti
Ø1.20m i=2.0m

Via    TASSO

2

Proprieta'
Pubblica

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Deviazione traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 3
· Demolizione rilevato esistente - scavi fino a livello trave   FASE 3
· Realizzazioni Travi di coronamento   FASE 3
· Posizionamento Puntone Metallico  FASE 3

Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

FASE 3
Scavi fino a livello trave
di coronamento

FASE 3
Trave di coronamento

FASE 3
Puntone metallico
Ø 711 x  sp.16mm  int. 7.23m

Demolizione
rilevato esistente

FASE 3
Demolizione rilevato esistente

Via    TASSO

3

Proprieta'
Pubblica

Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Scavi fino all'intradosso della soletta di fondazione FASE 3
· Realizzazione Soletta di fondazione FASE 3
· Realizzazione Setto centrale  FASE 3

FASE 3
Setto centrale

FASE 3
Soletta di fondazione in c.a.

FASE 3
Scavi fino a livello
Soletta di fondazione

Via    TASSO

Proprieta' Pubblica

5 DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Spostamento traffico su Deviazione temporanea Declassata di FASE 4

Nuova Corsia direzione Pistoia
· Realizzazione  Soletta di copertura  C.A. FASE 4
· Realizzazione Parete di rivestimento FASE 4
· Realizzazione pavimentazione stradale FASE 4
· Opere di finitura FASE 4

FASE 4
Finiture

FASE 3
Soletta di copertura  C.A.

Via    TASSO

4

Proprieta'
Pubblica Pistoia Firenze

FASE 3
Deviazione temporanea Declassata

DESCRIZIONE FASI ESECUTIVE:
· Realizzazione Soletta di copertura  C.A.
· Realizzazione Pareti di rivestimento FASE 3
· Estrazione palancola provvisionale FASE 3
· Realizzazione pavimentazione stradale FASE 3

FASE 2
Soletta di fondazione in c.a.

FASE 3
Parete di rivestimento

FASE 2
Deviazione temporanea
Declassata

FASE 3
Trave di coronamento

FirenzePistoia

FASE 2
Deviazione temporanea

FASE 4
Deviazione temporanea Declassata

Deviazione temporanea Declassata

Pistoia Firenze

FASE 3
Parete di rivestimento

FASE 3
Parete di rivestimento

FASE 3
Stradale

FASE 3
Stradale

FASE 2
Palancola provvisionale Tipo
"PU18" H=12m   L=320 m

SEZIONE PALANCOLA PROVVISIONALE TIPO "PU18"
SCALA  1:5

PROGETTO DEFINITIVO

REDATTO VERIFICATO APPROVATOSOCIETA'DESCRIZIONEREV.

A
B
C
D

FI463

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

DATA

05.18
05.18_P00_GA01_STR_SE03_B

PLANIMETRIA  scala 1:1000
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KEY MAP 

FIRENZE

PISTOIA

Rampa "B" d'uscita
direzione Prato

Galleria artificiale

Vasca di accumulo
Stazione di sollevamento

Rampa "C" d'ingresso
direzione Pistoia

 A

 C

 E

 F

 G

 H

 B

 D

Rampa "A" d'ingresso
direzione Firenze

Tratto A - Scatolare aperto con rampe di svincolo
Tratto B - Scatolare aperto con puntoni frangisole
Tratto C - Galleria con tiranti provvisionali
Tratto D - Galleria con tiranti provvisionali e vasca di accumulo
Tratto E - Galleria con puntoni metallici provvisionali
Tratto F - Scatolare aperto con puntoni frangisole
Tratto G - Scatolare aperto
Tratto H - Tratto Con muri di sottoscarpa

 C

AutoCAD SHX Text
Dimensione in mm

AutoCAD SHX Text
PROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
COD.

AutoCAD SHX Text
IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
PROTOCOLLO:

AutoCAD SHX Text
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:

AutoCAD SHX Text
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
IL GEOLOGO:

AutoCAD SHX Text
Ing. Andrea Renso - TECHNITAL g. Andrea Renso - TECHNITAL Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A2413

AutoCAD SHX Text
SPECIALISTICHE:

AutoCAD SHX Text
MANDATARIA:

AutoCAD SHX Text
MANDANTI:

AutoCAD SHX Text
RAGGRUPPAMENTO  

AutoCAD SHX Text
TEMPORANEO PROGETTISTI

AutoCAD SHX Text
NOME FILE

AutoCAD SHX Text
CODICE PROGETTO

AutoCAD SHX Text
ELAB.

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
N. PROG.

AutoCAD SHX Text
PROGETTO

AutoCAD SHX Text
LIV. PROG.

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
PROGR. ELAB.

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
Asse stradale di collegamento tra gli svincoli  di Prato Est e Prato Ovest - "Declassata di Prato" Raddoppio di Viale Leonardo da Vinci nel tratto  compreso tra Via Marx e Via Nenni mediante la realizzazione di un sottopasso 

AutoCAD SHX Text
IL PROGETTISTA: 

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
A.RENSO

AutoCAD SHX Text
12/2019

AutoCAD SHX Text
Geol. Pietro Accolti Gil - POLITECNICA  Pietro Accolti Gil - POLITECNICA Ordine Geologi Regione Toscana n° 728

AutoCAD SHX Text
Ing. Marcello Mancone - POLITECNICA ordine ingegneri Provincia di Firenze n.5723

AutoCAD SHX Text
Ing. Raffaele Franco Carso

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
POLITECNICA

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: COORDINAMENTO PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE STRADALE, GEOTECNICA ED OPERE IN SOTTERRANEO: Ing. Marcello Mancone - POLITECNICA ordine ingegneri Provincia di Firenze n.5723 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: Arch. Paola Gabrielli - POLITECNICA ordine Architetti Provincia di Bologna n. 2921 CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE: Ing. Alessio Gori - POLITECNICA  ordine ingegneri Provincia di Firenze n.5969 IDROLOGIA ED IDRAULICA: Ing. Alessandro Cecchelli - POLITECNICA  ordine ingegneri Provincia di Grosseto n.760 COLLABORATORI DI PROGETTO: : Ing. Massimo Palermo - POLITECNICA   Arch. Valentina Iaia - POLITECNICA  Geom. Franco Mariotti - POLITECNICA  Geom. Angela Pantiferi - POLITECNICA  

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
05 - OPERE D'ARTE

AutoCAD SHX Text
Galleria Artificiale

AutoCAD SHX Text
Fasi esecutive - Tratto D-E

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
1:200-1:1000

AutoCAD SHX Text
F.MARIOTTI

AutoCAD SHX Text
M.MANCONE

AutoCAD SHX Text
REVISIONE PER ISTRUTTORIA ANAS

AutoCAD SHX Text
A.RENSO

AutoCAD SHX Text
03/2020

AutoCAD SHX Text
POLITECNICA

AutoCAD SHX Text
V.IAIA

AutoCAD SHX Text
M.MANCONE


	Sheets and Views
	TRATTO DE


