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Cronoprogramma prescrizione n. 81 del DM n. 37 del 13/02/2020 alienazione Olio 

Combustibile Denso (OCD) Anno 2021 

N° Items Share Week Stato Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
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1 Serbatoio OCD TK6 
25.000 mc 

 Messa in sicurezza parti di impianto annesse 

 
13 

Completato 
                                                    

Rimozione morchie e sedimi di serbatoio Completato 
                                                    

Pulizia e bonifica del serbatoio Completato 

                                                    

Acquisizione certificato Gas free Completato 

                                                    

2 Serbatoio OCD TK5 
26.337 mc 

Individuazione acquirente acquisto OCD 13 Completato 

                                
  

  
  

              

Formalizzazione strumento contrattuale per 
trasporto OCD via nave 

19 Completato 

                                
  

  
  

              

Iter autorizzativo AdD Cagliari per 
svuotamento serbatoio 

24 Completato 
                                

  

  
  

              

Iter emissione certificato di origine Camera di 
Commercio 

33 In corso 
                                   

 

              

Iter autorizzativo AdSP del Mare di Sardegna e 
CP Portoscuso per nullaosta al trasporto OCD 
su nave 

25 In corso 

                                
 

  
 

              

Cantierizzazione per svuotamento TK5 e carico 
nave 

3 Da avviare 
                                                    

Alienazione del prodotto tramite autobotti e 
successivo carico su nave 

         8 Da avviare 
                                                    

Decantierizzazione per svuotamento TK5 e 
carico nave 

1 Da avviare 
                                                    

Cantierizzazione per rimozione morchie TK5 e 
Gas free 

3 Da avviare 
                                                    

Messa in sicurezza parti di impianto annesse  4 Da avviare 
                                                    

Rimozione morchie e sedimi di serbatoio 8 Da avviare 
                                                    

Pulizia e bonifica del serbatoio 3 Da avviare 
                                                    

Acquisizione certificato Gas free 1 Da avviare 
                                                    

 


