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Nome attività Durata

PD COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI 
SALERNO - TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO 
AEROPORTO

1560 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE 1380 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE -  Progetto 
costruttivo, cantierizzazione, autorizzazione sub 
appalti, qualifica impianti e materiali, 
demolizioni/boe/risoluzione SS, ecc … per avvio 

120 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1170 g

Opere di linea (VI, RI, FV, IN, …) 1066 g

Opere extralinea (NV, BA, FA, SSE, …) 1145 g

Sovrastruttura ferroviaria (circa 9 km di binario) + Impianto di Trazione Elettrica + Piazzale IS/TLC690 g

FINE LAVORI APPALTO MULTIDISCIPLINARE - Disponibilità per completamento appalto tecnologico0 g

ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO - ALTRO APPALTO 900 g

FINE LAVORI Fermata di Pontecagnano Aeroporto sulla linea storica Salerno-Battipaglia - Disponibilità per CVT, ANSF, …810 g

CVT, ANSF, … 180 g

Attivazione Fermata di Pontecagnano Aeroporto sulla linea storica - tratta Salerno-Battipaglia0 g

FINE LAVORI - Disponibilità per CVT, ANSF, … 0 g

CVT, ANSF, … 180 g

ATTIVAZIONE PROLUNGAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO - Tratta Arechi-Aeroporto0 g

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Opere di linea (VI, RI, FV, IN, …)

Opere extralinea (NV, BA, FA, SSE, …)

Sovrastruttura ferroviaria (circa 9 km di binario) + Impianto di Trazione Elettrica + Piazzale IS/TLC

FINE LAVORI Fermata di Pontecagnano Aeroporto sulla linea storica Salerno-Battipaglia - Disponibilità per CVT, ANSF, …

CVT, ANSF, …

FINE LAVORI - Disponibilità per CVT, ANSF, …

CVT, ANSF, …

ATTIVAZIONE PROLUNGAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO - Tratta Arechi-Aeroporto
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