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PASSANTE DI BOLOGNA

Cronoprogramma dei lavori

N. SQUADRE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7
AREA . LAVORAZIONI DESCRIZIONE
PREVISTE (*) W1 w2 w3 W4 W1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4
PREPARAZIONE AREE delmpermeablllzzazwne, ripulitura dell'area,
lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d |mpl§nto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
Parco di via della Birra i i i i i i i i
1 IMPIANTO IRRIGUO aIIac;lgmentl, scaw., p_osa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.
PAVIMENTAZIONI scavi di sbanc.ar.ne_nto, »re_allzzalzmne pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE ripulitura dell'area, lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d irnpie?nto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
Parco Selva Pescarola 1
IMPIANTO IRRIGUO aIIacglamentl, SCaVI: pf)sa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE abbattimento esemplari arborei, ripulitura dell'area,
lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d ir.n.pi:-?nto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
IMPIANTO IRRIGUO aIIact;na}mentl, scawl, pgsa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
o . elettrici e controtubi, rinterri.
Giardino Frisi Sostegnazzo 1
PAVIMENTAZIONI s@vi di sbanc.arlnefnto, .refalizzalzione pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area
ARREDO URBANO posa e fissaggio elementi di arredo
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE abbattimento esemplari arborei, ripulitura dell'area,
lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d imPignto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
IMPIANTO IRRIGUO aIIaccllémentl, scawl, pgsa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
. . elettrici e controtubi, rinterri.
Fascia Boscata Arcoveggio 1
PAVIMENTAZIONI '.s.c?vi di sbanc.a(ngnto, .re.alizzalzione pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area
ARREDO URBANO posa e fissaggio elementi di arredo
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE ripulitura dell'area, lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d imPignto, messa a dimora esemplari
o . . arborei e arbustivi, rinterro
Giardino Anna Morandi Manzolini 1
IMPIANTO IRRIGUO aIIaccllémentl, scawl, pgsa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE delmpermeablllzzazmne, ripulitura dell'area,
lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d imPignto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
Parco Nord 2

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

INERBIMENTO

semina del manto erboso




PASSANTE DI BOLOGNA

Cronoprogramma dei lavori

N. SQUADRE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7
AREA . LAVORAZIONI DESCRIZIONE
PREVISTE (*) W1 w2 w3 W4 W1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4
PAVIMENTAZIONI scavi di sbanc.ar.ne_nto, »re_allzzalzmne pavimentazioni,
) finiture superficiali, pulizia dell'area
Parco Vincenzo Tanara 1
ARREDO URBANO posa e fissaggio elementi di arredo
PREPARAZIONE AREE abbattimento alberi, ripulitura dell'area, lavorazione
del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d |mpl§nto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
IMPIANTO IRRIGUO aIIacglamentl, SCaVI: pf)sa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.
Area Canova 1
PAVIMENTAZIONI §C§vi di sbanc.a r.ne.nto, .re.alizzalzione pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area
ARREDO URBANO posa e fissaggio elementi di arredo
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE ripulitura dell'area, lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d irnpie?nto, messa a dimora esemplari
o arborei e arbustivi, rinterro
Area a completamento di via Canova 1
IMPIANTO IRRIGUO aIIacclzlellmentl, scaw., pgsa tl:IbI, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE ripulitura .dell area, ellmlna2|one cgspugll,
modellazione topografica, lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d imPignto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
IMPIANTO IRRIGUO aIIact;na}mentl, scawl, pgsa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
) elettrici e controtubi, rinterri.
Parco San Donnino 3

PAVIMENTAZIONI

scavi di sbancamento, realizzazione pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area

area parcheggio ex-Michelino

ARREDO URBANO posa e fissaggio elementi di arredo
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE deimpermeabilizzazione, ripulitura dell'area,

lavorazione del terreno

OPERE DI PIANTUMAZIONE

scavo buche d'impianto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

PAVIMENTAZIONI

scavi di sbancamento, realizzazione pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area

INERBIMENTO

semina del manto erboso

Parco Campagna via Larga

PREPARAZIONE AREE

ripulitura dell'area, lavorazione del terreno

OPERE DI PIANTUMAZIONE

scavo buche d'impianto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

PAVIMENTAZIONI

scavi di sbancamento, realizzazione pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area

ARREDO URBANO

posa e fissaggio elementi di arredo

INERBIMENTO

semina del manto erboso




PASSANTE DI BOLOGNA

Cronoprogramma dei lavori

N. SQUADRE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7
AREA . LAVORAZIONI DESCRIZIONE
PREVISTE (*) W1 w2 w3 W4 W1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4
PREPARAZIONE AREE abbattimento alberi, ripulitura dell'area, lavorazione
del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d |mpl§nto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
IMPIANTO IRRIGUO aIIac;lgmentl, scaw., p_osa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
. elettrici e controtubi, rinterri.
Campo Sportivo Croce Coperta 3

scavi di sbancamento, realizzazione pavimentazioni,

area ex-Scarpari

PAVIMENTAZIONI finiture superficiali, pulizia dell'area

ARREDO URBANO posa e fissaggio elementi di arredo
INERBIMENTO semina del manto erboso

PREPARAZIONE AREE abbattimento alberi, deimpermeabilizzazione,

ripulitura dell'area, lavorazione del terreno

OPERE DI PIANTUMAZIONE

scavo buche d'impianto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

INERBIMENTO

semina del manto erboso

fascia Boscata Saliceto-Ferrarese

PREPARAZIONE AREE

abbattimento alberi, deimpermeabilizzazione,
ripulitura dell'area, lavorazione del terreno

OPERE DI PIANTUMAZIONE

scavo buche d'impianto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

INERBIMENTO

semina del manto erboso

Parco Rabin

PREPARAZIONE AREE

abbattimento alberi, deimpermeabilizzazione,
ripulitura dell'area, lavorazione del terreno

OPERE DI PIANTUMAZIONE

scavo buche d'impianto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

INERBIMENTO

semina del manto erboso

Fascia Boscata Scandellara

PREPARAZIONE AREE

abbattimento alberi, deimpermeabilizzazione,
ripulitura dell'area, lavorazione del terreno

OPERE DI PIANTUMAZIONE

scavo buche d'impianto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

INERBIMENTO

semina del manto erboso

Fascia Boscata Rotatoria Italia

PREPARAZIONE AREE

abbattimento alberi, deimpermeabilizzazione,
ripulitura dell'area, lavorazione del terreno

OPERE DI PIANTUMAZIONE

scavo buche d'impianto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

INERBIMENTO

semina del manto erboso




PASSANTE DI BOLOGNA

Cronoprogramma dei lavori

N. SQUADRE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7
AREA . LAVORAZIONI DESCRIZIONE
PREVISTE (*) W1 w2 w3 W4 W1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 W4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4 w1 w2 w3 w4
PREPARAZIONE AREE abbattimento alberi, ripulitura dell'area, lavorazione
del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d |mpl§nto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
IMPIANTO IRRIGUO aIIac;lgmentl, scaw., p_osa tgbl, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.
Parco Savena 1
PAVIMENTAZIONI scavi di sbanc.ar.ne_nto, »re_allzzalzmne pavimentazioni,
finiture superficiali, pulizia dell'area
ARREDO URBANO posa e fissaggio elementi di arredo
INERBIMENTO semina del manto erboso
PREPARAZIONE AREE a.bbefttlmento‘ alberi, delmpermeablllzzazmne,
ripulitura dell'area, lavorazione del terreno
OPERE DI PIANTUMAZIONE scavo puche d irnpie?nto, messa a dimora esemplari
arborei e arbustivi, rinterro
aree ASPI 9

IMPIANTO IRRIGUO

allacciamenti, scavi, posa tubi, anelli gocciolanti, cavi
elettrici e controtubi, rinterri.

INERBIMENTO

semina del manto erboso

(*) per il calcolo si prevede una squadra standard composta da 4 persone
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