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Activity Start End Duration (day)
Permitting 14/06/2022 14/06/2023 365
Contratto EPC 14/06/2023 13/08/2023 60
Cantierizzazione 13/08/2023 11/12/2023 120
Viabilità 11/12/2023 09/04/2024 120
Fondazioni 10/03/2024 08/06/2024 90
Sottostazione Elettrica Opere Civili 11/12/2023 29/02/2024 80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche 10/01/2024 30/03/2024 80
Cavidotti 09/02/2024 09/05/2024 90
Montaggio Aerogeneratori 09/05/2024 17/08/2024 100
Energizzazione 17/08/2024 16/09/2024 30
Avvio produzione 16/09/2024 16/10/2024 30
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