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Allegato “A” - Diagramma di Gantt



ALLEGATO "A"

Comune di Ventotene
Provincia di LT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero e Rifunzionalizzazione ex Carcere Borbonico dell'Isola di Santo Stefano Ventotene
Intervento n. 3 "Realizzazione/adeguamento degli approdi all_Isola di Santo Stefano"

COMMITTENTE: Invitalia S.p.A..

CANTIERE: Isola di Santo Stefano, Ventotene (LT)

Roma, 10/09/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Lauro Nunzio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Ingegnere Lauro Nunzio
Via Calabria, 46
00187 Roma (RM)
Tel.: 0642160991 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: nlauro@invitalia.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 89 g

Trasporto delle attrezzature da Ventotene a Santo Stefano 3 g

Trasporto con imbarcazione 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Realizzazione di calpestio antisdrucciolevole area sbarco Marinella 5 g

Realizzazione della recinzione e dei parapetti - area a terra 3 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antipolvere 3 g

Realizzazione della delimitazione a mare 3 g

Apprestamenti del cantiere 26 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio di trabattello metallico 18 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 2 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

CONSOLIDAMENTO FALESIA 30 g

Linea vita 3 g

Linea vita per rocciatori 3 g

Disgaggi 1 g

Disgaggio 1 g

Riempimento per sottomurazione 15 g

Posa di profilati metallici 3 g

Perforazioni in roccia 5 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 4 g

Iniezioni di miscele cementizie per tiranti 3 g

Muretti in pietra lavica 6 g

Intasamento a tergo del muretto 6 g

Chiodature e reti 11 g

Perforazioni in roccia 7 g

Posa di tiranti in acciaio 6 g

Applicazione reti metalliche e funi sulle pareti rocciose 4 g

LAVORI MARITTIMI 46 g

Tutte le lavorazioni marittime 46 g

OPERE A TERRA ALLA MARINELLA 43 g

Manutenzione aree a verde 4 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 g

Realizzazione di bitte 7 g

Realizzazione di bitte 7 g

Ripristino murature a secco 10 g

Ripristino di murature a secco (Marinella) 10 g

Sostituzione di balaustre pericolanti 10 g

Rimozione di ringhiere e parapetti (Marinella) 5 g

Posa di ringhiere e parapetti (Marinella) 9 g

Ripristino localizzato delle pavimentazioni esterne 7 g

Asportazione delle sporgenze 7 g

Formazione di riempimento e livellamento 7 g

Realizzazione di basolato e relativa delimitazione 8 g

Posa di pavimenti in pietra e paletti in acciaio 8 g

Calpestio in grigliato metallico 6 g

Posa di grigliato per calpestio 6 g

Posa di ringhiere e parapetti 4 g

OPERE A TERRA ALLO  SCALO N. 4 20 g

Ripristino murature a secco 8 g

Ripristino di murature a secco (Scalo 4) 8 g

Sostituzione di balaustre pericolanti 6 g

Rimozione di balaustre in rete metallica (Scalo 4) 4 g

Posa di nuove balaustre in acciaio inox (Scalo 4) 5 g

Realizzazione di dissuasori metallici 4 g

Posa di paletti in acciaio inox e catene di acciaio 4 g

Posizionamento di un maniglione in acciaio inox 3 g

Posa di maniglione in acciaio inox 3 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

Recupero e Rifunzionalizzazione ex Carcere Borbonico dell'Isola di Santo Stefano Ventotene  Intervento n. 3 "Realizzazione/adeguamento degli approdi all’Isola di Santo Stefano" - Pag. 2


	Fogli e viste
	2017E037INV-02-D-PS-000002


		2021-09-13T10:49:55+0000
	LAURO NUNZIO


		2021-09-13T12:45:20+0000
	DI NUZZO Rosa




