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La presente relazione tecnica ha per oggetto il censimento delle interferenze esistenti sul
territorio in relazione all’attivita di progettazione definitiva della: “SS268 Del Vesuvio -
Raddoppio da due a quattro corsie dal Km 19+554 Al Km 23+100 - 1° Lotto” e mira, di
concerto che gli Enti interessati, alla risoluzione delle stesse.

I comuni interessati sono i seguenti: San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale,

ricadenti nella provincia di Napoli.

Nello specifico, al fine di eseguire un’analisi dettagliata sulle interferenze risulta
necessario individuare:

o Interferenze aeree, quali linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee
elettriche a media e bassa tensione, lilluminazione pubblica e parte delle linee
telefoniche;

¢ Interferenze superficiali ossia linee ferroviarie e canali e i fossi irrigui a cielo
aperto.

¢ Interferenze interrate, quali gasdotti, fognature, acquedotti, condotte di irrigazione
a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle
linee telefoniche. Conseguentemente, durante le fasi di risoluzione, risulta, di
fondamentale importanza evitare di generare disservizi alle linee presenti nonché
danni estesi che possano innescare situazioni di pericolo sia per i lavoratori che
per i passanti e/o abitanti dell’area circostante. In particolare bisogna tener conto
dei seguenti aspetti riguardanti la presenza di linee impiantistiche interne ed
esterne alle opere in progettazione:

e presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;

¢ rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di
interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;

e intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;
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A seconda dei casi, qualora possibile, si deve valutare I'adozione di idonee misure
preventive, protettive e/o operative, quali la richiesta all'ente erogatore di interruzione
momentanea del servizio.

Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano, in buona parte, zone urbanizzate, si
dovranno adottare tutte le soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del
servizio, in accordo con I'ente competente del servizio, con il quale saranno concordate le
soluzioni alternative necessarie.

Le sottostrutture che potranno interferire con la sovrastruttura di progetto si suddividono
nelle seguenti categorie:

e Strade comunali, alcune delle quali molto traf f icate in quanto attraversano centri
cittadini, altre meno, in quanto di semplice attraversamento tra le diverse aree
agricole presenti nella zona;

¢ Reti di approvvigionamento idrico (acquedotto);

¢ Retiraccolta e smaltimento acque ref lue (fognature comunali);

¢ Reti di trasporto e distribuzione energia elettrica (alta ed altissima tensione, media
e bassa tensione per utenze private e Pubblica llluminazione);

o Reti di trasporto e distribuzione gas (gasdotti alta pressione, gasdotti media e
bassa pressione per utenze private);

¢ Reti di telecomunicazione (telefonia su cavo, telefonia mobile, fibre ottiche);

L’attivita di individuazione delle interferenze pud riassumersi nelle seguenti fasi:

e esame del progetto con prima individuazione delle problematiche interferenziali
piu significative;

e screening delle dorsali principali e dei manufatti maggiori delle reti presenti sul
territorio e dei relativi enti interessati gestori delle stesse;

e ricerca e acquisizione cartografia ed informazioni di dettaglio presso enti
erogatori/gestori;

¢ visite sopralluogo di dettaglio dei siti interessati alle interferenze individuate;

e analisi preliminari delle singole problematiche interferenziali con definizione della

risoluzione delle stesse;
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o redazione degli elaborati di sintesi dello studio, comprendenti la presente.

Gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza con i
sottoservizi presenti, saranno eseguiti in conformita alle disposizioni delle aziende di
gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive e secondo le seguenti indicazioni:

e nei casi di parallelismi e di attraversamenti con tubazioni adibite a usi diversi (tubi
per cavi elettrici e telefonici, condotte per le fognature e gli acquedotti) gli
interventi che si renderanno necessari per risolvere i casi di interferenza saranno
eseguiti in conformita alla normativa vigente, oltre che alle disposizioni delle
aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive.

e nei casi in cui bisogna prevedere lo spostamento di sottoservizi interferenti con le
opere in progetto si prevede lo spostamento del sottoservizio in accordo con
quanto richiesto dall’ Ente competente dello stesso prima della posa dei manufatti
in progetto.

e per garantire all'utenza la continuita del servizio idrico e fognario durante i lavori,
si ipotizza di utilizzare di apposite pompe autoadescanti per by-pass idrici e
fognari. Infatti la realizzazione di un bypass per I'effettuazione di lavori di modifica
o riparazione di una condotta €& indispensabile in tutti quei casi in cui non sia

possibile interrompere, neppure temporaneamente, il flusso.

Durante le lavorazioni, che richiedono I'impiego di mezzi meccanici con occupazione di
strade pubbliche, si garantira I'accessibilita alle proprieta private limitrofe, secondo le
esigenze dei proprietari, nonché la parziale agibilita delle viabilitd urbane interessate, ove
possibile. Si prevedranno, dunque, degli appositi percorsi integrati con le opere a f arsi e
'organizzazione del cantiere permettera la piena accessibilita delle unita immobiliari
attraverso una parzializzazione delle recinzioni anche con percorsi temporanei.

Le problematiche interferenziali analizzate e risolte sono quelle relative alle opere a farsi
nella loro consistenza materica e “a lavori finiti”, ossia relativi agli impianti e manufatti a
farsi interferenti con quelli esistenti. Particolare rilevanza, inoltre, rivestono quelle
interferenze delle opere in quanto “cantiere”, che potra interferire con le attivita esercite

nel’lambito di intervento, oltre che con le ovvie interferenze di tipo viabilistico che
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verranno tutte trattate e risolte nell’ambito degli elaborati in materia.

| tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono in
maniera determinante dalle prescrizioni impartite dagli enti gestori dei sottoservizi
ed in particolare dalle modalita di preventivazione ed approvazione degli stessi
interventi da parte dei gestori, dalla programmazione dei medesimi lavori che
saranno eseguite da ditte specializzate ed incaricate dagli enti gestori dei singoli
impianti, nonché dalle modalita di esecuzione e dalle esigenze che potranno essere

valutate caso per caso, secondo la successione temporale degli stessi interventi.

Di seguito, si riporta I'elenco degli Enti competenti:
e GORIS.p.A.
o EAVsrl
e E-distribuzione
e Telecom ltalia S.p.A.
e Snam Rete Gas S.p.A.
o ltalgas S.p.A.
¢ Acqua Campania
¢ Wind Telecomunicazioni S.p.A.
e Fastweb S.p.A.
e Gruppo Retelit
e Terna S.p.A.

In data 09/09/2020 ANAS S.p.A. ha richiesto agli Enti di cui al §2 l'invio dell’elenco e della
posizione dei sottoservizi presenti sul territorio in corrispondenza del tratto di statale in
oggetto. In assenza di riscontro, in data 24/03/2021 ANAS S.p.A. ha richiesto
nuovamente agli Enti la suddetta documentazione.

Alla data di redazione del presente documento risultano pervenuti riscontri soltanto da:
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o EAV srl: n.1 attraversamento viario e n.1 attraversamento fognario, alla pk.
27+972, in comune di Terzigno (NA). Per questi due attraversamenti EAV ¢ in
attesa di ricevere la documentazione relativa alle interferenze dalla Societa che
ne gestisce I'archivio documentale e si riserva di inviarne copia ad ANAS S.p.A.
appena possibile.

e Snam Rete Gas S.p.A: n.1 interferenza con gasdotto alla pk. 25+614 (pk. relativa
6+060) per la risoluzione della quale ¢ stata richiesta ulteriore documentazione ad
ANAS S.p.A. in data 29/03/2021. La documentazione richiesta & stata consegnata
in data 02/04/2021.

Alla data di redazione del presente documento,, in considerazione del mancato riscontro
degli Enti coinvolti, non risulta possibile stimare una valutazione economica per la

risoluzione delle eventuali interferenze presenti sul territorio.
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