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1 PREMESSA 

L'Autostrada  Valdastico  A31  Nord,  infrastruttura  di  preminente  interesse  nazionale,  è 

inserita  nel  Programma  Infrastrutture  Strategiche,  8°  Allegato  Infrastrutture  2010  del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

 

La presente relazione, unitamente agli elaborati grafici che  la compongono, ha  lo scopo di 

illustrare  e  descrivere  in  maniera  riassuntiva  le  attività  di  gestione  della  componente 

progettuale  inerente  il  censimento  e  la  risoluzione,  delle  possibili  reti  interferenti  con  le 

nuove infrastrutture in fase di progetto.  

 

Lo  stato  di  fatto  delle  reti  esistente  è  stato  verificato  utilizzando  i  seguenti  strumenti  di 

indagini: 

 

 sopralluoghi in sito, lungo le aree interessate; 

 ricerca di informazioni presso gli Enti Locali ed i Comuni interessati; 

 ricerca  di  specifiche  informazioni  presso  gli  Enti  gestori  di  servizi  presenti  lungo  i 

territori attraversati; 

 verifica di banche dati informatizzate regionali e provinciali; 

 verifica sulla cartografia di base in formato vettoriale della Regione Veneto (C.T.R.) e 

della Provincia Autonoma di Trento; 

 analisi dei piani regolatori locali. 

 

Nel particolare, l’attività è consistita nel rilevare, censire e, conseguentemente, analizzare le 

interferenze  tecnologiche  presenti  all’interno  delle  aree  interessate  dal  progetto, 

progettando, poi, le ipotesi di risoluzione delle stesse. 

 

Per tutte le reti, impianti ed opere interferenti con il tracciato in progetto si è ipotizzato un 

possibile  intervento  di  adeguamento,  ponendo  particolare  attenzione  alle  situazioni  più 

complesse (linee elettriche ad alta tensione, gasdotti ad alta pressione, fognature di grande 

diametro, impianti di captazione idrica). Ogni intervento di risoluzione è stato poi classificato 

e rappresentato  in una specifica scheda di risoluzione dell’interferenza  in cui si descrivono 

sommariamente  le  opere  civili  ed  impiantistiche  necessarie  alla  risoluzione  delle  stesse,  i 

costi di adeguamento e le tempistiche necessarie alla risoluzione funzionale degli impianti. 
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La  lunghezza  del  tracciato  prescelto  e  l’attraversamento  di  alcune  aree  mediamente 

insediate  ed  urbanizzate  hanno  portato  all’individuazione  e  classificazione  di  un  numero 

elevato di interferenze: circa 800 linee, sia di tipo lineare, sia di tipo puntuale. 

 

Inoltre, in considerazione anche del rapido sviluppo urbanistico ed industriale di alcune aree 

interessate (si notino  i diversi  insediamenti  industriali e residenziali  in fase di ampliamento, 

riqualificazione  o  di  costruzione  ex  novo),  si  è  registrata  una  situazione  particolarmente 

complessa ed in continua evoluzione, anche nel breve periodo temporale. 

 

In riferimento agli Enti Gestori riscontrati, oltre che agli storici Enti a carattere nazionale con 

Enel Distribuzione,  Terna,  Telecom  Italia,  Snam Rete Gas è  stata  riscontrata una  cospicua 

presenza, sia a livello consortile, sia comunale. 

 

2 METODOLOGIA DI VERIFICA E CONTATTI 

L’analisi  su  scala  territoriale  delle  infrastrutture  costituenti  le  possibili  interferenze  ha 

previsto  successive  operazioni  di  verifica  e  raccolta  di  informazioni,  sia  in  campo,  sia 

utilizzando le indicazioni e la documentazione ricevute dai Comuni e dagli Enti Gestori. 

L’infrastruttura  tecnologica  è  stata  individuata  e  censita  quando,  allo  stato  di  fatto  (o,  in 

alcuni casi, di progetto), questa insiste all’interno della fascia di rispetto individuata, sia essa 

a raso, aerea soprassuolo, sia completamente interrata. 

Le  interferenze  identificate  possono  essere  distinte  in  diverse  tipologie  e,  pertanto, 

raggruppabili nelle seguenti classi: 

 

- reti di approvvigionamento idrico (acquedotto,pozzi,sorgenti); 

- reti di raccolta e smaltimento acque reflue (fognature comunali, collettori consortili 

ed impianti ad esse connesse); 

- reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica (alta ed altissima tensione, media 

e bassa tensione per utenze private e Pubblica Illuminazione); 

- reti di  trasporto e distribuzione gas  (gasdotti ad alta pressione, gasdotti di media e 

bassa pressione per utenze private); 

- reti di telecomunicazione (telefonia su cavo, telefonia mobile e fibre ottiche); 

- elettrificazione linee ferroviarie. 
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2.1 ANALISI DEL MATERIALE FORNITO E RICOGNIZIONE SUL CAMPO 

Un  attento  studio  del  materiale  cartografico  ha  permesso  l’effettuazione  di    mirate 

ricognizioni sul campo volte alla conoscenza del territorio, alla veridicità del materiale già in 

possesso  ed  al  sistematico  censimento  delle  infrastrutture  interferenti,  ovviamente 

apprezzabili “a vista”. Da ultimo, la raccolta della documentazione fotografica ha contribuito 

ad uno studio più approfondito delle aree  interessate dall’attraversamento del tracciato  in 

progetto. 

 

 

2.2  CONTATTI  ED  ACQUISIZIONE  INFORMAZIONI  PRESSO  AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI 

I Comuni interessati all’attraversamento del tracciato, attualmente in fase di progettazione, 

sono diversi. L’azione di censimento si è svolta contattando preliminarmente i rispettivi Uffici 

Tecnici  (Edilizia  Privata,  Lavori  Pubblici,  Urbanistica)  e,  ove  si  è  riscontrata  la  loro 

disponibilità, si è organizzata apposita riunione di coordinamento. 

 

Gli  scambi  di  informazioni  con  i  tecnici  responsabili  di  ciascun  settore,  sono  avvenute 

attraverso comunicazioni telefoniche, posta elettronica e/o posta ordinaria (vedasi allegati). 

 

A seguito di ciò, previo appuntamento, ci si è  recati presso gli uffici  tecnici competenti, al 

fine  di  reperire  le  informazioni  delle  infrastrutture  interferenti  con  i  tracciati,  peraltro  di 

limitato numero. 

 

In  tal  modo  è  stato  possibile,  inoltre,  recuperare  e  recepire  le  informazioni  sulla 

gestione/proprietà delle  reti  tecnologiche non di competenza comunale ma di Enti gestori 

terzi,  operanti  in  scala  comunale  (Consorzi municipalizzati,  gestori  privati  o  semi‐privati, 

ecc…), provinciale, regionale e nazionale (Terna, Snam, Enel, Telecom ecc…). 

 

E’  stata  inoltre  richiesta agli Uffici Tecnici  la verifica dell’esistenza o meno di  situazioni ed 

impianti particolari presenti sul territorio comunale di pertinenza, e  la verifica, di previsioni 

di PRGC/PGT eventualmente interferenti. 
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2.3 CONTATTI ED ACQUISIZIONE INFORMAZIONI PRESSO ENTI GESTORI 

Come  descritto  nel  paragrafo  precedente,  reperite  le  informazioni  dai  Comuni,  si  è 

proceduto  a  contattare,  con  la  medesima  procedura  utilizzata  per  le  Amministrazioni 

Pubbliche, gli Enti gestori presenti sui territori comunali, provinciali e regionali attraversati. 

 

Lo  stesso  iter  è  stato  utilizzato  sia  per  i  gestori  di  servizi  operanti  a  livello  comunale 

(acquedotto,  fognatura,  gas),  sia  per  quelli  operanti  a  livello  provinciale  o  comunque  più 

vasta. 

Agli  Enti Gestori  interessati  al passaggio del  tracciato  scelto  sono  state  inoltrate  apposite 

richieste scritte (vedasi allegati), in due successive fasi: 

1. relativa allo studio dei tracciati; 

2. relativa al solo tracciato scelto Piovene Rocchette‐Besenello. 

 

Nonostante  l’estrema attenzione  riposta nelle operazioni di censimento,  l’estensione delle 

aree e le numerose realtà operanti, non è possibile escludere in forma categorica la presenza 

di ulteriori reti tecnologiche oltre a quelle individuate e censite. 

 

A  tutti  gli  Enti  coinvolti,  proprietari  di  reti  effettivamente  interferenti  con  le  opere  in 

progetto,  si  è  provveduto  ad  inoltrare  copia  delle  schede  di  risoluzione  ipotizzate, 

unitamente agli elaborati  in  fase di progetto disponibili  (sezioni), richiedendo una possibile 

disponibilità per appositi incontri di coordinamento, volti a chiarire eventuali problematiche 

tecniche  e  necessari  nel  comprendere,  a  pieno,  l’effettivo  costo  dell’intervento  di 

adeguamento. 

 

A tal proposito sono già state effettuate alcune riunioni con alcuni Enti Gestori mentre per 

altri sono già stati programmati  incontri per  la definizione puntuale degli spostamenti delle 

interferenze con relativi costi ed oneri. 

 

3 RETI TECNOLOGICHE ESISITENTI 

Tutte  le  interferenze  sono  state  catalogate  ed  ordinate  progressivamente  in  base 

all’identificazione  della  tratta  stradale  presa  in  esame,  suddivise  per  tipologia  di  servizio 

riscontrato  e per Ente gestore di appartenenza. 
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Volendo  distinguere  le  diverse  tipologie  di  interferenze  trattate,  esse  possono  essere 

raggruppate nelle seguenti macro‐tipologie: 

 

RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER USO POTABILE 

RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER USO IRRIGUO ACQUEDOTTI 

RETE PRIMARIA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER USO POTABILE 

RETI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE ‐ COLLETTORI 

FOGNATURE 

RETI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE ‐ FOGNATURA 

TELECOMUNICAZIONI  RETI TELECOMUNICAZIONI IN RAME E FIBRA OTTICA 

RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ELETTRICA AD ALTA E ALTISSIMA 

TENSIONE 

RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ELETTRICA A MEDIA TENSIONE 

RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE ELETTRICA A BASSA TENSIONE 

ELETTRODOTTI 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE GAS AD ALTA PRESSIONE 

GASDOTTI 
RETI  DI  TRASPORTO  E  DISTRIBUZIONE  GAS  A  MEDIA  E  BASSA 

PRESSIONE 



AUTOSTRADA A31 TRENTO ‐ ROVIGO 

TRONCO TRENTO ‐ VALDASTICO ‐ PIOVENE ROCCHETTE 

   

Relazione e stima interventi di risoluzione  8

 

4 DESCRIZIONE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 

Gli elaborati progettuali prodotti sono suddivisi in due principali macro‐categorie: 

 Elaborati grafici; 

 Elaborati documentali. 

Gli elaborati grafici identificano: 

 stati di fatto generali d‘identificazione reti presenti, interferenti e non; 

 schede monografiche di risoluzione interferenze. 

Gli elaborati documentali identificano: 

 database riassuntivo di gestione e risoluzione interferenze; 

 relazione metodologica. 

4.1 STATI DI FATTO D’IDENTIFICAZIONE INTERFERENZE 

Gli  elaborati  grafici  racchiudono  una  visione  d’insieme  di  tutte  le  reti  interferenti  e  non 

rilevate sul territorio. Sulle planimetrie in scala 1:5000 sono rappresentati i tracciati delle reti 

riscontrati,  identificabili per cromia assegnata e per numerazione progressiva attribuita, poi 

collegata al database di risoluzione interferenze. 

 

Foto 01 – stralcio planimetria di censimento reti 
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4.2 SCHEDE MONOGRAFICHE DI RISOLUZIONE INTERFERENZE 

Quanto  ipotizzato  ed  eventualmente  concordato  con  gli  Enti  gestori  è  identificato  nelle 

schede di risoluzione  interferenza, costituite dagli stralci planimetrici  in formato A3  in scala 

variabile  (solitamente  1:2000  e  1:1000  in  modo  da  dare  interezza  grafica  all’intero 

sottoservizio  interferito)  dove  si  analizza  ogni  singola  linea  presente,  descrivendo  ove 

necessario le modalità di risoluzione delle stesse. 

 

Le  informazioni  sulla  scheda  sono  identificabili  in  3  sezioni  di  colorazione  diversa  ed  in 

particolare in: 

 informazioni di carattere generale; 

 descrizione dell’interferenza e proposta di risoluzione; 

 indicazioni economico‐temporali. 

 

4.2.1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

In questa sezione, evidenziata nel disegno di colore arancio, sono riscontrabili le indicazioni 

di carattere generale riportanti il Comune ove ricade il sottoservizio in esame, la progressiva 

kilometrica,  la  possibile  opera  stradale  interferita  e  l’identificazione  dell’ente  di 

appartenenza. 

4.2.2 DESCRIZIONE DELL’INTERFERENZA E PROPOSTA DI RISOLUZIONE 

La  sezione  successiva  (colore  rosso  del  disegno)  descrive  sinteticamente  l’interferenza 

stessa,  dando  evidenza  allo  stato  di  fatto  presente  sul  campo  e  proponendo  la  relativa 

risoluzione  tecnica da adottare per  la  salvaguardia del  sottoservizio,  indicata graficamente 

sulla planimetria. 

4.2.3 INDICAZIONI ECONOMICO‐TEMPORALI 

L’ultima  parte  (colore  verde)  racchiude  tutte  le  indicazioni  economico‐temporali  per  la 

risoluzione dell’intervento, per cui sarà presente un’indicazione di massima della tempistica 

per lo svolgimento dell’intervento ed un costo complessivo di risoluzione, suddiviso in costo 

materiali, mano d’opera necessaria e spese generali da sostenere. 

 

 

 

 



AUTOSTRADA A31 TRENTO ‐ ROVIGO 

TRONCO TRENTO ‐ VALDASTICO ‐ PIOVENE ROCCHETTE 

   

Relazione e stima interventi di risoluzione  10

 

 

 

Foto 02 – stralcio planimetria scheda di risoluzione 
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4.3 DATABASE RIASSUNTIVO DI RISOLUZIONE INTERFERENZE 

Tutte  le  interferenze  con  le  relative  risoluzioni,  oltre  ad  essere  graficamente  riportate  in 

apposite schede, sono riassunte in un apposito database di risoluzione interferenze. 

 

Nel database gestionale, delle  reti presenti, vengono  identificate  tutte  le  informazioni che 

identificano  le diverse tipologie di  interferenze; esse sono classificate tutte  le  linee censite 

progressivamente   e  riassunte  con  le  relative  risoluzione  tecniche ed  i  costi di  risoluzione 

richiamando  il  numero  della  scheda  di  interferenza  che  ne  riassume  l’intervento 

planimetrico.  

 

Tale  database  è  redatto  in  modo  da  dare  un  collegamento  univoco  alla  numerazione 

assegnata  alla  scheda  ed  alla  numerazione  progressiva  di  identificazione  interferenza 

assegnata per tratta stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03 – stralcio database di gestione 

 

 

1  2  3  5 4  9876 1110  12
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4.3.1 DESCRIZIONE DEI CAMPI DATABASE INTERFERENZE 

NUMERO 

IDENTIFICATIVO 

DEL CAMPO 

TIPOLOGIA DEL CAMPO  DESCRIZIONE CONTENUTO 

1  N° PROGRESSIVO 
Identificazione  progressiva  del  numero 

identificativo dell’impianto presente. 

2  LINEARE O PUNTUALE 

Distinzione  tra  linee  puntuali  (pozzi, 

cabine,  tralicci  ecc),  e  lineari  (linee 

distribuzione, fognature, tubazioni ecc). 

3  ID_SERVIZIO 

Identificazione del servizio identificato: 

ELETTRODOTTI ALTA TENSIONE 

ELETTRODOTTI MEDIA TENSIONE 

ELETTRODOTTI BASSA TENSIONE 

RETE IDRICA 

RETE TELECOMUNICAZIONI IN RAME 

RETE  TELECOMUNICAZIONE  FIBRA 

OTTICA 

RETE FOGNARIA 

GASDOTTO BASSA PRESSIONE 

GASDOTTO MEDIA PRESSIONE 

GASDOTTO ALTA PRESSIONE 

4  GESTORE 
Nominativo  dell’Ente  gestore  del 

servizio identificato. 

5  COMUNE  
Comune  in  cui  è  presente  la  rete 

identificata. 

6  PROVINCIA 
Provincia  in  cui  è  presente  la  rete 

identificata. 

7  SEZ. ATTRAVERSAMENTO 
Sezione  di  attraversamento  della  linea 

presente, rispetto all’opera in progetto. 
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NUMERO 

IDENTIFICATIVO 

DEL CAMPO 

TIPOLOGIA DEL CAMPO  DESCRIZIONE CONTENUTO 

8  TIPOLOGIA 

Tipologia della rete presente 

INTERRATA 

AEREA 

A RASO 

9  DETTAGLI 

Dettagli di  corredo  in modo da  fornire 

ogni dato disponibile in merito alla linea 

presnete  (diametro,  profondità, 

tensione, pressione, ecc) 

10 
DESCRIZIONE 

INTERVENTO 

Descrizione  dell’intervento  di 

risoluzione ipotizzato. 

11  N° SCHEDA RISOLUZIONE 

Numero della scheda di risoluzione a cui 

fare riferimento,  in cui è rappresentato 

l’intervento planimetrico di risoluzione. 

12  COSTO 
Costo  stimato  per  la  risoluzione 

dell’interferenza 
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5 GESTIONE DOCUMENTALE 

La consistente mole documentale mano a mano raccolta, costituita dai più svariati materiali 

sia di tipo digitale (DWG georeferenziati e non, DWG as built, PDF, files di testo e immagine, 

fogli elettronici), sia di tipo cartaceo (planimetrie fornite e restituite con segnalazione delle 

reti, planimetrie stralcio da propri database e/o semplici riproduzioni fotostatiche) di diversa 

qualità  ed  affidabilità  cartografica  è  stata  archiviata  in  cartellette  numerate.  Inoltre  ogni 

elemento  infrastrutturale  interferente  individuato è  stato  inserito all’interno di cartografia 

numerica con coordinate GAUSS‐BOAGA.  

Gli elementi appartenenti ad una stessa rete sono stati connessi fra loro e rappresentati da 

unica  polilinea  del  caso  di  tratte  caratterizzate  da  costanza  di  caratteristiche,  assenza  di 

diramazioni, assenza di elementi puntuali. 

 

6 PRINCIPALI METODOLOGIE DI RISOLUZIONE INTERFERENZE 

Le  principali  tipologie  di  risoluzione  d’interferenza  progettate,  possono  essere  classificate  come 

segue: 

- Deviazioni provvisorie; 

- Spostamenti definitivi; 

- Dismissioni linee esistenti; 

- Protezioni varie; 

- Allacciamenti a linee pre‐esistenti; 

 

QuestI interventi “tipo” sono contestualizzati e descritti in maniera dettagliata a seconda del servizio 

presente, negli elaborati di risoluzione interferenza. 

Alcune reti, per dare continuità all’erogazione del servizio, non potranno essere  interrotte neanche 

per tempi brevi. Prima dell’inizio dei  lavori si dovrà prevedere  la realizzazione di by‐pass (deviazioni 

provvisorie). A completamento dei lavori sarà reso operativo il nuovo intervento. 

 

6.1 CRITERI DI RISOLUZIONE INTERFERENZE CONCORDATI CON GLI ENTI GESTORI 

Di seguito vengono invece riportate sinteticamente le i criteri di risoluzione adottati per la risoluzione 

delle interferenze, suddivise per macro tipologie di servizi riscontrati. 
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6.1.1 ACQUEDOTTI 

Le modalità  di  risoluzione  delle  rete  acquedottistica  interferente  è  forse  la  più  semplice,  poiché, 

trattandosi di condotte in pressione, si possono prevedere spostamenti senza avere grosse difficoltà, 

inerenti le eventuali perdite di carico sia il superamento di brevi dislivelli.  

Per quanto riguarda la rete di pozzi e sorgenti interferita si è prevista, in questa fase, di effettuare dei 

monitoraggi sui punti di adduzione idrica presente. 

6.1.2 FOGNATURE E COLLETTORI 

I collettori fognari e le fognature, a differenza degli acquedotti, hanno presentato notevoli difficoltà 

al  loro spostamento sia provvisorio, sia definitivo,  rendendo  in molti casi necessario prevederne  la 

completa realizzazione e messa in esercizio definitivo prima della costruzione dell’opera stradale.  

6.1.3 ENERGIA ELETTRICA  

Come indicato nelle schede di risoluzione è necessario intervenire, in alcuni casi, con l’interramento 

delle  linee sostituendo  i pali con degli “Amarri”, per permettere  il passaggio della  linea da aerea ad 

interrata e poi predisponendo il cavo interrato.  

Per  procedere  all’interramento,  nel  caso  di  una  infrastruttura  viaria  già  presente,  si  ricorrerà  allo 

spingitubo mentre,  in presenza di un nuovo tracciato, si provvederà allo scavo e tombamento delle 

condotte prima dell’esecuzione dei lavori stradali. 

6.1.4 GASDOTTI  

Le  problematiche  e  le modalità  d’intervento  relative  alla  rete  di  distribuzione  in media  e  bassa 

pressione non cambiano di molto rispetto agli  interventi precedentemente descritti, gli  interventi si 

possono sommariamente riassumere in: 

1. Spostamenti definitivi delle tubazioni 

2. Eventuali spostamenti temporanei 

3. Protezione delle tubazioni esistenti 

 

Nel  caso  di  spostamenti  al  di  sotto  di  nuove  viabilità  o  viabilità  esistenti  sarà  previsto  sempre 

l’installazione di idonea contro tubatura di protezione, in modo da garantire la massima sicurezza alla 

tubazione nel caso di sollecitazione accidentali. 
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6.1.5 TELECOMUNICAZIONE 

Gli spostamentI delle  linee  telefoniche avverranno con  le stesse modalità con  le quali si  interverrà 

sulle  linee  elettriche  a  bassa  tensione,  ovvero  tramite  spostamenti  definitivi  interrati  o  aerei,  o 

eventuali spostamenti temporanei mediante posa in opera di palifiche di sostegno, da dismettere in 

fase di spostamento definitivo a favore di spostamenti definitivi interrati lungo le nuove viabilità. 

6.1.6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  

Gli  spostamenti  delle  linee  di  pubblica  illuminazione  possono  essere  facilmente  riconducibili  alla 

seguente procedura operativa: 

1‐ Dismissione delle linee interferenti con l’area dei lavori 

2‐ Ricostruzione delle stesse a lavorazione ultimata in posizione definitiva. 

Eventuali riposizionamenti definitivi  che si discostino dal tracciato attuale saranno concordati in fase 

esecutiva con gli Enti gestori di tali servizi. 
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7 CRITICITA’ RISCONTRATE 

 

Come già descritto, a causa della  lunghezza dei tracciato  in fase di progetto,  in cui prevede  

l’attraversamento di alcune zone mediamente insediate ed urbanizzate, i dati raccolti hanno 

consentito di individuare un numero elevato di interferenze. 

In considerazione di quanto sopra enunciato si riassumono di seguito  le criticità riscontrate 

con gli impianti di maggiore impatto logistico‐economico : 

 

 riscontrate  interferenze  con  le  linee  Alta  Tensione  della  Società  Terna  S.p.A..  Tali 

impianti  sono  presenti  nella  Valle  dell’Astico  e  gli  interventi  previsti  generano  la 

rimodulazione di numerosi sostegni di linea; 

 riscontrate  interferenze  con  metanodotti  Snam  RG.  Nel  particolare,  si  segnalano 

alcune criticità all’interno del territorio comunale di Cogollo del Cengio; 

 riscontrate  interferenze con metanodotti Edison RG. Nel particolare, al si segnalano 

alcune criticità all’interno del territorio comunale di Cogollo del Cengio e Pedemonte; 

 sono presenti  inoltre numerose  interferenze con  impianti di  importanza secondaria, 

tra  cui  linee  telefoniche,  linee  elettriche  di  bassa  e  media  tensione,  acquedotti, 

fognature ed impianti di distribuzione gas di media e bassa pressione. 

 

In totale, si è provveduto all’adeguamento di circa 120  impianti  interferiti, per un totale di 

circa 70 schede di risoluzione di interferenza. 
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8 QUADRO ECONOMICO 

Di  seguito  sono  raccolti  i  dati  inerenti  ai  costi  necessari  per  l’adeguamento  delle  reti 

interferenti presenti. 

E’ bene specificare che in molti casi non si è ricevuto un preventivo dagli Enti gestori, quindi, 

il costo dell’intervento di adeguamento è stato computato autonomamente. 

A conseguenza a quanto  sopra enunciato alcuni dati potranno essere  soggetti a variazioni 

puntuali, una volta che gli Enti gestori forniscano  in quanto richiesto, nonché  i dettagli ove 

necessari, delle linee tecnologiche presenti. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI ADEGUAMENTI RETI INTERFERENTI 

GESTORE ID_SER COSTO 

ALTO VICENTINO SERVIZI RETE IDRICA € 1.578.970,00 

ALTO VICENTINO SERVIZI FOGNATURA € 1.741.680,00 

AUTOSTRADA A22 TELECOMUNICAZIONE € 463.000,00 

COMUNE DI COGOLLO DEL 
CENGIO 

ELETTRODOTTO € 40.000,00 

COMUNE DI PEDEMONTE ELETTRODOTTO € 12.000,00 

DOLOMITI RETI RETE IDRICA € 245.000,00 

DOLOMITI RETI GASDOTTO NON INTERFERENTE 

EDISON DG GASDOTTO € 1.665.500,00 

ENEL DISTRIBUZIONE SPA ELETTRODOTTO € 2.484.860,00 

NC FOGNATURA € 112.500,00 

PASUBIO GROUP  GASDOTTO NON INTERFERENTE 

RFI ELETTRODOTTO NON INTERFERENTE 

SET DISTRIBUZIONE SPA ELETTRODOTTO € 75.000,00 

SNAM RETE GAS GASDOTTO € 3.039.700,00 

TELECOM ITALIA TELECOMUNICAZIONE € 132.520,38 

TERNA SPA ELETTRODOTTO € 2.763.000,00 

TRENTINO NETWORK SRL TELECOMUNICAZIONE € 52.500,00 

   

  TOTALE 

  € 14.406.230,38 
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9 INDIRIZZARIO ENTI E COMUNI COINVOLTI 

L’elenco completo delle Amministrazioni Comunali e degli Enti gestori contattati, completi di 

informazioni  per  il  contatto,  e  la  gestione  dell’interferenza  (indirizzario),  è  riportato  nelle 

tabelle sottostanti. 

9.1 PROVINCIA DI VICENZA 

COMUNE  REGIONE PROVINCIA 
SETTORE DI 

RIFERIMENTO E 
REFERENTE 

INDIRIZZO 
RECAPITO 
TELEFONICO 

PIOVENE 
ROCCHETTE 

VE  VI 
Ufficio Tecnico LL. PP. 
Ing. Boscoscuro 

Comune di Piovene Rocchette ‐ 
Via Libertà, 82 ‐ 36013 ‐ 
PIOVENE ROCCHETTE (VI) 

0445‐696411 

VELO D'ASTICO  VE  VI 
Ufficio Tecnico LL. PP. 
Geom. De Rosso 

Comune di Velo d'Astico 
P.zza IV Novembre, 5 
36010 (VI) 

0445‐740898 

COGOLLO DEL 
CENGIO 

VE  VI 
Ufficio Tecnico LL. PP. 
Geom. Zorzi 

Comune di Cogollo del Cengio ‐ 
Piazza Libertà ‐ 36010  (VI) 

0445‐805070 

VALDASTICO  VE  VI 
Ufficio Tecnico LL. PP. 
Arch. Ebalginelli Giulia 

Comune di Valdastico 
Largo Savoia, 1 ‐ 36040 
Valdastico (VI) 

0445‐745003 

ARSIERO  VE  VI 
Ufficio Tecnico LL.PP.  
Geom. Gasparini  
Geom. Mioni 

Comune di ARSIERO 
Piazza F.Rossi n.6 ‐ 36011 
ARSIERO (VI)  

0445‐741305 

PEDEMONTE  VE  VI 
Ufficio Tecnico LL. PP.  
Geom. Carotta Romeo 

Comune di Pedemonte,  
Via Longhi, 1,  
36040 Pedemonte (VI) 

0445‐747017 

LASTEBASSE  VE  VI 
Ufficio Tecnico LL. PP.  
Geom. Fiorentini 
Alessandro 

Comune di Lastebasse 
Via Roma 1 
36040 Lastebasse (VI) 

0445 746022 
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9.2 PROVINCIA DI TRENTO 

 

COMUNE  REGIONE  PROVINCIA 
SE TTORE DI 

RIFERIMENTO E 
REFERENTE 

INDIRIZZO 
RECAPITO 
TELEFONICO 

BESENELLO  TN  TN 
Ufficio Tecnico LL. PP. 
Ing. Massimo Conte 

Comune di Besenello –  
Via A. De Gasperi, 5 –  
38060 BESENELLO (TN) 

0464/821226 

NOMI  TN  TN  Ufficio Tecnico LL. PP. 
Comune di Nomi –  
Piazza M. Springa, 3 –  
38060 NOMI (TN) 

0464/834107 
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9.3 TABELLA ENTI GESTORI 

 

ENTE  REGIONE 
SETTORE DI RIFERIMENTO 

E REFERENTE 
INDIRIZZO 

RECAPITO 
TELEFONICO 

Sede: Padova (PD)  
Via San Crispino, 22  
CAP. 35129 

049/2962063 

Sig. Bettini  049/2902701 
TERNA SPA  VI ‐ TN 

Responsabile delle 
Unità Linee di Padova 

Ing. Alberto De Lorenzo Dandola  

Sig. Dal Forno 
Gianfranco 

045/7599162  

Responsabile Reti Territorio 
Soresi Maurizio 

VI  

Responsabile Reti Territorio: 
D'Aponte Agostino 

Centro di Vicenza ‐ 
Via Btg. Valle Leogra, 
92 ‐ 36100 VICENZA 

0444/563038 

VI ‐ TN 
Responsabile Distretto Padova: 

Geom. Lovison 

Centro di Padova ‐ 
largo rismondo n°8 
Padova 

049/8209221 

Responsabile Reti Territorio: 
Massimo Da Col 

SNAM RETE GAS 

TN 

Responsabile Reti Territorio 
Venturato Damiano 

Via Negrelli, 4 Zona 
industriale Lavis ‐ 
38015 LAVIS (TN) 

0461/246562 

VI  
Responsabile Reti Territorio 

P. I. Mariano Cazzola 

ENEL 
DISTRIBUZIONE SPA 

VI  
Assistente Reti Territorio 
Geom. Valle Massimo 

Strada di Bertesina, 
171 ‐ 36100 Vicenza 
(VI) 
Via dell'economia 76 
THIENE 

0445/845462 
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ENTE  REGIONE 
SETTORE DI RIFERIMENTO 

E REFERENTE 
INDIRIZZO 

RECAPITO 
TELEFONICO 

VI  
Responsabile Reti Territorio 

Ing. Mazzi Mario 
 

VI  
Responsabile Reti Territorio 

Ing. Mazzi Mario 
Geom. Cattin Carlo 

Via Belluzzo n°12  ‐  
37132 Verona 
Via Menci 14  ‐ 
36100 Vicenza 

 

TN 
Responsabile Reti Territorio 

Ing. Bertagnolli Guido 
Via Resia, 188 ‐ 
39100 BOLZANO 

0471/903333 

TELECOM ITALIA 
SPA 

TN 
Responsabile Reti Territorio 
Geom. Don Dio Riccardo 

Via Gramsci n°7 
TRENTO 

0461/203263  

VI ‐ TN 
Responsabile 

Geom. Azzalin Guido 

Via Pelosa, 20, 
Selvazzano Dentro 
Padova 

049/8739424 

EDISON DG SPA 

VI ‐ TN 
Responsabile 

Geom. Azzalin Guido 
Geom.Murgolo (resp. di zona) 

Via Curtolini ‐ 
Piovene Rocchette 

 

ALTO VICENTINO 
SERVIZI SPA 

VI  Geom. Orsato 

Area Ingegneria e 
Costruzioni 
Via S.G. Bosco 77B 
36016 Thiene (Vi) 

0445/801511 
0445/801559 

DOLOMITI ENERGIA‐
RETI SPA 

TN 
Responsabile Reti Territorio 

Ing. Mario Fronza 
via Fersina, 23 ‐ 
38123 TRENTO (TN) 

0461/362222 
0461/362218 

TN 
Responsabile Reti Territorio 

Ing. Alvaro Venzano 
via Fersina, 23 ‐ 
38123 TRENTO (TN) 

0461/362248 S.E.T. 
DISTRIBUZIONE 
S.P.A. ‐ SOCIETÀ 
ELETTRICA 
TRENTINA  TN 

Responsabile Reti Territorio 
Ing. Marco Zancanella 

via San Severino101 ‐ 
38123 TRENTO (TN) 

0461/034867 

PASUBIO GROUP 
SRL 

VI 
Responsabile Reti Territorio 

Ing. Germano Greselin 
Via Cementi, 37 ‐ 
36015 Schio (Vi) 

0445/508031 
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ENTE  REGIONE 
SETTORE DI RIFERIMENTO 

E REFERENTE 
INDIRIZZO 

RECAPITO 
TELEFONICO 

AUTOSTRADE DEL 
BRENNERO SPA 

TN 
Settore Impianti Tecnologici 

P.I.E. Vivaldi Giorgio 

Autostrada del 
Brennero SpA ‐ 
Brennerautobahn AG 
38121 Trento ‐ Via 
Berlino, 10 

0461/212611 

TN 
Area Gestione Reti e Servizi 

Ing. Marco Felli 
Via Gilli, 2 –  
38121 TRENTO 

0461/020232 

TRENTINO 
NETWORK S.r.l. 

TN 
Area Gestione Reti e Servizi 

P.I. Mirko Largaiolli 
Via Gilli, 2 –  
38121 TRENTO 

0461/020287 

PROVINCIA 
AUTONOMA DI 
TRENTO 

TN 
Ufficio Reti e Telecomunicazioni 

Ing. Paolo Simonetti 
Piazza Dante, 15 ‐ 
38100 TRENTO 

0461/495111 

(R.F.I.) D.T.P. ‐ 
DIREZIONE 
TERRITORIALE 
PRODUZIONE VR ‐ 
S.O. STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
INGEGNERIA 

VI ‐ TN 

Responsabile Ing. Marco Torassa ‐ 
Capo Reparto IT.1: Geom. 
Baschera Daniele   
P.I. Benetri Tiziano / P.I.A. Arduini 
Gianfranco 

Piazzale XXV Aprile, 6 
37100 VERONA 

Geom. Baschera Daniele 
(045/8024210) / P.I. 
Benetri Tiziano 
(045/8024216)  
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