
AR.01
Area di cantiere per

Armamento e attrezzaggio
Sup. 1800 mq

Per la realizzazione dell'opera idraulica in
corrispondenza di via Olmo Ellera,

occorrerà chiudere temporaneamente la
viabilità al traffico  (da prevedere non in
contemporanea con la chiusura di via

Corcianese e di via Olmo Ellera in
corripondenza dell'accesso alla Stazione,

in modo che quest'ultimo sia garantito
durante tutte lefasi di lavoro

L'opera idraulica in corrispondenza di via
Sputnik verrà realizzata per fasi in modo da
garantire in tutte le fasi di lavoro l'accesso
all'area feroviaria e alle proprietà private

Chiusura di via Omo Ellera durante le relative
lavorazioni (da non prevedere in contemporanea con

la chiusura del tratto in corrispondenza dell'opere
idraulica da realizzare).

L'accesso alle proprietà private sarà garantito da nord

Tratto di via Corcinese da chiudere
durante le lavorazioni sul cavalcaferrovia
e sulla sede stradale, in alternativa potrà

percorrersi via G. Verdi oppure strada
Lacugnano Giadino e Strada Lacugnano

Ellera

Tratto di via Corcinese da chiudere
durante le attività di adeguamento.

L'accesso alle proprietà private avverrà
attraverso l'area di rifornimento.

Accessibilità alla proprietà privata da
garantire durante tutte le fasi di lavoro

AS.01
Area tecnica e di

stoccaggio
 Sup. 1400 mq

AS.02
Area tecnica e di

stoccaggio
 Sup. 5000 mq

AT.01
Area tecnica
 Sup. 500 mq

AT.02
Area tecnica
 Sup. 800 mq

AT.01 bis
Area tecnica
 Sup. 1000 mq

AS.03
Area tecnica e di

stoccaggio
 Sup. 4000 mq

FINE INTERVENTO

CO.01
Cantiere

operativo/logistico
Sup. 2500 mq

AT.03 - Area tecnica
 Sup. 1000 mq

TERENTOLA

FOLIGNO

Impianti di betonaggio B1 - B2

L'area tecnica AT.02 dovrà tenere conto, durante la
fase di adeguameto di via Corcianese (e pertanto

occorrerà prevederne una risagomatura), della
presenza della deviazione provvisoria necessaria a

garantire l'accesso alle proprietà private.
ADEGUAMENTO BANCHINA ESISTENTE

BANCHINA DI PROGETTO

NUOVO TOMBINO SCATOLARE
4.00x.3.00m SOTTO FERROVIA
REALIZZATO A SPINTA SOTTO I BINARI I E II

CANALE AD "U" DI PROGETTO,
BASE 4.00m
ALTEZZA VARIABILE

RIFACIMENTO OPERE DI SCAVALCO
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ASSE BINARIO 1 ESISTENTE
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ASSE BINARIO 3 DI PROGETTO
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DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE ESISTENTE

OPERA DI SOSTEGNO DI PROGETTO

DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE ESISTENTE

INIZIO INTERVENTO IDRAULICO SU FOSSO DEL BULAGAIO
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DEMOLIZIONE FABBRICATI E MURETTI
DI RECINZIONE

DEMOLIZIONE FABBRICATO

TRALICCIO ELETTRODOTTO DA DEMOLIRE

DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
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VIABILITA'

Cantieri a supporto dei lavori via treno

Viabilità secondaria

Ingresso area di cantiere

Area di stoccaggio

Area Tecnica

Tronchini ferroviari a servizio del cantiere

Cantiere operativo/logistico

Aree di lavoro

Piste di cantiere
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PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE - Scala 1:1000

IR0B00D69P5CA0000002A.dwg

Planimetria localizzazione interventi di mitigazione 2/2

1:1000

P 5 C A 0 0 0 0 0 0 2 A

A Emissione esecutiva
F. Ventura

Mag. 2021
D. Bensaadi

Mag. 2021
T. Paoletti

Mag. 2021

LEGENDA

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

R 0 B D0 0 6 9

Data Data

File:

SCALA:

S. Padulosi

Mag. 2021

PROGETTO DEFINITIVO

U.O.  GEOLOGIA TECNICA, DELL'AMBIENTE E  DEL
TERRITORIO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA FOLIGNO - TERENTOLA

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE SUI PRG DELLE
STAZIONI DI ASSISI ED ELLERA

PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE

RICETTORI
TIPOLOGIA

Residenziale

ALTEZZA DEI FABBRICATI

Ricettori 2 piani

Ricettori 3 piani

BAGNATURA PISTE CANTIERE E SPAZZOLATURA VIABILITA' ESTERNAAREE DI CANTIERE

Ricettori 4 piani

INTERVENTI DI MITIGAZIONI
Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

BARRIERA ANTIRUMORE DI
CANTIERE (H = 3 METRI)

BARRIERA ANTIRUMORE DI
CANTIERE (H = 5 METRI)
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