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IL MANUFATTO PER LA DEVIAZIONE DEL CANALE SAN GIOVANNI SARA’ REALIZZATO TRAMITE IL
SISTEMA DELLO SPINGITUBO.

IL MANUFATTO VERRA’ REALIZZATO IN FASE O DELL’ARMAMENTO, OSSIA QUANDO SONO
PRESENTI LA LINEA STORICA MILANO—-VENEZIA E IL RACCORDO Q.E.—VERONA SCALO.

IN QUESTA FASE VERRANNO SVOLTI GLI SCAVI PREPARATORI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA NELLA SUA CONFORMAZIONE FINALE CHE SARANNO UTILIZZATI ANCHE PER LE FASI
DI SPINTA DELLA PARTE SOTTOSTANTE | BINARI IN ESERCIZIO. FAO1 - FABBRICATO
BIVIO PC EUROPA

SLO1 - SOTTOVIA
TANGENZIALE OVEST
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— PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE

GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO DI
RIFERIMENTO IN1010D26TTOCOO00001TA

DURANTE QUESTA FASE VERRA' REALIZZATA LA SOLETTA DI FONDO DELLA VASCA DI
SEDIMENTAZIONE A SUD CHE SARA’ UTILIZZATA COME PIATTAFORMA DI SPINTA.
VERRA" INOLTRE REALIZZATO UN MURO DI SPINTA NECESSARIO ALLE OPERAZIONI.

P.F.=  PIANO DEL FERRO
PS.= PIANO DI SCAVO
Q.C.=  QUOTA CORDOLO
L = ELEMENTO IN COSTRUZIONE

FASE C 1= ELEMENTO IN DEMOLIZIONE
SCALA 1:200

ASSE DI PROGETTO
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LA TUBAZIONE SARA’ FORMATA DA CONCI CHE VERRANNO GIUNTATI IN SITO DURANTE LE PROGETTAZIONE:
VARIE FASI DI SPINTA.
UNA VOLTA RAGGIUNTA LA LUNGHEZZA NECESSARIA VERRA’ DEMOLITO IL MURO REGGISPINTA. P 7
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INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

CUP: J14H20000440001

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

FASE D
SCALA 1:200 t LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST - VERONA

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST

NUOVA LINEA STORICA
MI—VE (BP)

INO1 - TOMBINO IDRAULICO CANALE SAN GIOVANNI

BARRIERA ANTIRUMORE

RACCORDO Q.E.—VR SCALO (BD) FASI COSTRUTTIVE

MI—VE AV (BP)
SEZIONI E CARPENTERIA PLATEA DI VARO E MURO REGGISPINTA

NUOVA LINEA STORICA
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Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato / Data
VERRANNO QUINDI COMPLETATE LE STRUTTURE DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE A SUD E A | EMISSIONE ESEQUTIVA |50 sezoa ZA/ngob s (P seam st

DELLA CAMERA DI IMBOCCO A NORD, NONCHE' LE RIMANENTI PARTI PER POTER e
CONSEGUENTEMENTE DEVIARE IL CANALE ALLINTERNO DEL NUOVO SIFONE REALIZZATO. LE
OPERAZIONI DI ALLACCIO AL CANALE ESISTENTE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE AL DI FUORI
DELLA STAGIONE IRRIGUA.

POTRANNO ESSERE DEMOLITI | MANUFATTI ESISTENTI E CONSEGUENTEMENTE PROCEDERE ALLA
REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE.
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