FASI ESECUTIVE

FASE 1a: Restringimento della carreggiata Nord, occupando la corsia di emergenza per consentire la cantierizzazione.
Allargamento del rilevato stradale della carreggiata Nord mediante la riprofilatura delle scarpate e I'adequamento della
piattaforma stradale alla terza corsia nel tratto di intervento.

Adeguamento plano—altimetrico della rampa di uscita MO-VR e della rampa in ingresso VR—TN.

FASE 1b: Restringimento della carreggiata Sud e Nord in esterno carreggiata occupando la corsia di emergenza per consentire la
cantierizzazione nella zona centrale.

Rimozione dello spartitraffico esistente e predisposizione del nuovo spartitraffico nel tratto di intervento.

FASE 2. Deviazione del traffico sulla carreggiata Nord, utilizzando le 3 corsie e la corsia di emergenza.
Allargamento del rilevato stradale della carreggiata Sud mediante la riprofilatura delle scarpate e I'adequamento della
piattaforma stradale alla terza corsia nel tratto di intervento.
Adeguamento plano—altimetrico della rampa di ingresso VR-MO.

FASE 3:  Deviazione del traffico sulla carreggiata Sud, utilizzando le 3 corsie e la corsia di emergenza.
Completamento delle opere di sistemazione stradale sulla carreggiata Nord.

NOTA: Le deviazioni del traffico, i restringimenti di corsia e i cambi di carreggiata saranno conformi a quanto previsto dal DM
10 luglio 2002 (GU n.226 del 26/09/2002 Suppl. Straordinario)
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INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i
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PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST - VERONA

- NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST

NUOVO CAVALCAFERROVIA AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 PK LINEA STORICA
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