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FASE A (Opere anticipate)

FASE A: Esercizio su binari esistenti

· Esecuzione prescavo per realizzazione piano di lavoro
· Esecuzione diaframmi
· Realizzazione relativi cordoli diaframmi
· Esecuzione profilati metallici a uso puntello
· Esecuzione tappo di fondo

FASE B (Opere anticipate)

FASE B: Esercizio su binari esistenti

· Realizzazione puntoni definitivi
· Esecuzione scavo della trincea

FASE C (macrofase 5)

FASE C: Esercizio su binari esistenti

· Realizzazione struttura definitiva trincea
· Costruzione marciapiedi
· Costruzione piattaforma ferroviaria
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Pilastri (King post HEB 500)

Palo Ø1000 L=15m

Piano di lavoro

Puntone

Pilastro

Palo Ø1000

Palo Ø1000
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ACCESSO MEZZO BIMODALE

Binario pari circonvallazione Trento

Binario dispari circonvallazione Trento

Binario pari esistente LS
Binario dispari esistente LS

Tratto di opera anticipata
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Binario dispari circonvallazione Trento

Binario pari esistente LS
Binario dispari esistente LS

Tratto di opera anticipata
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Binario pari variante LS

Binario dispari variante LS

Binario pari circonvallazione Trento

Binario dispari circonvallazione Trento

Tratto di opera anticipata

Sequenza realizzativa puntoni intermedi

SEZIONE

PIANTA

Prescavo e realizzazione dei
diaframmi a T

Perforazione D=1000mm,
realizzazione pilastro monopalo
ed esecuzione jet-grouting

Realizzaizone trave di
coronamento e puntone in c.a.

Scavo fino al raggiungimento
della quota finale

Realizzazione di soletta di
fondo e fodera
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LEGENDA:
Circonvallazione di Trento
Variante Linea Storica Verona-Brennero
Linea Trento-Malè

PLANIMETRIA FASE A (Opere anticipate)
SCALA 1:500

PLANIMETRIA FASE B (Opere anticipate)
SCALA 1:500

PLANIMETRIA FASE C/D (Macrofase 5)
SCALA 1:500

SEZIONE TRASVERSALE C-C - FASI REALIZZATIVE
SCALA 1:200

OPERE  IN COSTRUZIONE

LEGENDA

OPERE PROVVISORIE

OPERE COSTRUITE NELLA FASE PRECEDENTE

OPERE ESISTENTI

OPERE DEMOLITE
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Aggiornamento a seguito
richieste RFI

Emissione esecutiva
Giugno 2021

L.Berardi

Giugno
2021

C.MazzocchiGiugno
2021

G.CrisàGiugno
2021

P.QuadrinoB

Gennaio
2021

C.MazzocchiGennaio
2021

D.PetrucciGennaio
2021

P.QuadrinoA

NOTA:
La struttura della TR03 compresa tra la km 11+520 e la km
11+878 è realizzata come opera anticipata col fine di avviare
quanto prima lo scavo meccanizzato della GN01 anche
dall'imbocco nord.
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