FASI ESECUTIVE

FASE 1:
PROFILO LONGITUDINALE — FINE SCAVO MECCANIZZATO.
SCALA 1:200 FASE o
— ESECUZIONE DI CONSOLIDAMENTI RADIALI, DEI

FASE 1 CONSOLIDAMENTI AL FRONTE E DI QUELLI AL CONTORNO.

FINE SCAVO FINE SCAVO FASE 3:
MECCANIZZATO MECCANIZZATO
‘ ‘ — RIMOZIONE DELLA TESTA DELLA FRESA, GETTO DEL
LATO PALERMO LATO CATANIA RIVESTIMENTO DEFINITIVO FINO AD ~1m DAL FINE SCAVO
FASE 2 DELLA FRESA:

— SCAVO DELLA SEZIONE DI TRANSIZIONE (6m);
— ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI SECONDO SEZIONE
SEZIONE B-B TIPO C2p* PER SUCCESSIVO CAMPO

SEZIONE A-A

DRENAGGIO DA
RIVESTIMENTO DEFINITIVO

gRENAGG/O DA RIVESTIMENTO DEFINITIVO

SCALA 1:100 SCALA 1:100 FASE 4:
= = — GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO SEZIONE DI
B B CONSOLIDAMENTI RADIAL] CONSOLIDAMENTI RADIAL] TRASNCS%(\Z//OONS/:‘E;Z/ONE PO Conr PER &
— m.
IN CORRISPONDENZA DEI CONCI IN CORRISPONDENZA DEL MANTELLO _ ESECUZIONE DEI CONSOLTDAMENT/ SECONDO SEZIONE
I I o TIPO C2p* PER SUCCESSIVO CAMPO (SOLO LATO
....... . . . PALERMO)
| | TUBI IN PVC INIETTATI 2vlv/m SEZIONE C-C — ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI DEL DIAFRAMMA DA
— === = — | ] — - = - = = — =6. FERMO FRONTE LATO CATANIA.
= 0 FASE 5:
CONSOLIDAMENTI DA SCUDO FRESA — GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO CAMPI SEZIONE
TIPO C2p* PRECEDENTEMENTE SCAVATI;
— SCAVO SEZIONE TIPO C2p* PER 8m (SOLO LATO
PRESOSTEGNO AL CONTORNO PALERMO);
PRECONTENIMENTO AL FRONTE — ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENT! DEL DIAFRAMMA DA
N/ /T PRECONTENIMENTO AL CONTORNO LATO. PALERMO.
FASE 6:
— GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO CAMPO SEZIONE
B e / TIPO C2p* PRECEDENTEMENTE SCAVATO
PROFILO LONGITUDINALE T NN 18 I P INETAT 2/ p
\\’\ .. viv/m . .
SCALA 1:200 CONCY PREFABERICAT X CON MISCELE CEMENTIZIE L=6.00m* FASE 7.
N\ N.tubi totali = 266 SCUDO TBM — SCAVO DEL DIAFRAMMA (DA LATO PALERMO A LATO
i tubi' del penultimo CATANIA) CON SEZIONE TIPO C2p* PER CAMPI DI
E> FASE 2 @ @ rimo ﬂﬁf’iﬂ@gﬁ%ﬂﬂg AVANZAMENTO DI L=6.00m.
FINE SCAVO FINE SCAVO P.¢, inclinati di 22.5' |
MECCANIZZATO MECCANIZZATO + — i tubi_delf ultimo FASE &:
, , AT | LATO CATANIA ! ! :. R ot coCso/;dqmejnto’ radiale — GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO FINO A FRONTE
e | | o ono inclinati di 45 SCAVO.
PRECONTENIMENTO AL CONTORNO PRECONTENIMENTO AL _CONTORNO ‘ FASE 9:

P.F.

_jZ_

MANTELLO TBM

— RIPETIZIONE DELLE FASI /7 E 8 SINO AL
COMPLETAMENTO DELLO SCAVO E DEL GETTO DEL

RIVESTIMENTO DEFINITIVO DELL’'INTERA TRATTA.

PRESOSTEGNO AL CONTORNO PRESOSTEGNO AL CONTORNO

NOTE:

S =
T ———— .

OVE NON ESPRESSAMENTE DICHIARATO LE FASI DI
CONSOLIDAMENTO E DI SCAVO SONO DA ESGUIRSI DA
ENTRAMBI | FRONTI DI SCAVO.

Sl SPECIFICA CHE LA SAGOMATURA DEL FRONTE DI SCAVO
DOVRA’ AVERE UNA FORMA CONCAVA

|
|
|
|
|
i
u.
;’4’
I
l
I
|
’u
,('
I

TUBI IN PVC INIETTATI 2viv/m
CON MISCELE CEMENTIZIE

L
CON MISCELE CEMENTIZIE |

<E§ </_§ FASE 5
7 7 SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C_C TABELLA RIASSUNTIVA | TABELLA RIASSUNTIVA
SEZIONE DI TRANSIZIONE SEZIONE TIPO C2p*
SCALA 1:100 SCALA 1:100 SCALA 1:100 TIPOLOGIA SCAVO CALOTTA TRONCO CONICA TIPOLOGIA SCAVO CALOTTA CILINDRICA
PROFILO LONGITUDINALE SPRITZ~BETON 5p=0.10m SU OGNI SFONDO SPRITZ-BETON FIBRORINFORZAT0|5P=0-10m SU OGNI SFONDO
CARPENTERIA SEZIONE MINIMA DI TRANSIZIONE SEZIONE MASSIMA DI TRANSIZIONE FIBRORINFORZATO AL FRONTE | 0 15m FINE CAMPO AL FRONTE Sp=0.15m FINE CAMPO
. PRESOSTEGNO AL CONTORNO
SCALA 1: 200 | SCAVO E CONSOLIDAMENTI SCAVO E CONSOLIDAMENTI — o ) -
CASE 3 ¥ N" 21 TUBI IN ACCIAIO #127mm sp.10mm L=14.00m PASSO NOTE
PRESOSTEGNO AL CONTORNO 0.45m
| | \PRECONTENIMENTO AL CONTORNO PRECONTENIMENTO AL FRONTE | DREANAGG] N AVANZAMENTO : — EVENTUAL! DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTAL]
RIVESTIMENTO PROWISORIO AV ‘ PRECONTENIMENTO AL FRONTE | N 30 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE
R/VEST/MENTO‘ DEFINITIVO RIVESTIMENTO PROWISORIO ") L=24m (Sovrapp. min. 16m) E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI
FINE SCAVO FINE SCAVO T (PSECONTEN/MENTO AL FRONTE fl- 7meELEMENT/ IN VIR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE Variabilits 205 SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENT! AUTOMATIC
: PRECONTENIMENTO AL CONTORNO { B
MECCANIZZATO MECCANIZZATO : PRECONTENIMENTO AL N' 43 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE B
' LATO PALERMO ! T PRECONTENIMENTO AL _CONTORNO T | LATO CATANIA ' / . PRECONTENIMENTO AL N 18 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE CONTORNO (¥) L=24m_ (Sovrapp. min. 16m) PASSO 0.50m gﬁfANLgA TARéZ/T EELDA/Bégi%/Cé/Z/gggF /DL(E)LLgEg%EEZéON//VéOT/PO .
} } L } } o CONTORNO (*) L=14.00m (DA FINE SCAVO MECCANIZZATO) PASSO 1.50m Yoriabilto £20%
| | g RETI | R :, e PRECONTENMENTO AL PIEDE |V 5+9/8 ELEMENTI IN' VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE — PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA
| S | | s SN | | S S B ; PRECONTENMENTO AL PEDE | _ CENTINA () Variobilita £20% ALL’ELABORATO RS3U40D07SPGN0000001
‘ ‘ ‘ ‘ } } ................ } | ‘ ‘ ‘ ‘ DRENAGGI IN AVANZAMENTO N 4(2+2) TUBI M/CRQFESSURAT/ IN PVC T
‘ ‘ o g ememsemm e ‘ ‘ DRENAGG! IN AVANZAMENTO ~ (EVENTUALI) L=30m (SOVRAPP. min. 14m) .
R e e e I e e e . (EVENTUALI) CENTINE CALOTTA HEB 240 p=0.80m +20% LEGENDA
e T ——— - R&EET&EN{)TP/%?%OR/OMW ol CENTINE CALOTTA HEB 240 p=0.80m +20% RIVESTIVENTO PROVVISORIO CENTINE ARCO ROVESCIO | HEB 240 p=0.80m +20%
RIVESTIMENTO_DEFINITIVO_IN EVESTHENTD PROVASORID — o | CUESTIHENTO PROWISOR0 | CENTIVE ARCO ROVESCIO| HEB 240 p=0.80m 220% SPRITZ-BETON FIERORINFORZATO AL | < _ P.C.=  PIANO DEI CENTRI
! . ‘ ‘ ‘ ‘ RIVESTIMENTO DEFINITVO IN CONTORNO £ IN ARCO. ROVESCIO Sp=0.30m
CORRISPONDENZA DEL MANTELLO TBM ‘ Sezione di L — = \\ | =48.00m — - ! Sezione di ‘ CORRISPONDENZA IDEL MANTELLO ' TBM SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL Sp=0 30m
—_— e e Y —+  _l=600m | A oy PRECONTENIMENTO AL FRONTE .~ '~ | L[=60m 4+ — X _ = 4 = = 4 — | PRIMA GALLERIA SCAVATA:
ISPRITZ AL FRONTE xq incidenza media PIEDRITTI 125 kg/mc; incidenza media ARCO P.S.= PIANO DI SCAVO
ARCO ROVESCIO E PIEDRITTI Sp=1.20m, IN CLS ARMATO ROVESCIO 130 kg/mc
s S U R A | St R A incidenza media PIEDRITTI 125 kg/mc; RIVESTIMENTO DEFINITIVO _SECC?NDA GA%_‘ER?/E%%%T% o/me; incid o A0
incid dia ARCO ROVESCIO 130 k Inciaenza meaia g/ mc; Inciaenza meaia
S— RIVESTIMENTO DEFINITIVO incidenza media g/me ROVESCIO 70 kg/me
B s surtie il W e 2 77l S B, ZAE S N A CALOTTA Sp=1.10m, IN CLS ARMATO
\, NN AT A1 DIEME T o ' PRIMA GALLERIA SCAVATA:
1] MR AL PR R RECCHIEIIENTO- AL HERE CE ] | CALOTTA Sp=0.51—1.10m, IN CLS ARMATO D e kg/me
B [ ] | PRECONTENIMENTO AL FRONTE PRECONTENIMENTO AL PIEDE CENTINA incidenza media 150 kg/mc ncidenza media CALOTTA 135 kg/me:
COMMITTENTE:
CAMPO D'AVANZAMENTO 8m
CAMPO D’AVANZAMENTO 6m ' , , L
| | (*) LA VARIABILITA' INDICATA E’ RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO Y 4 , RF/
‘ ‘ (*) L(z VARWBILTA" INDICATA EEZ'Z%:'LAT/VA ALL'NCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO (N INTERVENT £ LUNGHEZZA) CRUPPO FERROTIE D e
PROGETTAZIONE:
Y & ]
FASE 4 Yl ;7aLFERR
PROFILO LONGITUDINALE 7 : SAPPO FEOME DL STAIO FALANE
SEZ|ONE A_A TABELLA RIASSUNTIVA TABELLA RIASSUNTIVA
SCALA 1:200 SEZIONE TIPO C2p* CONSOLIDAMENTI DIAFRAMMA DA LATO CATANIA DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
EASE 4 SCALA 1:100 TIPOLOGIA SCAVO CALOTTA CILINDRICA TIPOLOGIA SCAVO CALOTTA CILINDRICA ) )
Sp=0.10m SU OGNI SFONDO -
SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO| 5P SPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO
SEZIONE TIPO C2p* AL FRONTE So=0.15m FINE CAMPO , Sp=0.30m FERMO FRONTE LATO AL FRONTE - NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
CATANIA PRESOSTEGNO AL CONTORNO
SCAVO E CONSOLIDAMENTI PRESOSTEGNO AL CONTORNO (%) -
FINE SCAVO FERMO FRONTE FINE SCAVO (*) U.O. GALLERIE
MECCANIZZATO GALLERIA MECCANIZZATO - .0.
LATO PALERMO | | S —— | SEZIONE | | LATD CATANIA N' 30 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE
| | CILINDRICA | | PRECONTENIMENTO AL _CONTORNO N' 30 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE CEMENTIZIE roy COTENMENTO AL FRONTE 124 PROGETTO DEFINITIVO
| | | | PRECONTENIMENTO AL FRONTE | / Variabiita 205
| | | | * L=24m (Sovrapp. min. 16m)
Variabilits +20%
|| R | | | N I [ B ERFCONIPIMERTD AL PRONTE RIVESTIMENTO PROWISORIO e PRECONTENIMENTO AL N 43 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)
. L=24m PASSO 0.50m
| | | N DREANAGG! IN AVANZAMENTO PRECONTENIMENTO AL N" 43 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE CONTORNO (¥) L-aam A0
‘ ‘ ‘ ‘ | R | | ‘ ‘ ‘ ‘ CONTORNO (*) L=24m (Sovrapp. min. 16m) PASSO 0.50m
| ~ e T it T N | Variabilita +20% , GALLERIE TRINACRIA
IR R b mee— e — PRECONTENIMENTO AL PIEDE ?IUN5G+5A§§D/,E4L—E]A{3EI§(§/ IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE
2715 o i 7/ R B _ —4 N\ LAY, G PRECONTENIMENTO AL PIEDE | N° 5+5/8 ELEMENTI IN VIR CEMENTATI CON MISCELE ESPANSIVE CENTINA (¥) Variobilita 420% m SCAVO TRADIZIONALE
| \ -/ | CENTINA (¥) LUNG. MEDIA=13.50m ariabilita £20%
RIVESTIMENTO DEFINITVO | p TS MENTO pEFINTVO Variobilita. +20% DRENAGGI IN AVANZAMENTO N' 4(2+2) TUBI MICROFESSURATI IN PVC
‘ RIVESTIMENTO_PROVVISORIO RIVESTIMENTO PROWISORIO Fasi esecutive incontro TBM Tav. 1/2
| o—Sezione tipo C2p" = —— —— 4 o Sezione tpo C2*—e | - DREVICSH N AMZAYENTD |7 4(2+2) TUB MFOFESSURAT I FuC (EVENTUAL) L=30m
[=8.00m == = = - ] ’ s [=8.00m — —oum + i T (*) LA VARIABILITA’ INDICATA E’ RELATIVA ALL’INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO
T T — — L — — % e — — RECONTENIMENTO AL FRONTE 4 - - — L — = "4 = T T T T CENTINE CALOTTA HEB 240 p=080m £20% (N INTERVENTI E LUNGHEZZA)
SPRITZ AL FRONTE ~ A _ ‘ SCALA:
L I SPRITZ AL FRONTE | +~ VESTIMENTO PROWISORI | CEVTINE ARCO ROVESCIO | HEB 240 p=0.80m +20%
—T T ) - \ T T | * SPRITZ-BETON FIBRORINFORZATO AL | ¢ o < Varie
| ]+ CONTORNO E IN ARCO ROVESCIO p=t.oum
******************** | -+_ _
TS e T A\ + éﬁﬁj} @2{{2%‘3 SECAP\’/%TTT/ 2p=1.20m, N CLS ARMATO COMMESSA  LOTTO FASE ENTE TIPODOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
PRECONTENIMENTO AL PIEDE CENTINA ‘ -4 incidenza media PIEDRITTI 125 kg/mc; incidenza media ARCO
| + ROVESCIO 130 kg/m RS3U 40 D 07 Bz [GNo0300 [00/1 A
| + RIVESTIMENTO DEFINITIVO SECONDA GALLERIA SCAVATA: . A
incidenza media PIEDRITTI 70 kg/mc; incidenza media ARCO
| | + ROVESCIO 70 kg/mc Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
1 : % CALOTTA Sp=770m, IN CLS ARMATO A Emissione Esecuti ROCKSOIL Giugno 2021 S. Vagnozzi Giugno 2021 A. Barrgca Giugno 2024 A. Sciotti
PR/MA GALLER/A SCAVATA: missione £secutiva g E! iugno /W iugno iugno o ,—‘
incidenza media CALOTTA 150 kg/mc Y G ¢ °§_’2§

SECONDA GALLERIA SCAVATA:
incidenza media CALOTTA 135 kg/mc;
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CAMPO D’AVANZAMENTO 8m

T R N SR (*) LA VARIABILITA" INDICATA E’ RELATIVA ALL'INCIDENZA DEL CONSOLIDAMENTO
(N* INTERVENTI E LUNGHEZZA)
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V1O, GALLERIE
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PRECONTENIMENTO AL PIEDE CENTINA
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