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FASE 1) SCORTICAMENTO MANTO STRADALE scala 1:200 FASE 2) DEMOLIZIONE SOLETTA, SBALZI E BARRIERE DI SICUREZZA DELLA CAMPATA 1 scala 1:200 FASE 3) DEMOLIZIONE IMPALCATO DELLA CAMPATA 1 scala 1:200
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FASE 4) RIPETIZIONE DELLE FASI 2 E 3 PER LE CAMPATE SUCCESSIVE, PROGREDENDO DA 2 FINO A 12 scala 1:200 FASE 5) SCAVO AREE ADIACENTI PILE E SPALLE FINO A QUOTA ESTRADOSSO FONDAZIONE scala 1:200 FASE 6) DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA SPALLA 1 DA TERRA scala 1:200
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) | DIREZIONE REGIONALE  PER LA SICILIA
FASE 7) DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA PILA 1 DA TERRA scala 1:200 FASE 8) RIPETIZIONE DELLA FASE 8 PER LE SUCCESSIVE PILE E DELLA FASE 7 PER LA SPALLA 2 scala 1:200 FASE 9) RINTERRO E RIPROFILATURA DEL TERRENO FINO ALLA QUOTA DI PROGETTO DI FONDO ALVEO scala 1:200 SATT08
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|E |E |E del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria m.o_oosmﬁm_ al WB 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi
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