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OPERE CIVILI PRELIMINARI

Rilievo e Tracciamento Impianto x x

Cantierizzazione x

Pulizia e sistemazione Terreno x x

Realizzazione Viabilità Interna x x

Realizzazione Recinzione Perimetrale, Siepi, Cancelli, Impianto Illuminazione e di Videosorveglianza x x x

Allestimento Opere di Mitigazione, Opere Agricole e impianti Relativi x x

INSTALLAZIONE IMPIANTO

Trasporto Strutture Trackers x x x

Posa in Opera Trackers x x x x

Trasporto Inverter e Cabine Prefabbricate x

Posa in Opera di Inverter Cabine Prefabbricate x

Trasporto Moduli Fotovoltaici x x x

Posa in Opera Moduli Fotovoltaici x x x

Posa Cavidotto, Cablaggio Stringhe, Collegamento Sottocampi x x x

Posa di Elettrodotto Interrato MT x x

Realizzazione Sottostazione Elettrica di Trasformazion ee Collegamenti alla RTN x x

COLLAUDI E MESSA IN ESERCIZIO

Test a Freddo x

Commissioning Inverter x

Commissioning Trackers x

Test di Collaudo Tecnico x

Messa in Esercizio x

Smobilizzo del Cantiere x

MESE
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