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SPECCHIONE 16 giu 2021

Diagramma di Gantt 3

Nome Data dinizio Data di fine
ALLESTIMENTO CANTIERE 01/07/22 05/08/22

Viabilità e segnaletica cantiere 01/07/22 05/08/22
Realizzazione impianto elettrico ... 01/07/22 04/07/22
Montaggio recinzione e cancello... 05/07/22 28/07/22
Apposizione segnaletica cantiere 01/07/22 26/07/22
Montaggio barracche 01/07/22 04/07/22
Montaggio bagni chimici e box ... 05/07/22 06/07/22
Montaggio box prefabbricati 12/07/22 18/07/22
Allestimento di depositi 26/07/22 01/08/22

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO 08/08/22 21/09/22
Installazione sostegni linee elettr... 08/08/22 21/09/22
Posa pozzetti prefabbricati 08/08/22 22/08/22
Posa tubazioni di piccolo diamet... 23/08/22 23/08/22
Impianto elettrico di terra 24/08/22 24/08/22
Realezzazione cabine elettriche 25/08/22 25/08/22

CABINE ELETTRICHE 22/09/22 11/10/22
Installazione cabine elettriche 22/09/22 11/10/22
Realizzazione impianto di messa ... 22/09/22 10/10/22
Lavori presso cabine elettriche di... 22/09/22 11/10/22
Installazione quadri MT 22/09/22 11/10/22
Installazione trasformatori MT/BT 22/09/22 11/10/22
Installazione gruppo elettrogeno 22/09/22 11/10/22

REALIZZAZIONE STRUTTURE FOTOV... 12/10/22 23/03/23
Carpenteria metallica 12/10/22 15/12/22
Scavi a sezione obbligata con m... 12/10/22 14/11/22
Passaggio e cablaggio cavi elettr... 12/10/22 21/11/22
Posa in opera di cavi ed esecuzio... 12/10/22 20/12/22
Montaggio pannelli fotovoltaici 12/10/22 03/01/23
Montaggio inverter 12/10/22 14/10/22
Apertura cantiere rete MT 17/10/22 11/11/22
Allaccio ente gestore 20/03/23 23/03/23
Realizzazione elettrodotto 14/11/22 17/03/23

2022 2023

Settimana  26 Settimana  27 Settimana  28 Settimana  29 Settimana  30 Settimana  31 Settimana  32 Settimana  33 Settimana  34 Settimana  35 Settimana  36 Settimana  37 Settimana  38 Settimana  39 Settimana  40 Settimana  41 Settimana  42 Settimana  43 Settimana  44 Settimana  45 Settimana  46 Settimana  47 Settimana  48 Settimana  49 Settimana  50 Settimana  51 Settimana  52 Settimana  1 Settimana  2 Settimana  3 Settimana  4 Settimana  5 Settimana  6 Settimana  7 Settimana  8 Settimana  9 Settimana  10 Settimana  11 Settimana  12 Settimana  13 Settimana  14
27/06/22 04/07/22 11/07/22 18/07/22 25/07/22 01/08/22 08/08/22 15/08/22 22/08/22 29/08/22 05/09/22 12/09/22 19/09/22 26/09/22 03/10/22 10/10/22 17/10/22 24/10/22 31/10/22 07/11/22 14/11/22 21/11/22 28/11/22 05/12/22 12/12/22 19/12/22 26/12/22 02/01/23 09/01/23 16/01/23 23/01/23 30/01/23 06/02/23 13/02/23 20/02/23 27/02/23 06/03/23 13/03/23 20/03/23 27/03/23 03/04/23
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