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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Cronoprogramma progetto fotovoltaico

Selezionare un periodo da evidenziare a destra. Segue una legenda che descrive il grafico.
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Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza l'utorizzazione scritta dell'autore.

Allestimento di cantiere, picchettamento e

. 1 16
sondaggio terreno
Realizzazione movimentazione terra e 16 56
livellamenti
Realizzazione recinzione cantiere e varchi
) 56 30
di accesso
Approvvigionamento strutture di 15 60
sostegno, inverter e moduli
Trasporto strutture di sostegno moduli 60 5
Realizzazione scavi per cavidotti e
s 56 30
basamenti cabine
Montaggio strutture sostegno moduli 85 80
Trasporto moduli fotovoltaici 163 8
Posa moduli fotovoltaici 168 75
Trasporto e montaggio cabine elettriche 70 20
Trasporto e montaggio opere di rete per
. R —_— 90 20
cabina di ricezione ente distributore
Approvvigionamento e trasporto inverter, a5 20
trasformatori e quadri elettrici
Montaggio inverter e quadri elettrici di
&8 q 100 30
campo
Montaggio quadri elettrici MT, BT e
gelo q¢ ’ 110 50
trasformatori
Posa cavidotti, cablaggio stringhe 140 60
Collegamenti a sottocampi, inverters,
& i ampt, g 180 45
trasformatori e quadri
Pre-collaudi e tarature dispositivi di
! P 220 10
controllo e protezione
Collaudi ed atto di cessione all'ente
et 200 120
distributore
Stipula regolamento di esercizio, contratto
di vendita, fine lavori e dichiarazioni di 320 20
conformita
Realizzazione e messa in dimora di specie 300 20
arbustive e arboree e semina
Allaccio alla rete elettrica nazionale 340 1
Richiesta apertura officina elettrica presso 341 )
dogane
Test, collaudi e messa in servizio 343 6
Stipula convenzioni di vendita energia 349 1




