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PROGETTO  DI  UN  IMPIANTO  SOLARE  AGRIVOLTAICO  DENOMINATO
"AGRIVOLTAICO  PIANI  GORGO_  PEZZA  CHIARELLA"  DA  REALIZZARSI  NEL
COMUNE  DI  OPPIDO  LUCANO  (PZ)  NELLE  CONTRADE  DI  "PIANI  GORGO"  E DI
"PEZZA  CHIARELLA"  E DELLE  RELATIVE  OPERE  DI  CONNESSIONE   CON
POTENZA PARI A 16.883,10 kWp (15.600,00 kW IN IMMISSIONE) INTEGRATO
CON TECNOLOGIA  STORAGE.
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Trasporto e montaggio inverter, 

trasformatori e quadri elettrici

Posa cavidotti, cablaggio 

stringhe, collegamenti a 

sottocampi e collegamento a 

inverter, trasformatori e quadri 

controllo

Realizzazione recinzione cantiere 

e varchi d'accesso

Trasporto strutture di sostegno e 

moduli

Allestimento del cantiere, 

picchettamento e sondaggi sul 

terreno

LAVORAZIONI

Realizzazione scavi per cavidotti 

e basamenti cabine

SETTIMANE DI LAVORAZIONE

Allestimento del cantiere, 

picchettamento e sondaggi sul 

terreno

Realizzazione recinzione cantiere 

e varchi d'accesso

Realizzazione scavi per cavidotti 

e basamenti cabine

Posa dei prefrabbricati civili

Installazione apparecchiature AT

Posa cavidotti interni al sito e di 

connessione in SE

Posa cavidotti MT di 

collegamento alle cabine di 

consegna

OPERE DI CONNESSIONE

Allaccio alla RTN

Test, collaudi e messa in servizio

Montaggi strutture sostegno 

moduli

Installazione moduli fotovoltaici

Trasporto e montaggio cabine 

elettriche, locali tecnici

piantumazione essenze arboree

SITI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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