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RESUME / RIASSUNTO 
 
Le document suivant décrit les interférences 
et la résolution proposée pour les 
interférences affectant les zones de chantier 
soumises à la première phase PE pour la zone 
de Susa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il seguente documento descrive le 
interferenze e la risoluzione proposta per lee 
interferenze che interessano le aree di 
cantiere oggetto del PE di prima fase per 
l’area di Susa. 
 
 
 
 
 

  



 Note illustratif interferences / Relazione illustrativa interferenze 

100_2080910_CN29_A_1_E_RE_DE_2405_A_Susa_Relazione_Illustrativa_interfernze.docx   SSI – C0  -  4/11 

1 INTRODUZIONE 

La Delibera CIPE n.19 del 20 febbraio 2015 di approvazione del progetto definitivo della Nuova 
Linea Torino-Lione (PD2) contiene, fra le numerose prescrizioni da ottemperare in sede di 
progetto esecutivo, anche lo studio di “una localizzazione alternativa dei cantieri in funzione 
delle esigenze di sicurezza delle persone e nel rispetto delle esigenze operative dei lavori” 
(prescrizione n. 235). 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il comma 2 dell'articolo 170 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede che "Il 
progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle 
interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al 
soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della 
infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo 
sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del 
soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza." 

Il successivo comma 3 prevede altresì che "Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione 
delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti 
gestori nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonché dal programma 
degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle 
interferenze." 

La normativa prevede dunque un processo attraverso il quale, con il contributo di tutti gli enti 
proprietari e gestori di reti di sotto-sopra servizi interferiti dall'opera, è stato possibile 
individuare le reti impiantistiche interferite e successivamente valutare una concreta ipotesi 
di spostamento e dei costi connessi. 

Il successivo articolo 171, cui si rimanda, indica i modi secondo cui tale contributo deve 
esplicarsi indicando altresì l'elenco delle attività di competenza dei proprietari / gestori delle 
reti interferite. 

 

3 ELABORATI DI RIFERIMENTO 

Si riportano di seguito gli elaborati di riferimento: 

• 100_2080910_CN29A1_E_PL_DE_2406_Susa - Planimetria censimento delle 
interferenze - Gas, Acquedotto, Fognatura e Telecomunicazioni 

• 100_2080910_CN29A1_E_PL_DE_2407_Susa - Planimetria censimento delle 
interferenze – Energia Elettrica 

• 100_2080910_CN29A1_E_PL_DE_2408_Susa - Planimetria risoluzione delle 
interferenze  
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4 L'ELENCO DEGLI ENTI PROPRIETARI E GESTORI 

I risultati conclusivi delle indagini finalizzate all'individuazione degli enti proprietari e/o gestori 
comprensivi dei riferimenti dei responsabili sono riportati nella tabella - Allegato 1. 

 

5 LA CODIFICA DELLE INTERFERENZE 

Al fine di ordinare in modo logico le informazioni reperite è stato utilizzato il database 
realizzato nella fase di progetto definitivo, per consentire l'analisi dei dati stessi e facilitare le 
ricerche che su di essi si renderanno necessarie nelle future attività. A tal fine a ciascuna nuova 
interferenza è stato attribuito un codice identificativo. 

Il codice interferenza è un insieme di caratteri che identifica univocamente ciascuna 
interferenza. 

I primi due caratteri sono numerici e identificano la zona geografica all'interno della quale la 
singola interferenza è ubicata. I codici che individuano la zona geografica sono i seguenti: 

• 48 - gallerie della Maddalena e area di parcheggio Colombera; 

• 50 - piana di Susa; 

• 75 - Salbertrand. 

I successivi tre caratteri sono alfabetici e identificano in modo codificato l'ente proprietario o 
gestore dell'interferenza (es. Telecom = TEL). Si rimanda all'allegato 1 per l'elenco degli Enti 
interferiti e dei codici loro assegnati: 

Gli ulteriori tre caratteri sono alfabetici e identificano in modo codificato la tipologia 
dell'interferenza (es. Acquedotto = ACQ, Fibra Ottica = FIO), di seguito l'elenco delle tipologie 
delle interferenze e dei codici loro assegnati: 

 
CODICE INT DESCRIZIONE 

ACQ ACQUEDOTTO 

ELE CABINA 

ELE ELETTRODOTTO 

ELE LINEA ELETTRICA 

FIO FIBRA OTTICA 

FOG FOGNATURA 

GAS GASDOTTO 

IDR CANALE 

IDR IDROELETTRICO 

ILL ILLUMINAZIONE 

SEM SEMAFORO 

TEL TELEFONO 

VAR PORTALE 

Tabella 1 Codici interferenze 

Gli ultimi tre caratteri sono numerici e identificano in modo univoco ogni interferenza 
all’interno di ogni zona geografica. 

Pertanto il codice 50TELTEL021 indica un'interferenza ubicata nella zona di Susa (codice 50) di 
proprietà Telecom (codice TEL), di tipologia Telefono (codice TEL) e censita con il numero 
progressivo 021 (codice 021). 
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6 TIPOLOGIA DELLE INTERFERENZE 

Sulla base della documentazione reperita, verificata ed ordinata secondo le procedure sopra 
richiamate, le interferenze sono state suddivise in tre gruppi principali in relazione alla loro 
collocazione sul territorio: 

• Interferenze aeree. Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta 
tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione pubblica 
e parte delle linee telefoniche; 

• Interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie (Linea 
storica Torino – Susa) e i canali e fossi irrigui a cielo aperto. 

• Interferenze interrate Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli 
acquedotti, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, parte delle linee 
telefoniche e la fibra ottica. 

 

7 LA PLANIMETRIA DI CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Gli elaborati 100_2080910_CN23_A_1_E_PL_DE_2406 e 100_2080910_CN23_A_ 
1_E_PL_DE_2407 riportano il censimento delle interferenze che intessano sull’area relativa al 
PE di cantierizzazione. 

Gli elaborati grafici di censimento sono stati suddivisi sulla base della tipologia di rete 
interferita e più in particolare: 

1) il gruppo gas, acquedotto, fognatura e telecomunicazioni; 
2) il gruppo delle linee elettriche; 

Ogni interferenza è individuata con un codice che rimanda agli elenchi delle interferenze e 
definiti in progetto definitivo. La consultazione deve pertanto avvenire utilizzando sia gli 
elaborati planimetrici sia gli elenchi delle interferenze con le ipotesi di risoluzione, riportati in 
allegato 2. 

Le planimetrie riportano l'ubicazione geografica delle interferenze e una legenda riportante 
tutte le simbologie utilizzate per identificare le varie interferenze con tipi di linea e colori 
differenti. 

Le interferenze e le rispettive risoluzioni sono state sovrapposte alla cartografia di base su cui 
è stata inserita una versione semplificata del progetto e delle aree di cantiere. 

Le interferenze che interessano l’area del PE di prima fase sono le seguenti: 

• 50BUSIDR080 (Canale del Consorzio Irriguo inverso) 

• 50ENRELE090 (Linea elettrica di Enel Distribuzione) 

• 50SUSACQ051 (Acquedotto Smat) 

• 50SUSFOG079 (Fognatura Smat) 

• 50TELTEL021 (Linea telefonica di Telecom Italia) 
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8 LA PLANIMETRIA DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

Le ipotesi di risoluzione risultanti dalle valutazioni espresse dagli Enti interferenti con le Opere 
sono state riportate nell’elaborato 100_2080910_CN29_A_1_E_PL_DE_2408. 

La rimozione/demolizione è indicata con una linea gialla tratteggiata, mentre la nuova 
realizzazione è indicata con una linea rossa. 

La descrizione della risoluzione è riportata nella tabella in Allegato 2. 

Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva: 

 

CODICE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO 

50BUSIDR080 CANALE 

Bealera Granda, canale 
interrato, tubazione in 
cls ∅ 1000, pozzetto in 
attraversamneto della 
S.S.24 

Risoluzione e costi previsti all'interno del 
progetto delle opere.   

50ENRELE090 LINEA ELETTRICA 
Linea elettrica interrata 
bassa tensione 0.4 Kv. 

Rimozione del tratto terminale dall'incrocio della 
SS 24 con la strada vicinale per la frazione 
Colombè al Km. 52+000 della SS 24 fino 
all'autoporto. 

50SUSACQ051 ACQUEDOTTO 
Tubazione ∅ 90 PEAD. 
Quota -1.00 mt. rispetto 
al manto stradale. 

Rimozione del tratto finale verso l'attuale 
Autoporto. 

50SUSFOG079 FOGNATURA 

Fognatura acque nere ∅ 
250 PVC. Quota circa -
2.00 mt. rispetto al 
manto stradale. 

Il tratto di tubazione compreso tra la Strada 
Vicinale della Cordera (ingresso Autoporto dalla 
SS 24) fino alla nuova Area Tecnica 
immediatamente dopo la nuova linea Torino 
Lione sarà dismesso e sostituito con un nuovo 
collettore DN 400 in PEAD corrugato. Il nuovo 
collettore partirà dalla tubazione esistente 
ubicata ad est della rotatoria in progetto (n. 13) 
sulla nuova SS 24. Successivamente la tubazione 
sottopasserà la nuova SS 24 e sarà ubicata tra la 
pista ciclabile in progetto e l'autostrada 
sottopassandola nel viadotto esistente (ponte 
Dora 2) , superando la Dora ed immettendosi nel 
collettore di valle (50CMVFOG073) esistente alla 
quota di 464,03. Il tratto esistente ubicato tra la 
nuova area tecnica e l'innesto nel collettore di 
Valle (50CMVFOG074) sarà mantenuto per le 
esigenze dell'area tecnica stessa. Inoltre dovrà 
essere rimosso anche il tratto insistente sul 
futuro sedime della sottostazione che 
attualmente attraversa la SS 24 alla PK 51+850 
circa in direzione zona Pista Guida Sicura. 

50TELTEL021 LINEA ELETTRICA Linea telefonica Rimozione totale. 

 
Tabella 2 Tabella riassuntiva interferenze Salbertrand 

 

Per l’interferenza 50BUSIDR080 e 50SUSFOG079 sono previsti spostamenti provisori allo 
scopo di rendere compatibili le attività oggetto del PE delle cantierizzazioni di prima fase con 
la loro presenza. 

La tavola riporta i tracciati planimetrici degli impianti censiti sulle aree oggetto della variante.  
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Laddove l’impianto risulta essere interferente con le Opere viene rappresentato con il colore 
rosso il nuovo tracciato planimetrico di progetto e con il colore giallo la parte in demolizione.  

Si riporta in figura 1 sotto la legenda del censimento presente sugli elaborati grafici. 

 

 

9 IPOTESI E COSTI DI RISOLUZIONE 

Sulla base dei contatti avuti con i vari Enti interessati, congiuntamente ai vari responsabili, si 
è provveduto ad individuare i sopra-sotto servizi realmente interferenti con le opere e a 
valutare le ipotesi di spostamento degli impianti stessi.  

I costi di risoluzione delle interferenze riportati nell’elaborato in allegato 2 al fondo della 
presente relazione 

 

 
 

Figura 1 - Legenda censimento
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Allegato 1 – Tabella degli Enti proprietari e gestori 

 
  

NUM CODICE DENOMINAZIONE SEDE INDIRIZZO CAP 

1 RET RETELIT S.P.A. MILANO Viale Francesco Restelli 3/7 20124 

2 FWB FASTWEB TORINO Via Paolo Veronese 252 10148 

3 PDT PROVINCIA DI TORINO TORINO Corso Lanza 75-Palazzina B 10131 

4 ANS ANAS UFFICIO CONCESSIONI TORINO Corso Matteotti 8 10121 

7 SIR SIRTI LEINI (TO) Via Fratelli Varian 71 10127 

8 SNA SNAM CARMAGNOLA Via Monteu Roero 26/1 
10022 

9 MEA METANODOTTO ALPINO TORINO Via Bardonecchia 5 10139 

12 ENS ENEL SOLE TORINO Casella postale 210 -Via Alfieri 10 10121 

14 TER TERNA S.P.A. TORINO Corso Regina Margherita 267 10143 

15 ENR E-DISTRIBUZIONE - DTR PIEMONTE LIGURIA - ZONA DI RIVOLI POMEZIA (RM) CASELLA POSTALE 229 - VIA SPOLETO S.N. cap 00071 

16 ENP ENEL PRODUZIONE CUNEO Via Roncata 94 12100 

18 CNI CONSORZIO IRRIGUO VALLE SUSA BUSSOLENO (TO) Via Don Carlo Prinetto 3 10053 

19 TEL TELECOM ITALIA TORINO Ufficio Focal Point - Corso Bramante 20 10134 

22 IRE IREN ENERGIA S.P.A. TORINO Corso Svizzera 95 10143 

23 NIE N.I.E. NUOVE INIZIATIVE ENERGETICHE VERONA Via Carmelitani Scalzi 21 37122 

24 RFI RFI S.P.A. - DIREZIONE PRODUZIONE TORINO Via Sacchi 3 10125 

25 STF SITAF S.P.A. SUSA Frazione San Giuliano 2 10059 
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NUM CODICE DENOMINAZIONE SEDE INDIRIZZO CAP 

26 WND WIND TELECOMUNICAZIONI TORINO Corso Tazzoli 215/12A 10137 

30 CHI COMUNE DI CHIOMONTE CHIOMONTE Via Vescovado 1 10050 

31 GIA COMUNE DI GIAGLIONE GIAGLIONE Frazione San Giuseppe 1 10050 

35 ITG ITALGAS SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - DISTRETTO NOV TORINO Corso Regina Margherita 52 10153 

36 AMT SMAT S.P.A. TORINO Corso XI Febbraio 14 10152 

40 ELB SOCIETA' ELETTRICA LA BRUZOLESE S.R.L. BRUZOLO Via Roma 6 10050 

42 EON E.ON ENERGIA SPA   ORA EP PRODUZIONE S.p.A. ROMA Via Andrea Doria 41G 00192 

43 VOD VODAFONE - RENTAL MANAGEMENT MILANO Via Lorenteggio 240 Torre A 20152 

46 IPO AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO PARMA Via Garibaldi 75 43121 

47 INT INTEROUTE S.P.A. ROMA Via Cornelia 498 00166 

49 BRG BRAGAS SRL BRA Via Piumati Giovanni 169 12042 

50 ARF ARFORMA S.P.A. ORA ACSEL S.p.A. SANT'AMBROGIO Via delle Chiuse 21 10057 

51 ASJ ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. RIVOLI Via Ivrea 70 10098 

52 CIC CONSORZIO IRRIGUO CHIOMONTE CHIOMONTE Via Vittorio Emanuele 36 10050 

69 TIF TERNA INTERCONNESSIONE HVDC ROMA Via della Marcigliana 911 00138 

79 ERG ENEL RETE GAS ora 2i RETE GAS S.P.A. CASTELLAZZO BORMIDA Via Carlo Mussa 890 15073 

2001 SAL COMUNE DI SALBERTRAND SALBERTRAND Piazza Martiri della Libertà 1 10050 
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Allegato 2 – Elenco delle interferenze che interessano l’area di Susa relativamente al Progetto Esecutivo Cantierizzazioni  

 

FASE di 

PE
ZONA COMUNE CODICE WBS

ENTE 

PROPRIETARIO
ENTE GESTORE DESCRIZIONE UBICAZIONE POSIZIONE TIPOLOGIA CARATTERISTICHE DESCRIZIONE RISOLUZIONE DI PROGETTO

VARIANTE 2017 

IMPORTO 

RISOLUZIONE (€2012)

P.E.

IMPORTO 

RISOLUZIONE

(€2021)

STATO 

RISOLUZIONE

Risoluzione 

oggetto del PE 

delle 

cantierizzazion

i di 1a Fase

(Sì/No)

RIFERIMENTO ELABORATI

 PE

1 PIANA DI SUSA SUSA 50BUSIDR080 STTL.T.I.I.C.02A.CA03.0.Z
COMUNE DI 

BUSSOLENO

CONSORZIO 

IRRIGUO 

INVERSO DI 

BUSSOLENO

CANALE Piana di Susa INTERRATA INTERSECANTE

Bealera Granda, canale interrato, 

tubazione in cls ∅ 1000, pozzetto 

in attraversamneto della S.S.24

Risoluzione e costi previsti all'interno del progetto

delle opere.
€ 3.800.000,00  €              3.800.000,00 DA RISOLVERE Si

100_2080910_CN29_A_1_E_PL_DE_2408_Planimetria_risoluzione_interfe

renze

1 PIANA DI SUSA SUSA 50ENRELE090 STTL.T.I.I.I.02A.LT19.0.Z
ENEL 

DISTRIBUZIONE

ENEL 

DISTRIBUZIONE
LINEA ELETTRICA

S.S.24 del 

Monginevro
INTERRATA INTERSECANTE

Linea elettrica interrata bassa 

tensione 0.4 Kv.

Rimozione del tratto terminale dall'incrocio della

SS 24 con la strada vicinale per la frazione Colombè 

al Km. 52+000 della SS 24 fino all'autoporto.

€ 2.828,70  €                       2.828,70 DA RISOLVERE Si
100_2080910_CN29_A_1_E_PL_DE_2408_Planimetria_risoluzione_interfe

renze

1 PIANA DI SUSA SUSA 50SUSACQ051 STTL.T.I.I.C.02A.AC10.0.Z COMUNE DI SUSA SMAT S.P.A. ACQUEDOTTO Autoporto INTERRATA INTERSECANTE
Tubazione ∅ 90 PEAD. Quota -1.00 

mt. rispetto al manto stradale.

Rimozione del tratto finale verso l'attuale

Autoporto.
€ 8.120,00  €                       8.120,00 DA RISOLVERE Si 100_2080910_CN29_A_1_E_PL_DE_2408_Planimetria_risoluzione_interfe

renze

1 PIANA DI SUSA SUSA 50SUSFOG079 STTL.T.I.I.C.02A.FG05.0.Z COMUNE DI SUSA SMAT S.P.A. FOGNATURA Autoporto INTERRATA INTERSECANTE

Fognatura acque nere ∅ 250 PVC. 

Quota  circa -2.00 mt. rispetto al 

manto stradale.

Il tratto di tubazione compreso tra la Strada

Vicinale della Cordera (ingresso Autoporto dalla SS 

24) fino alla nuova Area Tecnica immediatamente

dopo la nuova linea Torino Lione sarà dismesso e

sostituito con un nuovo collettore DN 400 in PEAD

corrugato. Il nuovo collettore partirà dalla

tubazione esistente ubicata ad est della rotatoria

in progetto (n. 13) sulla nuova SS 24.

Successivamente la tubazione sottopasserà la

nuova SS 24 e sarà ubicata tra la pista ciclabile in

progetto e l'autostrada sottopassandola nel

viadotto esistente (ponte Dora 2) , superando la

Dora ed immettendosi nel collettore di valle

(50CMVFOG073) esistente alla quota di 464,03. Il

tratto esistente ubicato tra la nuova area tecnica e

l'innesto nel collettore di Valle (50CMVFOG074)

sarà mantenuto per le esigenze dell'area tecnica

stessa. Inoltre dovrà essere rimosso anche il tratto

insistente sul futuro sedime della sottostazione

che attualmente attraversa la SS 24 alla PK 51+850

circa in direzione zona Pista Guida Sicura.

€ 580.000,00  €                  580.000,00 DA RISOLVERE Si

100_2080910_CN29_A_1_E_PL_DE_2408_Planimetria_risoluzione_interfe

renze

1 PIANA DI SUSA SUSA 50TELTEL021 STTL.T.I.I.I.100.TP25.0.Z TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA TELEFONO Autoporto INTERRATA INTERSECANTE Linea telefonica Rimozione totale. € 99.381,00  €                    99.381,00 DA RISOLVERE Si
100_2080910_CN29_A_1_E_PL_DE_2408_Planimetria_risoluzione_interfe

renze
4.490.329,70€        


