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D Nome attivita Durata  |PredecesscSuccessori [Marg. di [ma [m [Mma M [me [ [ms [mg [m10 [ [m12 [ e Mg [ a1 [m16 [ [ 18 [m1g
fless.tot. | s-3 [ s [ 54 [ s1 | 5o [ s3] sq |55 [s6 | 57|58 [5q 10|51 [50[s13]514]515][516 517 518519520 [521 80 [523[524 525 [56 527528 [529 [530 [ 531 [ 53 [ 533 [ 534 [535 [536 [ 537 [ 538 [ 530 [Sa0 | Sa1 [ 542 [543 [Saq [5a5 [ 546 [547 [ 548 [5aq [ S50 [ 51 [ 52 [S53 | 554 [ 555 | Ss6 [ 557 [ 558 [559 [ S60 [ 561 [ s62 [ 563 [S64 [ 565 [S66 | 567 |68 [S60 [S70 [ 571 [ 572 [573 (574 [575 [598 |8
1 |Raccordo di Torrazza Piemonte 3650 g og
2 Costruzione Raccordo 5318 og
3 BBG1- BONIFICA ORDIGNI BELLICI 58g og
4 Richiesta autorizzazione DGM 32g 5376 og J
5 Taglio vegetazione 5¢ 4 36138 -
6 BBG1.1- Bonifica bellica superficiale g 4 36048 =]
7 BBG1.2 - Bonifica bellica profonda 211g 4 8FF og
s Scavo in aree ristrette per individuazione 5 g JFF 9 og
ordigni
9 Verifiche DGM e dichirazioni di 58 8 i og
responsabilita
10 ALLESTIMENTO CANTIERE BASE 8g og p—
" Recinzione di cantiere 8g 9 il g og
12 Installazione baraccamenti 4g 1ll+4 g 14 og
13 SCG1- IMPIANTI DI SICUREZZA 8g og —
P SCG11 - Realizzazione impianti di cantiere 8 g 2 16 og
e security
15 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI a5g og L, 4
16 Spostamento sottoservizi asg 14 22FI-40 g;18 og
17 CMG1- CANALI MODIFICATI 20g 35118 P——
18 C(MG2.1 - Movimenti terra 6g 16 19 351¢
19 (MG2.2 -Opereinc.a. ng 18 20 35118
20 CMG2.3- Opere di finitura 3g 19 35118 2
21 IVG1- VIADOTTO INTERFERENZA 40g og | o e EE———
22 IVG1.E - Movimenti terra 6g 16Fl40 g 23 og
23 IVG1.F - Piattaforma stradale 20g 22 24 og
24 IVG1.G - Opereinc.a. 14g 23 26FI15 g og
25 RIG1 - RILEVATO FERROVIARIO IN 1mog og L, v
AFFIANCAMENTO LINEA STORICA
26 RIG1.6 - Piattaforma ferroviaria 1nog 24F5 g 1410 g;29F1-1 og
27 11G1- NASTRO TRASPORTATORE 1978 og v
28 IG1.A - Operein c.a. 60g 26F0 g 3386 ¢ ]
29 11G1.B - Nastro trasportatore 107¢g 26Fl0 g 30 og
50 GAG1.G - Opere in c.a. 90g 29 » og J
3 AMGO - ARMAMENTO STAZIONE 10g og —
TORRAZZA
32 AMGo.1 - Armamento 10g 30 34336 og —
33 AMG2 - ARMAMENTO 10g og oS
34 AMG1.1 - Armamento 10g 32 36 og
35 TEGo - TRAZIONE ELETTRICA STAZIONE 20g og P—
TORRAZZA
36 TEGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 20g 3234 38;40 og T
37 TEG2 - TRAZIONE ELETTRICA DEPOSITO 178 31928 B
38 TEG11 - Impianti deposito 7g 36 392 S
39 1SGo - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 18g og —
STAZIONE TORRAZZA
40 I1SGo.1- Impianti Stazione Torrazza 18g 36 44342 og *ﬁ
41 1SG2 - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 20g 31718 ———
DEPOSITO
42 ISG1.1 - Impianti deposito 20g 40 37ng p—
43 TLGo - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 17 g og ——
STAZIONE TORRAZZA
44 TLGO.1- Impianti Stazione Torrazza 17g 40 46 og ) —
45 TLG2- IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 15 g og —
46 TLG1.1 - Impianti deposito 158 44 47Fl10 g og
47 OPERE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI 40g 46FI-0g 48 og
48 COLLEGAMENTO Al BINARI RFI ESISTENTI 10g 47 49 og (}_]_
49 S$T11-SITO DI DEPOSITO 30208 48 50 og L
50 RAG1-SMANTELLAMENTO OPERA 90g 49 51 og
51 SMOBILIZZO CANTIERE 9g 50 og
Attivita — Cardine * Riepilogo progetto Pe—  Cardine esterno * Cardine inattiva 3 Attivita manuale C 3 Riporto riepilogo manuale e Solo inizio C Scadenza 4 Divisione critica e
Divisione sassssaaaas Riepilogo PN Attivits esterne S Attivitainattiva ) Riepilogoinattiva O Solo-durata Riepilogo manuale P——  Solo-fine 1 Critica NN Avanzamento —




| Nome attivits Durata  |Predecessdsuccessori [Marg. di [ma20 [ma21 [m22 [ M2 [Mm2a M2 [ma26 [m2; [ma2s [m20 [m30 [ Mz [m32 M M34 [m [m36 [m
fless. tot. | 577 | 578 | 579 | S80 | 581 | 582 | 583 | S84 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | Sqo | Sq1 | Sa2 | Sa3 | Sq4 | Sq5 | 596 | Sq7 | 58 | Sqq |$100 | S101 | $102 | S103 | S104 | S105 [5106 51075108 [S109 [ S110 | s111 [ S112 [ S113 [ Sma [ S5 | s116 [ s117 [ Sma [Smg [s120 | S121 [ 122 [ 5123|5124 | 5125 | 5126 | 5127 5128 [S129 [S130 | 5131 5132 [ 133 [ 5134 | 5135 [ 5136 | 5137 [ 5138 [ 5139 | S140 | S141 [ S142 [ 5143 [ 5144 | 5145 | 5146 | S147 | 5148 [S149 [ S150 | 5151 | S152 [ 5153 [ S154 | S155 | S156)
Raccordo di Torrazza Piemonte 36508 og
Costruzione Raccordo 531g og
BBG1- BONIFICA ORDIGNI BELLICI 58g og
Richiesta autorizzazione DGM ng 5756 og
Taglio vegetazione 58 4 36138
BBG.1- Bonifica bellica superficiale 14g 4 36048
BBG1.2 - Bonifica bellica profonda ng 4 8FF og
Scavo inaree ristrette per individuazione 5 g JFF 9 og
ordigni
Verifiche DGM e dichirazioni di 5g 8 1 og
responsabilita
ALLESTIMENTO CANTIERE BASE 8g og
Recinzione di cantiere 8g 9 12lltgg og
Installazione baraccamenti 4g 1ll+4g 14 og
SCG1- IMPIANTI DI SICUREZZA 8g og
SCG1.1- Realizzazione impianti di cantiere 8 g 2 16 og
e security
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI a5g og
Spostamento sottoservizi 45g 14 2Flqogrs og
CMG1- CANALI MODIFICATI 20g 35118
CMG2.1- Movimenti terra 6g ® 19 ER
CMG2.2-Operein c.a. ng 18 20 3B1g
CMG2.3-Opere di finitura 3g 19 E S
IVG1 - VIADOTTO INTERFERENZA 408 og
IVG1.E - Movimenti terra 6g 16F1-40 g 23 og
IVG1.F - Piattaforma stradale 0g 2 2 og
IVG1.G - Opere in c.a. 14g 23 WFl5g og
RIG1 - RILEVATO FERROVIARIO IN 1og og
AFFIANCAMENTO LINEA STORICA
RIG1.6 - Piattaforma ferroviaria 1nog 24Fl15 g M0 g29Fl- og
11G1 - NASTRO TRASPORTATORE 197 ¢ og
1IG1.A- Opere in c.a. 60g 26F 110 g 5386 ¢
11G1.B - Nastro trasportatore 107¢g 26Fl0 g 30 og
GAG1.G -Opereinc.a. 90g 29 52 og
AMGo - ARMAMENTO STAZIONE 10g og
TORRAZZA
AMGo.1- Armamento 10g 30 34;36 og
AMG2 - ARMAMENTO 10g og
AMG1.1- Armamento 10g 3 36 og
TEGo - TRAZIONE ELETTRICASTAZIONE ~ 20g og
TORRAZZA
TEGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 0g 334 38340 og
TEG2- TRAZIONE ELETTRICADEPOSITO  17¢g 928
TEG1.1- Impianti deposito 17g 36 3192¢
1SGo - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 18g og
STAZIONE TORRAZZA
15G0.1- Impianti Stazione Torrazza 18g 36 24302 og
1SG2 - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 20g 3718
DEPOSITO
1SG1.1- Impianti de posito 0g 40 371¢
TLGo - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 17 g og
STAZIONE TORRAZZA
TLGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 17g 10 26 og
TLG2 - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 15 g og
TLG1.1 - Impianti de posito 158 44 47FM0 g og
OPERE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI 408 46F10g 48 og
COLLEGAMENTO Al BINARI RFI ESISTENTI 10g 47 49 og
ST11-SITO DI DEPOSITO 30208 48 50 og
RAG1- SMANTELLAMENTO OPERA 90g 49 51 og
SMOBILIZZO CANTIERE 9g 50 og
Attivits s Cardine * Riepilogo progetto P9 Cardine esterno * Cardine inattiva & Attivits manuale C I Riporto riepilogo manuale s Soloinizio C Scadenza ® Divisione critica e

Divisione reessaeees. Riepilogo PE————== Attivits esterne G Attivits inattiva [ Riepilogoinattiva O——— sdo-durata Riepilogo manuale PE——— solofine 1 Critica NNNSEEER,  Avanzamento —




| Nome attivita Durata  |PredecesscSuccessori [Marg. di [m3s [m3q [ma0 [ma1 Ma2 [ma [mag [ ma: [ma6 [ma [mas [maq [ms50 Ms1 [ms> [ m: [msq [m
fless. tot. [s16 [5157 [ 158 | 5159 [S100 [3161 [ 5162 [5163 (5164 [5165 [ 5166 [5167 [5168 [s169 [S170 [ 5171 [3172 [ 5173 [174 [5175 [ 176 [ 5177 [5178 (5170 [5180 | 5181 [ 5182 [5183 [ 184 [ 185 [5186 (5187 [5188 [ 5189 [s190 [ 5191 5102 [ 5193 [5194 [5195 [ $196 [5197 198 [S199 [5200 [ 5201 [5202 [5203[5204[ 5205 [5206 5207 [5208 [S209 [ 5210 [ 5211 [ 5212 [ 5213 [ 5214 | 5215 [5216 [ 5217 [3318 [ 5219 [5220 [ 5221 [ 5222 [ 5223 [ 5224 [5225 [ 5226 [ 5227 [ 5228 [5229 [ 5230 [ 5231 [5232 [ 5233 [ 5234 [ 52
Raccordo di Torrazza Piemonte 3650 g og
Costruzione Raccordo 531g og
BBG1 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI 58g og
Richiesta autorizzazione DGM 32g 53736 og
Taglio vegetazione 58 4 ®13¢
BBG1.1- Bonifica bellica superficiale 14g 4 36048
BBG1.2 - Bonifica bellica profonda 211g 4 8FF og
Scavo inaree ristrette per individuazione 5 g 7FF 9 og
ordigni
9 Verifiche DGM e dichirazioni di 5g 8 og
responsabilita
10 ALLESTIMENTO CANTIERE BASE sg og
" Recinzione di cantiere 8g 9 og
12 Installazione baraccamenti 4g 1ll+a g og
13 SCG1- IMPIANTI DI SICUREZZA sg og
14 SCG1.1 - Realizzazione impianti di cantiere 8 g 2 og
e security
15 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI a5g og
16 Spostamento sottoservizi asg 14 og
7 CMG1 - CANALI MODIFICATI 20g 35118
8 CMG2.1 - Movimenti terra 6g 16 3311g
19 (MG2.2 -Opereinc.a. ng 18 35118
20 CMG2.3- Opere di finitura 3g 19 35118
21 IVG1 - VIADOTTO INTERFERENZA 40g og
2 IVG1.E - Movimenti terra 6g 16FI-40 g og
23 IVG1.F - Piattaforma stradale 20g 22 og
24 IVG1.G - Opere inc.a. 14g 23 og
25 RIG1 - RILEVATO FERROVIARIO IN 1og og
AFFIANCAMENTO LINEA STORICA
26 RIG1.6 - Piattaforma ferroviaria 1mog 24Fl5 ¢ og
27 11G1 - NASTRO TRASPORTATORE 1978 og
28 IG1.A - Operein c.a. 60g 26F0 g 3386 ¢
29 11G1.B - Nastro trasportatore 107¢g 26Fl0 g og
30 GAG1.G - Opere in c.a. 90g 29 og
El AMGo - ARMAMENTO STAZIONE 108 og
TORRAZZA
32 AMGo.1 - Armamento 108 30 og
33 AMG2 - ARMAMENTO 108 og
34 AMG1.1 - Armamento 108 32 og
35 TEGo- TRAZIONE ELETTRICASTAZIONE  20g og
TORRAZZA
36 TEGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 20g 32;34 og
37 TEG2- TRAZIONE ELETTRICADEPOSITO 17 g 31928
38 TEG1.1 - Impianti deposito 17g 36 592¢
39 1SGo - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 18g og
STAZIONE TORRAZZA
40 I1SGo.1- Impianti Stazione Torrazza 18g 36 og
7 1SG2 - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 20g 31718
DEPOSITO
42 ISG1.1 - Impianti deposito 20g 40 37ng
43 TLGo - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 17 g og
STAZIONE TORRAZZA
44 TLGO.1- Impianti Stazione Torrazza 17g 40 og
45 TLG2 - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 15 g og
46 TLG1.1 - Impianti deposito 158 44 og
47 OPERE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI 40g 46FI0 g og
48 COLLEGAMENTO Al BINARI RFI ESISTENTI 10g 47 og
49 ST1-SITO DI DEPOSITO 30208 48 og
50 RAG1-SMANTELLAMENTO OPERA 90g 49 og
51 SMOBILIZZO CANTIERE 9g 50 og
Attivita s cardine e—  Cardine esterno Riporto riepilogo manuale e Soloinizio
Divisione BT PEIIIIIII  Attivits esterne S Attivitainattiva ) Riepilogoinattiva O Solo-durata P—— Solo-fine NN Avanzamento




| Nome attivit Durata  |PredecesscSuccessori [Marg. di [ms6 M [mss [msq M6o [me1 [me2 [mée [me4 [me [me6 [me Mb8 [meq [m70 M7 [m72 [m
fless. tot. |S235 5236 | 5237|5238 5230 [S240 | 5241 5242 [5243 [ 5244 5245 5246 [ 5247 [5248 (5249 [S250 [ 5251 [ 5252 [5253 | 5254 5255 [ 5256 [ 5257 (5258 [5250 [5260 | 5261 [5262 5263 5264 [5265 [5266 [ 5267 [ 5268 [ 5260 [5270 [ 5271 [ 5272 [ 5273 [ 5274 [ 5275 [5276 (5277 (5278 [ 5279 [5280 [ 5281 [5282 [5283 5284 [ 5285 [5286 [ 5287 5288 [ 5280 [5200 [ 5201 5292 [5293[5294[ 5205 5206 [5297 5298 [5209 [S300 [5301 | 5302 [5303 [5304 5305 5 306 [5307 [5308 [5300 [ 5310 [ 531 [ 5312 [ 5913 [ 5314
Raccordo di Torrazza Piemonte 36508 og
Costruzione Raccordo 531g og
BBG1- BONIFICA ORDIGNI BELLICI 58g og
Richiesta autorizzazione DGM 32g 5376 og
Taglio vegetazione 58 4 ®13¢
BBG1.1- Bonifica bellica superficiale 14g 4 36048
BBG1.2 - Bonifica bellica profonda 211g 4 8FF og
Scavo inaree ristrette per individuazione 5 g JFF 9 og
ordigni
9 Verifiche DGM e dichirazioni di 5g s og
responsabilita
10 ALLESTIMENTO CANTIERE BASE 8g og
" Recinzione di cantiere sg 9 og
12 Installazione baraccamenti 4g 1ll+a g og
13 SCG1- IMPIANTI DI SICUREZZA 8g og
9 SCG1. - Realizzazione impianti di cantiere 8 g ” og
e security
15 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI a5g og
16 Spostamento sottoservizi asg 14 og
17 CMG1- CANALI MODIFICATI 20g 35118
18 C(MG2.1 - Movimenti terra 6g 16 351¢
19 (MG2.2 -Opereinc.a. ng 18 35118
20 CMG2.3- Opere di finitura 3g 19 35118
21 IVG1- VIADOTTO INTERFERENZA 40g og
2 IVG1.E - Movimenti terra 6g 16FI-40 g og
23 IVG1.F - Piattaforma stradale 20g n og
24 IVG1.G - Opere in c.a. 14g 23 og
25 RIG1- RILEVATO FERROVIARIO IN 1mog og
AFFIANCAMENTO LINEA STORICA
26 RIG1.6 - Piattaforma ferroviaria 1mog 24Fl5 ¢ og
27 11G1- NASTRO TRASPORTATORE 1978 og
28 IG1.A - Operein c.a. 60g 26F0 g 3386 ¢
29 11G1.B - Nastro trasportatore 107¢g 26Fl0 g og
30 GAG1.G - Opere in c.a. 90g 29 og
31 AMGo - ARMAMENTO STAZIONE 10g og
TORRAZZA
32 AMGo.1 - Armamento 108 30 og
33 AMG2 - ARMAMENTO 10g og
34 AMG1.1 - Armamento 108 32 og
35 TEGo - TRAZIONE ELETTRICA STAZIONE 20g og
TORRAZZA
36 TEGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 20g 32;34 og
37 TEG2- TRAZIONE ELETTRICADEPOSITO 17 g 31928
38 TEG1.1 - Impianti deposito 17g 36 92
39 1SGo - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 18g og
STAZIONE TORRAZZA
40 I1SGo.1- Impianti Stazione Torrazza 18g 36 og
41 1SG2 - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 20g 31718
DEPOSITO
42 ISG1.1 - Impianti deposito 20g 40 37ng
43 TLGo - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 17 g og
STAZIONE TORRAZZA
44 TLGO.1- Impianti Stazione Torrazza 17g 40 og
45 TLG2- IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 15 g og
46 TLG1.1 - Impianti deposito 158 44 og
47 OPERE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI 40g 46FI-0g og
48 COLLEGAMENTO Al BINARI RFI ESISTENTI 10g 47 og
49 ST11-SITO DI DEPOSITO 30208 48 og
50 RAG1-SMANTELLAMENTO OPERA 90g 49 og
51 SMOBILIZZO CANTIERE 9g 50 og
Attivits s Cardine * Riepilogo progetto P9 Cardine esterno * Cardine inattiva @ Attivits manuale C 3 Riporto riepilogo manuale s Soloinizo C Scadenza 4 Divisione critica e
Divisione sassssaaaas Riepilogo PEIIIIIII  Attivits esterne S Attivitainattiva ) Riepilogoinattiva O Solo-durata Riepilogo manuale P—— Solo-fine k] Critica NN Avanzamento S —




| Nome attivit Durata  |PredecesscSuccessori [Marg. di M74 [m [m76 [m [m7s [m7q [mao0 [ma1 [ma2 [ms [msa [ma. [ms6 [ms M88 [maq [mao M1 [m
fless. tot. | 5314 | 5315 | 5316 | 5317 | 5318 |S31q | 5320 | 5321 | 5322 [5323 | 5324 | 5325 [ 5326 | 5327 5328 [ 5329 [5330 | 5331|5332 | 5333 5334 | 5335 | 5336 5337 | 5338 | 5330 5340 | 5341 | 5342 | 5343 [5344 | 5345 | 5346 | 53475348 [5349 | 5350 | 5351 | 5352 | 5353 5354 | 5355 [5356 | 5357/ 5358 | 5359|5360 | 5361 | 5362|5363 | 5364|5365 | 5366 | 5367|5368 5369|5370 | 5371 [5372 | 5373|5374 |5375 | 5376 | 53775378 [5379 |S380 | 5381|5382 | 5383 5384|5385 [5386 | 53875388 | 5389 5390 | 5391 | 5392 539
Raccordo di Torrazza Plemonte 36508 og
Costruzione Raccordo 531g og
BBG1- BONIFICA ORDIGNI BELLICI 58g og
Richiesta autorizzazione DGM 32g 5376 og
Taglio vegetazione 58 4 ®13¢
BBG1.1- Bonifica bellica superficiale 14g 4 36048
BBG1.2 - Bonifica bellica profonda 211g 4 8FF og
Scavo inaree ristrette per individuazione 5 g JFF 9 og
ordigni
9 Verifiche DGM e dichirazioni di 5g s og
responsabilita
10 ALLESTIMENTO CANTIERE BASE 8g og
" Recinzione di cantiere 8g 9 og
12 Installazione baraccamenti 4g 1ll+a g og
13 SCG1- IMPIANTI DI SICUREZZA 8g og
13 SCG1.1 - Realizzazione impianti di cantiere 8 g " og
e security
15 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI a5g og
16 Spostamento sottoservizi asg 14 og
17 CMG1- CANALI MODIFICATI 20g 351§
18 C(MG2.1 - Movimenti terra 6g 16 3511¢
19 (MG2.2 -Opereinc.a. ng 18 35118
20 CMG2.3- Opere di finitura 3g 19 35118
21 IVG1- VIADOTTO INTERFERENZA 40g og
2 IVG1.E - Movimenti terra 6g 16FI-40 g og
23 IVG1.F - Piattaforma stradale 208 2» og
24 IVG1.G - Opere in c.a. 148 23 og
25 RIG1- RILEVATO FERROVIARIO IN 1mog og
AFFIANCAMENTO LINEA STORICA
26 RIG1.6 - Piattaforma ferroviaria 1mog 24Fl5 ¢ og
27 11G1- NASTRO TRASPORTATORE 1978 og
28 IG1.A - Operein c.a. 60g 26F0 g 3386 ¢
29 11G1.B - Nastro trasportatore 107¢g 26Fl0 g og
30 GAG1.G - Opere in c.a. 90g 29 og
31 AMGo - ARMAMENTO STAZIONE 10g og
TORRAZZA
32 AMGo.1 - Armamento 108 30 og
33 AMG2 - ARMAMENTO 10g og
34 AMG1.1 - Armamento 108 32 og
35 TEGo - TRAZIONE ELETTRICA STAZIONE 20g og
TORRAZZA
36 TEGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 20g 32;34 og
57 TEG2- TRAZIONE ELETTRICADEPOSITO 17 g 31928
38 TEG1.1 - Impianti deposito 17g 36 928
39 1SGo - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 18g og
STAZIONE TORRAZZA
40 I1SGo.1- Impianti Stazione Torrazza 18g 36 og
41 1SG2 - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 20g 371§
DEPOSITO
42 ISG1.1 - Impianti deposito 20g 40 37ng
43 TLGo - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 17 g og
STAZIONE TORRAZZA
44 TLGO.1- Impianti Stazione Torrazza 17g 40 og
45 TLG2- IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 15 g og
46 TLG1.1 - Impianti deposito 158 44 og
47 OPERE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI 40g 46FI-0g og
48 COLLEGAMENTO Al BINARI RFI ESISTENTI 10g 47 og
49 ST11-SITO DI DEPOSITO 30208 48 og
50 RAG1-SMANTELLAMENTO OPERA 90g 49 og
51 SMOBILIZZO CANTIERE 9g 50 og
Attivita G Cardine P9 Cardine esterno * Cardine inattiva @ Riporto riepilogo manuale e  Solo inzio
Divisione BT PEIIIIIII  Attivits esterne S Attivitainattiva ) Riepilogoinattiva O Solo-durata P—— Solo-fine NN Avanzamento
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Raccordo di Torrazza Plemonte 36508 og
Costruzione Raccordo 531g og
BBG1- BONIFICA ORDIGNI BELLICI 58g og
Richiesta autorizzazione DGM ng 576 og
Taglio vegetazione 58 4 ®13¢
BBG1.1- Bonifica bellica superficiale 148 4 36048
BBG1.2 - Bonifica bellica profonda 211g 4 8FF og
Scavo inaree ristrette per individuazione 5 g 7FF 9 og
ordigni
Verifiche DGM e dichirazioni di 5g s " og
responsabilita
ALLESTIMENTO CANTIERE BASE 8g og
Recinzione di cantiere 8g 9 2ivag | og
Installazione baraccamenti 4g 1ll+4 g 14 og
SCG1- IMPIANTI DI SICUREZZA 8g og
SCG1.1 - Realizzazione impianti di cantiere 8 g " 16 og
e security
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI a5g og
Spostamento sottoservizi a5g 14 2Fl40gis og
CMG1- CANALI MODIFICATI 20g 351§
CMG2.1 - Movimenti terra 6g 16 19 S5mg
CMG2.2-Opereinc.a. ng 18 20 3511¢
CMG2.3- Opere di finitura 3g 19 Smg
IVG1- VIADOTTO INTERFERENZA 40g og
IVGT.E - Movimenti terra 6g eFla0g 23 og
IVG1.F - Piattaforma stradale 208 2 24 og
IVG1.G - Opere in c.a. 148 33 a6Flsg og
RIG1- RILEVATO FERROVIARIO IN 1mog og
AFFIANCAMENTO LINEA STORICA
RIG1.6 - Piattaforma ferroviaria 1nog 24FM5 g Mo gRoFl og
11G1- NASTRO TRASPORTATORE 1978 og
IIG1.A - Opere in c.a. 60g 26Fl0g S g
11G1.B - Nastro trasportatore 107¢g 26Fl0 g 30 og
GAG1.G - Opere in c.a. 90g 29 2 og
31 AMGo - ARMAMENTO STAZIONE 10g og
TORRAZZA
32 AMGoO.1 - Armamento 10g 30 og
33 AMG2 - ARMAMENTO 10g og
34 AMG1.1 - Armamento 10g 3 og
35 TEGo - TRAZIONE ELETTRICA STAZIONE 20g og
TORRAZZA
3 TEGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 208 2334 og
57 TEG2- TRAZIONE ELETTRICADEPOSITO 17 g 31928
38 TEG1.1 - Impianti deposito 17g 36 928
39 1SGo - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 18g og
STAZIONE TORRAZZA
40 I1SGo.1- Impianti Stazione Torrazza 18g 36 og
41 1SG2 - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 20g 371§
DEPOSITO
42 ISG1.1 - Impianti deposito 20g 40 Mg
43 TLGo - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 17 g og
STAZIONE TORRAZZA
44 TLGo.1- Impianti Stazione Torrazza 17g 40 og
45 TLG2- IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 15 g og
4 TLG1.1- Impianti deposito 15g 44 og
47 OPERE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI 40g 46Fl-10 g og
48 COLLEGAMENTO Al BINARI RFI ESISTENTI 10g 47 og
49 ST11-SITO DI DEPOSITO 30208 48 og
50 RAG1-SMANTELLAMENTO OPERA 90g 49 og
51 SMOBILIZZO CANTIERE 9g 50 og
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Raccordo di Torrazza Piemonte 3650 g og
Costruzione Raccordo 531g og
BBG1- BONIFICA ORDIGNI BELLICI 58g og
Richiesta autorizzazione DGM ng 557:6 og
Taglio vegetazione 58 4 ®13¢
BBG1.1- Bonifica bellica superficiale 14g 4 36048
BBG1.2 - Bonifica bellica profonda 211g 4 8FF og
Scavo inaree ristrette per individuazione 5 g 7FF 9 og
ordigni
9 Verifiche DGM e dichirazioni di 5g 8 og
responsabilita
10 ALLESTIMENTO CANTIERE BASE sg og
" Recinzione di cantiere 8g 9 og
12 Installazione baraccamenti 4g 1ll+a g og
13 SCG1- IMPIANTI DI SICUREZZA sg og
14 SCG1.1 - Realizzazione impianti di cantiere 8 g 2 og
e security
15 SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI a5g og
16 Spostamento sottoservizi asg 14 og
7 CMG1 - CANALI MODIFICATI 20g 3518
18 CMG2.1 - Movimenti terra 6g 16 3311g
19 (MG2.2 -Opereinc.a. ng 18 35118
20 CMG2.3- Opere di finitura 3g 19 35118
2 IVG1 - VIADOTTO INTERFERENZA 40g og
2 IVG1.E - Movimenti terra 6g 16FI-40 g og
23 IVG1.F - Piattaforma stradale 20g 22 og
24 IVG1.G -Opere in c.a. 14g 23 og
25 RIG1 - RILEVATO FERROVIARIO IN 1og og
AFFIANCAMENTO LINEA STORICA
26 RIG1.6 - Piattaforma ferroviaria 1mog 24Fl5 ¢ og
27 11G1 - NASTRO TRASPORTATORE 1978 og
28 IG1.A - Operein c.a. 60g 26F0 g 3386 ¢
29 11G1.B - Nastro trasportatore 107¢g 26Fl0 g og
30 GAG1.G - Opere in c.a. 90g 29 og
El AMGo - ARMAMENTO STAZIONE 108 og
TORRAZZA
32 AMGo.1 - Armamento 108 30 og
33 AMG2 - ARMAMENTO 108 og
34 AMG1.1 - Armamento 108 32 og
35 TEGo- TRAZIONE ELETTRICASTAZIONE ~ 20¢g og
TORRAZZA
36 TEGO.1 - Impianti Stazione Torrazza 20g 32;34 og
37 TEG2- TRAZIONE ELETTRICADEPOSITO 17 g 31928
38 TEG1.1 - Impianti de posito 17g 36 392¢
39 15Go - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 18g og
STAZIONE TORRAZZA
40 I1SGo.1- Impianti Stazione Torrazza 18g 36 og
7 15G2 - IMPIANTO DI SEGNALAMENTO 20g 31718
DEPOSITO
42 ISG1.1 - Impianti deposito 20g 40 37ng
43 TLGo - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 17 g og
STAZIONE TORRAZZA
44 TLGo.1- Impianti Stazione Torrazza 178 40 og
45 TLG2 - IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE 15 g og
46 TLG1.1 - Impianti deposito 158 44 og
47 OPERE DI MITIGAZIONI AMBIENTALI 40g 46FI0 g og
48 COLLEGAMENTO Al BINARI RFI ESISTENTI 10g 47 og
49 ST11-SITO DI DEPOSITO 3020g 48 og
50 RAG1-SMANTELLAMENTO OPERA 90g 49 og
51 SMOBILIZZO CANTIERE 9g 50 og
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