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FASI COSTRUTTIVE SOVRAPPASSO: FASE 1

- INDIVIDUAZIONE E IMPIANTO AREA DI CANTIERE
- CHIUSURA TEMPORANEA DEL SOVRAPPASSO ESISTENTE
- INDIVIDUAZIONE FONDAZIONI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI
- REALIZZAZIONE SCAVI

NOTA 1: In relazione alle strutture in essere (costituite da opere in c.a.), i rilievi
dello stato di fatto devono essere considerati esemplificativi e da
integrare/verificare a scopo cautelativo per la fase costruttiva.
E' quindi necessario, riverificare le quote nel dettaglio ed adattarle
alle singole lavorazioni. Più ancora dei disegni di progetto fanno
fede infatti i manufatti in essere.
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Recinzione di cantiere

Recinzione di cantiere
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FASI COSTRUTTIVE SOVRAPPASSO: FASE 2

- REALIZZAZIONE SOTTOFONDAZIONI E FONDAZIONI
- REALIZZAZIONE SPALLE E MURI D'ALA
- REINTERRO
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PROFILO TERRENO IN ESSERE

PROFILO DI SCAVO

N.B.:RILEVARE QUOTA DI
IMPOSTA FONDAZIONE
SPALLA ESISTENTE

MANUFATTO IN PROGETTO MANUFATTO IN ESSERE

AREA DI CANTIERE CHIUSURA SOVRAPPASSO

PROFILO TERRENO IN ESSERE

Recinzione di
cantiere

Recinzione di
cantiere
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40001
187.540
STRUTTURA

40002
187.941
STRUTTURA

40003
187.868
STRUTTURA

40004
187.791
STRUTTURA

40005
187.690
STRUTTURA

40006
187.664
STRUTTURA

40007
187.671
STRUTTURA

40008

187.653
STRUTTURA

40009
187.716
STRUTTURA

40010
193.470
STRUTTURA

40011
194.240
STRUTTURA

40012
194.226
STRUTTURA

40013
193.473
STRUTTURA

40016
194.273
STRUTTURA40017

194.850
STRUTTURA

40018
195.318
STRUTTURA

40019
196.323
STRUTTURA

40020
194.065
STRUTTURA

40021
196.050
STRUTTURA

40028
193.190
STRUTTURA

40029
194.295
STRUTTURA

40030
193.174
STRUTTURA

40031
193.993
STRUTTURA

40032
193.978
STRUTTURA

40033
192.911
STRUTTURA

40034
192.900
STRUTTURA

40035
192.873
STRUTTURA

40036
194.595
STRUTTURA

40037
189.680
STRUTTURA
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FASI COSTRUTTIVE SOVRAPPASSO: FASE 3

- REALIZZAZIONE IMPALCATO
- REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA
- RIPRISTINO VIABILITA'
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RESISTENZA AL FUOCO: R180

SOVRAPPASSO STRADALE
Fasi esecutive - piante e sezioni

7OS T 1 1 A608TSLPE

1:200

CALCESTRUZZO

Dimensione

max nominale

aggregati (mm)

(UNI EN 206-1; UNI 11104; NTC'08 e s.m.i.)

Classe di

resistenza

fck/Rck

Classe di

esposizione

ambientale

Classe di

consistenza

Tipologia

strutturale

Sottofondazioni
C12/15

- Non armato- -

A/Cmax

-

L

1

3

5

°

L ≥10Ø

min. 10 cm

Fondazioni ed elevazioni XC4-XF4 Armato
C32/40

26 S40.45

traffico stradale: ponte 2° categoria; traffico ferroviario: treno tipo LM71

Dosaggio

cemento min

(kg/mc)

-

360

GETTI IN OPERA:

MATERIALI

È prescritto che tutti i ganci abbiano un piego

di 135° e siano prolungati di 10 diametri

ACCIAIO PER OPERE IN C.A.
Armatura ordinaria in acciaio ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate B450 C (NTC' 08 e s.m.i. )

È prescritto l'utilizzo dei distanziatori in plastica o in fibra-cemento per garantire il

copriferro prescritto su tutte le superfici di getto ; non è ammesso l'uso di distanziatori

in plastica a serpentina.

Nelle solette l'armatura superiore dovrà essere sostenuta da distanziatori metallici

continui tipo traliccio Pittini; non è ammesso l'uso di distanziatori metallici a serpentina .

c

a

COPRIFERRO STRUTTURE GETTATE IN OPERA (NTC'08 e s.m.i., UNI EN 1992-1-1:2005)

Strutture di fondazione ed elevazione c ≥ 50 mm

Armatura

principale

Armatura di

ripartizione

DETTAGLIO GANCI PER STAFFE E

LEGATURE (NTC' 08 e s.m.i. , UNI EN 1 992-1-1:2005)

CARICHI DI PROGETTO

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE AL PRODUTTORE

Certificati e tracciabilità dei materiali (NTC'08 e s.m.i.), attestati di denuncia dell'attività dei centri di trasformazione, attestati di qualificazione dei siti

produttivi. Tutte le caratteristiche dei materiali devono essere indicate sulla bolla di consegna.

CONTROLLI DA PREVEDERE

· Verifica della esatta corrispondenza delle opere al progetto esecutivo

· Verifica delle caratteristiche meccaniche dei materiali da parte di laboratorio autorizzato.

Si dovrà prevedere la messa a terra di tutte le strutture. Le armature devono rispettare le prescrizioni

della norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Le sovrapposizioni dei ferri devono essere minimo 20Ø con legature di fili di ferro a 6 giri.

MESSA A TERRA (Strutture in c.a. e metalliche)

0

Legenda:

Binari esistenti TO-NO

Binari in progetto

Nastro trasportatore 01

Nastro trasportatore 02

Nastro trasportatore 03

Nastro trasportatore 04

Nastro trasportatore 05

Barriera fonoassorbente

Struttura per nastro di trasporto

Platea di fondazione

Solaio di copertura

Strada perimetrale

Recinzione antintrusione esterna

Palo di illuminazione

Marciapiede in progetto

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO / DOCUMENT DE REFERENCE:

4100C18190ST11O0EREST0801_A - Relazione tecnica e di calcolo
4100C18190ST11O0EPLST0802_A - Disegno d'insieme - pianta impalcato, sezioni
4100C18190ST11O3ECAST0803_A - Fondazioni: carpenterie e armature
4100C18190ST11O4ECAST0804_A - Spalle: carpenterie e armature
4100C18190ST11O7ECAST0805_A - Impalcato: carpenteria e armatura

4100C18190ST11O0EPLSI1701_A - Layout cantieri

4100C18190ST11O0EPLSI1702_A - Fasi cantierizzazione 1 di 2

4100C18190ST11O0EPLSI1703_A - Fasi cantierizzazione 2 di 2
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