ROTATORIA BELLUNO - FASE DI CANTIERE 1 ROTATORIA BELLUNO - FASE DI CANTIERE 2 ROTATORIA BELLUNO - FASE DI CANTIERE 3
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I  AREADICANTIERE VIABILITA

VIABILITA SENSO UNICO
SR ALTERNATO

Recinzi lastificata d New jersey in calcestruzzo e
ecinzione plastificata da pannelliin OSB / legno

cantiere multistrato

VIABILITA FASE 1

Sara possibile utilizzare la rotatoria provvisoria per dirigersi in direzione Pieve di Cadore e Valle di Cadore. Dalla
rotatoria Est Ovest, gia realizzata, i mezzi pesanti e tutto il traffico diretto in direzione Belluno utilizzeranno la
nuova galleria.

Saranno da prevedere, in accordo con la polizia locale, dei rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti in
manovra di ingresso\ uscita dai cantieri.
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VIABILITA FASE 2

L'attuale ramo direzione nord della SS51 sara percorsa in entrambe le direzioni sia verso Belluno che verso Tai di
Cadore e Pieve di Cadore, sfruttando la nuova rotatoria provvisoria e |'allargamento del ramo della SS51.
Saranno da prevedere, in accordo con la polizia locale, dei rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti in
manovra di ingresso\ uscita dai cantieri.
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VIABILITA FASE 3

L'attuale ramo direzione sud della SS51 sara percorsa in entrambe le direzioni sia verso Belluno che verso Tai di
Cadore e Pieve di Cadore, sfruttando la nuova rotatoria provvisoria e la parte di rotatoria "Belluno" realizzata in

seconda fase. Il traffico pesante potra utilizzare la nuova galleria.
Saranno da prevedere, in accordo con la polizia locale, dei rallentamenti per la presenza di mezzi pesanti in

manovra di ingresso\ uscita dai cantieri.

VISTA SS51 IN DIREZIONE BELLUNO
CARTELLONISTICA DI CANTIERE

PREAVVISO LAVORI USCITA AUTOMEZZI  § 7 AUTOMEZZI IN MANOVRA

uscita veicoli

DEVIAZIONE

DEVIAZIONE VIABILITA STRADA CHIUSA OBBLIGO DI SVOLTA

strada chiusa
per lavori
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VISTA SS51 IN DIREZIONE PIEVE DI CADORE

VISTA SS51 IN DIREZIONE BELLUNO

VISTA SS51 IN DIREZIONE PIEVE DI CADORE

S.S. 51 "di Alemagna”
Provincia di Belluno

Piano straordinario per I'accessibilita
a Cortina 2021
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Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore
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PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Dott. Ing. Paolo Mazzalai Systra SWS Engineering Spa
Ord. Ingg. Prov. di Trento n° 626 ORDINE DEGL]| INGEGNERI

gVS'trA DELLA PROV. DI TRENTO
| ott. ing. PAOLO MAZZALA
IL GEOLOGO: SWS ISCRIZIONE ALBO N* 626 |

Dott. Geol. Massimo Pietrantoni
Ordine dei Geologi Regione Lazio n. A738
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VIABILITA IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: | MANDANTE:

VIABILITA' VIABILITA'
- - _— Dott. Ing. Alberto Palombarini Net Engineering Vams Ingegneria

Ord. Ingg. Prov. di Padova n°3174
NETEenGINEERING %
gegneria

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Eitoret®digitsbnentDeld.sEGosamiddia Grennelais

Organizzazione: ANAS S.P.A./80208450587
Data: 18/02/2022 13:33:07
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T, ‘ . . “ Emissione a seguito di istruttoria Anas 02.2022 A. PALOMBARINI| R. SCHETTINO | P. MAZZALAI
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