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1. Premessa 

Lo scopo del presente elaborato è quello di descrivere la struttura del progetto “CLUSTER LOPEZ”, i criteri 

utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento in progetto sul territorio, le 

caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali utilizzati, nonché i criteri di progettazione delle 

strutture e degli impianti con particolare attenzione a quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità 

dell’impianto e l’economia di gestione dello stesso. Nella presente relazione si tratteranno inoltre gli aspetti 

riguardanti le interferenze delle opere di progetto con egli elementi naturalistici del territorio e la loro 

risoluzione, gli espropri e/o asservimenti, i cronoprogrammi di realizzazione e dismissione, nonché i 

passaggi essenziali di un progetto integrato di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

fotovoltaica e di un impianto di produzione agricola di tipo biologico.  

L’impianto in progetto, comprensivo della propria linea di connessione, verrà realizzato su aree agricole nei 

territori di Mesagne e Brindisi (BR). Il progetto di impianto “CLUSTER LOPEZ” è il risultato di una 

progettazione il cui scopo è quello di dimostrare e realizzare la possibile convivenza tra un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e un impianto di produzione agricola 

all’interno dello stesso progetto. I due impianti quindi si fondono in un progetto Agrovoltaico, con una 

struttura di impianto (meglio descritta all’interno delle documentazioni specialistiche “Piano Colturale” e 

“Relazione descrittiva del Progetto Agricolo”) realizzata con lo scopo di non compromettere la continuità 

della coltivazione all’interno di aree agricole, anzi di potenziarla e rinnovarla tramite il recupero di aree da 

anni condotte a seminativo, abbandonate o nel peggiore dei casi ospitanti piante di ulivo affette dal 

batterio Xylella fastidiosa, le quali rappresentano un grave danno per l’ambiente circostante in quanto 

veicolo di diffusione del batterio stesso. Il progetto di coltivazione agricola si sviluppa sia all’interno che 

all’esterno dell’area recintata di installazione fotovoltaica, interessando l’intera area di impianto per tutto il 

corso della vita di quest’ultimo. Il progetto prevede l’utilizzo di strumenti per l’agricoltura di precisione, 

nonché l’implementazione delle innovative tecniche di “Agricoltura 4.0”, che ben si sposano con le esigenze 

di sicurezza ed accuratezza che la presenza dei pannelli fotovoltaici e delle strumentazioni per il 

funzionamento dell’impianto richiede. 

Proponente del progetto è la LUMINORA LOPEZ S.r.l. con sede in Roma (RM), Via Tevere 41, cap. 00198, 

P.IVA 16074201001. 
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Fig. 1 – Inquadramento intervento su ortofoto 

2. Presentazione del progetto 

Il parco fotovoltaico si articola in 5 lotti di impianto: 

- Lotto LP_1 
- Lotto LP_2  
- Lotto LP_3 
- Lotto LP_4 
- Lotto LP_5 

Interessa una superficie di 483.737,22,00 mq 

Ognuno dei lotti converge in un’unica linea di connessione interrata, l’impianto sarà collegato in antenna a 

150 kV con il futuro ampliamento della S.E. della RTN 380/150 kV di Brindisi secondo lo schema di Fig.2, 

come descritto nel preventivo di connessione del Gestore di Rete di cui al codice di rintracciabilità 

202000882 

 

 

Fig. 2 – Schema rappresentativo della connessione dell’impianto 
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Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati 

da fonti rinnovabili” recepite dalla Regione Puglia, nella Delib. G.R. n. 3029 del 31/12/2010, le opere in 

progetto sono soggette ad Autorizzazione Unica ed a Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi 

della 152/2006. 

Le rispettive potenze AC e DC dei singoli lotti di impianto sono descritte nella seguente tabella: 

Lotto d’impianto Potenza Elettrica DC (KWp) Potenza elettrica AC (KWn) 

LP_1 7.861,32  6.800,00 

LP_2 8.174,52 7.100,00 

LP_3 12.653,28 11.000,00 

LP_4 3.132,00 2.700,00 

LP_5 2.818,80 2.400,00 

Totale 34.639,92 30.000,00 

 

Le opere dell’impianto “CLUSTER LOPEZ” si possono riassumere in: 

- Opere di rete; 

- Opere di utenza. 

Le opere di rete sono rappresentate da: 

- La nuova Stazione Elettrica di smistamento 150 kV, di Brindisi, del tipo unificato TERNA con 

isolamento in aria a doppio sistema di sbarre e congiuntore e nella massima estensione sarà 

costituita da: 

• n° 1 sistema a doppia sbarra; 

• n° 2 stalli linea in cavo per entra-esci della linea 150 kV “Villa Castelli-Brindisi Città”; 

• n.1 stallo linea in cavo per la linea 150 kV “Brindisi smistamento-Brindisi Pignicelle” 

• n° 1 stallo linea di collegamento alla limitrofa stazione di utenza 30/150 kV per l’immissione 

della produzione di energia elettrica dei PFV 

• n° 2 stalli per parallelo sbarre; 

• n° 2 stalli disponibili per futuri ampliamenti. 

Al suo interno sono previsti dei servizi ausiliari che saranno progettati e realizzati con riferimento agli 

attuali standard delle stazioni elettriche A.T. di Terna, già applicati nella maggior parte delle stazioni della 

RTN di recente realizzazione. 
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Le principali utenze in corrente alternata sono: motori interruttori e sezionatori, raddrizzatori, illuminazione 

esterna ed interna, scaldiglie, ecc. 

Inoltre, è previsto un gruppo elettrogeno di emergenza della potenza di 100 kW avente una autonomia di 

circa 40 ore di funzionamento. 

Nell’impianto sarà prevista la realizzazione dei seguenti edifici: 

• Edificio Integrato “Comandi e Servizi Ausiliari” formato da un corpo di dimensioni in pianta circa 25 

x 13 m ed altezza fuori terra di circa 4,65 m; sarà destinato a contenere i quadri di comando e 

controllo della stazione, gli apparati di teleoperazione e i vettori, gli uffici ed i servizi per il 

personale di manutenzione, le batterie, i quadri M.T. e B.T. in c.c. e c.a. per l’alimentazione dei 

servizi ausiliari ed il gruppo elettrogeno d’emergenza. 

• Edificio per punti di consegna MT e TLC che sarà destinato ad ospitare i quadri contenenti i 

Dispositivi Generali ed i quadri. Si prevede di installare un manufatto prefabbricato delle 

dimensioni in pianta di circa 18,00 x 3,00 m con altezza 3,20 m. 

• Chioschi per apparecchiature elettriche sono previsti n. 4 chioschi destinati ad ospitare i quadri di 

protezione, comando e controllo periferici; avranno pianta rettangolare con dimensioni esterne di 

circa 2,40 x 4,80 m ed altezza da terra di 3,20 m. Ogni chiosco avrà una superficie coperta di 11,50 

m2 e volume di 36,80 m3. La struttura sarà di tipo prefabbricato con pannellature coibentate in 

lamiera zincata e preverniciata.  

Le opere di utenza si articolano in: 

- Generatori fotovoltaici (Lotto LP_1, Lotto LP_2, Lotto LP_3, Lotto LP_4, Lotto LP_5) 

- Cavidotto interrato di connessione dei generatori fotovoltaici alla stazione di elevazione MT/AT 

della lunghezza di circa 16.110,00 mt 

- N° 1 Cabina di sezionamento 

- Stazione di elevazione MT/AT 

- Linea di connessione dalla Stazione di elevazione alla SE Brindisi di 43,5 mt circa. 
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La tabella seguente riassume le principali opere da realizzare all’interno dei generatori fotovoltaici: 

Generatore 
Fotovoltaico 

N° strutture di sostegno 
(Tracker 2V27) 

N° pannelli N° Cabine prefabbricate 

LP_1 251  13.554 9 

LP_2 261 14.094 8 

LP_3 404 21.816 10 

LP_4 100  5.400 6 

LP_5 90 4.860 4 

 

Il progetto per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di tutte le opere ed infrastrutture 

dell’impianto viene redatto in conformità alle disposizioni della normativa vigente, nazionale e della 

Regione Puglia, con particolare riferimento alle Delibere della Giunta Regionale n° 30/02 del 23/05/2008 e 

relativi allegati e al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Coerentemente con quanto prevede la normativa, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica e del 

Provvedimento Unico in materia Ambientale (P.U.A.), il progetto viene redatto secondo il livello di 

progettazione definitiva. La scelta del Progetto Agrovoltaico Integrato tra attività di produzione elettrica da 

fonte rinnovabile fotovoltaica e attività di produzione agricola è legata alla volontà del proponente di  

realizzare un impianto capace di rendere possibile la coesistenza delle due attività all’interno del territorio 

mantenendo le caratterizzazioni di quest’ultimo senza ricorrere ad azioni aggiuntive e/o correttive. 

L’integrazione delle due iniziative definisce le azioni intersettoriali in modo che queste convergano 

armoniosamente verso un comune obiettivo di recupero e sviluppo del territorio mediante un approccio 

attuativo unitario, attraverso l’individuazione di modalità gestionali all’avanguardia, unitarie ed organiche, 

riducendo di conseguenza le interferenze negative che potrebbero svilupparsi durante la produzione dei 

due servizi.  

L’impianto Agrovoltaico con la linea di connessione, data la loro specificità, sono da intendersi come opere 

di interesse pubblico, quindi indifferibili ed urgenti, ai sensi di quanto affermato dall’art. 1 comma 4 della 

legge 10/91 e ribadito dall’art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 387/2003, nonché urbanisticamente 

compatibili con la destinazione agricola dei suoli (in quanto ricadenti completamente in zone agricole) 

come sancito dal comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo. 
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3. Scopo del progetto 

La scelta di progettare un impianto che integra due tipi di attività produttive così diverse tra loro 

(produzione di energia e produzione agricola) nasce dalla necessità di proiettarsi in una visione più “green” 

del mondo imprenditoriale. L’obbiettivo, condiviso dalla maggior parte delle nazioni europee, è quello di 

azzerare le emissioni nette di CO2; ciò si può raggiungere limitando la produzione di energia da combustibili 

fossili a favore delle fonti rinnovabili. In particolare, per quanto riguarda l’Italia, la potenza fotovoltaica 

installata entro il 2030 deve essere pari a 30 GW, considerando sia impianti a terra che sugli edifici.  

Lo scopo della progettazione integrata è quello di contribuire al conseguimento dell’obiettivo sopra citato 

rendendo ancora più sostenibile la produzione di energia da fonti rinnovabili, mitigando gli effetti che 

questa genererebbe sul suolo in assenza del progetto agricolo e degli accorgimenti ingegneristici che ne 

conseguono. In questo modo la sottrazione di terreno all’attività agricola scende a valori prossimi allo zero; 

allo stesso tempo, l’attività agricola può beneficiare della disponibilità di terreni a costo zero, di un 

ambiente protetto utile per evitare che le colture di pregio siano vittime di vandalismi e furti, nonché di 

mezzi all’avanguardia per la conduzione dell’attività limitando l’impatto sull’ambiente (utilizzo di mezzi 

elettrici al posto dei convenzionali mezzi inquinanti).  

4. Dati del proponente 

La società proponente è la LUMINORA LOPEZ S.r.l., con sede legale in Via Tevere 41, Roma (RM), C.A.P. 

00198, P.IVA 16074201001. 

5. Inquadramento area 

5.1 Inquadramento urbanistico 

L’impianto “AGROVOLTAICO LOPEZ” sorgerà su aree distribuite nei territori comunali di Mesagne e Brindisi 

(BR) individuate dai rispettivi strumenti urbanistici come Zone Agricole. 

5.1.1 Inquadramento urbanistico Comune di Mesagne 

La parte di opere che ricade nel comune di Mesagne è il Lotto SP_3. Tutti gli elementi rientrano in Zona 

Agricola E1 (fascia di rispetto servitù militare) del PRG del Comune. 

5.1.2 Inquadramento urbanistico Comune di Brindisi 

Le parti di opere che ricadono nel comune di Brindisi sono i lotti n°1,2,4,5, il cavidotto di connessione in 

MT, la cabina di sezionamento, la nuova Stazione di Utenza, il cavidotto di connessione in AT ed il futuro 

ampliamento della SE di Brindisi. Tutti gli elementi rientrano in Zona Agricola E del PRG del Comune. 
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6. Inquadramento catastale  

6.1 Inquadramento catastale impianto ed S.U. 

Nella seguente tabella si riportano i dati catastali dei singoli lotti di impianto e della Stazione di Utenza: 

Comune Lotto di impianto Foglio Particelle 

Brindisi Lotto LP_1 40 44,401,404,406,408,410,412 

 
Brindisi 

 
Lotto LP_2 

97 33,169,170 

121 4,125,126,127,128,129 

 
Mesagne 

 
Lotto LP_3 

8 15 

4 6,22,24 

 
Brindisi 

 
Lotto LP_4 

 
122 

    43,44,67,45,46,47,70,107,71,66,68,69 
105,106,108,109 

 
Brindisi 

 
Lotto LP_5 

 
              124 

 
118,119,115,120 

                   Brindisi Stazione di 
elevazione 

107 596 

 

L’area occupata dagli impianti misura complessivamente 483.737,22 mq. La cabina di sezionamento ricade 

nel Comune di Brindisi, Fg. 129 p.lla 472. 

6.2 Inquadramento catastale cavidotto 

Le opere di connessione sono costituite da un elettrodotto interrato lungo complessivamente 16.153,5 mt 

circa interamente individuati nel comune di Brindisi. Infatti, seppur facente parte del comune di Mesagne, il 

Lotto SP_3 si colloca al confine tra i due comuni; di conseguenza il rispettivo tratto di cavidotto che lo 

collega con il resto degli impianti alla Stazione di Utenza si sviluppa interamente nel territorio del Comune 

di Brindisi. 
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6.2.1 Inquadramento catastale cavidotto nel Comune di Brindisi 

Comune Foglio Particella Tipologia di opera da realizzare 
Brindisi 40 Strada Provinciale SP 44 (Strada 

vicinale Mesagne stazione San Vito) 
Cavidotto interrato MT 

Brindisi 65 Strada Provinciale SP 44 (Strada 
vicinale Mesagne stazione San Vito) 

Cavidotto interrato MT 

Brindisi 66 Strada Comunale 14 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 97 Strada Comunale 15  Cavidotto interrato MT 
Brindisi 97 179 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 97 178 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 97 177 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 97 176 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 97 42 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 97 170 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 96 Strada Vicinale Cavidotto interrato MT 
Brindisi 96 Strada Provinciale SP 44 (Strada 

vicinale Mesagne stazione San Vito) 
Cavidotto interrato MT 

Brindisi 121 120 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 7 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 292 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 185 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 25 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 85 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 142 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 8 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 315 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 267 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 90 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 121 301 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 37 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 58 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 38 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 59 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 93 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 39 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 60 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 40 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 61 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 41 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 62 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 42 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 65 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 48 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 72 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 49 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 74 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 50 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 75 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 51 Cavidotto interrato MT 
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Brindisi 122 76 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 52 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 77 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 53 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 122 79 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 38 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 19 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 20 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 46 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 21 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 38 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 21 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 36 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 22 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 32 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 33 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 23 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 24 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 123 57 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 126 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 1 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 2 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 10 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 12 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 68 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 Strada vicinale vecchia Latiano Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 75 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 125 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 149 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 150 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 125 Strada Statale S.S. 7 (APPIA) Cavidotto interrato MT 
Brindisi 142 102 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 142 329 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 491 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 493 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 487 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 489 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 483 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 485 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 6 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 479 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 481 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 477 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 475 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 473 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 129 472 Cabina di Sezionamento 
Brindisi 128 77 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 79 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 81 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 83 Cavidotto interrato MT 
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Brindisi 128 85 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 87 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 89 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 91 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 93 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 95 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 97 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 99 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 101 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 128 103 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 96 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 98 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 100 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 102 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 104 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 106 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 108 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 110 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 112 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 114 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 116 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 118 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 Strada Provinciale Brindisi-Taranto Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 120 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 122 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 124 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 126 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 128 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 130 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 132 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 106 134 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 107 Strada Provinciale SP 43 Restinco Cavidotto interrato MT 
Brindisi 107 190 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 107 313 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 107 595 Cavidotto interrato MT 
Brindisi 107 596 Cavidotto interrato MT 

Brindisi 107 596 Opere elettromeccaniche di 
trasformazione 

Brindisi 107 596 Cavidotto interrato AT 
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7. Inquadramento vincolistico  

Per la verifica dei vincoli paesaggistici e/o ambientali si è provveduto alla verifica di raffronto con le 

cartografie ufficiali del SIT Puglia e degli Enti competenti tra cui: 

• FER / Aree non idonee secondo DGR 2122 (Fig. 3) 

• PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) (Fig. 4) 

• Piano Idrogeomorfologico dell’AdB (Fig. 5) 

• Piano Stralcio per l’Assetto Idrologico dell’AdB (PAI) (Fig. 6) 

7.1 Interferenze vincoli FER (Aree non Idonee) 

Le aree di impianto non interferiscono con vincoli del FER;  

il cavidotto interrato di collegamento interferisce con vincoli FER attraversando le seguenti aree: 

• Segnalazione carta dei Beni con buffer 100 m; 

• Aree tutelate per legge - Boschi con buffer 100 m; 

• Aree tutelate per legge – Fiumi, torrenti e corsi d’acqua fino a 150 m; 

• Aree a pericolosità idraulica; 

• Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità presenti in Puglia – Connessioni fluviali 

residuali 

 

Fig. 3 – Interferenze delle opere di progetto con vincoli FER 



                                                   
INGVEPROGETTI s.r.l.s 
Società di ingegneria 

PROGETTO AGROVOLTAICO                 
“CLUSTER LOPEZ” 

Comuni di Mesagne, Brindisi (BR) 
Relazione Descrittiva 

                                                           
Luminora LOPEZ S.r.L. 

 
Una più approfondita analisi delle interferenze delle opere di progetto con il FER, coadiuvata dallo studio 

delle relative NTA, è fornita dagli elaborati “8XPD7W3_AnalisiPaesaggistica_12a” e successivi e 

“8XPD7W3_ElaboratoGrafico_22a”.   

7.2 Interferenze PPTR 

Le aree di impianto non interferiscono con vincoli del PPTR; 

il cavidotto interrato di collegamento interferisce con vincoli del PPTR attraversando le seguenti aree: 

• Aree di rispetto dei siti storico – culturali; 

• Aree di rispetto dei boschi; 

• Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 

• Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. 

 
Fig. 4 – Interferenze delle opere di progetto con vincoli PPTR 

Una più approfondita analisi delle interferenze delle opere di progetto con il PPTR, coadiuvata dallo studio 

delle relative NTA, è fornita dagli elaborati “8XPD7W3_AnalisiPaesaggistica_11a” e successivi, 

“8XPD7W3_ElaboratoGrafico_21a” e successivi, nonché dall’elaborato “8XPD7W3_PPTR_01”.   
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7.3 Interferenze con Piano Idrogeomorfologico dell’AdB 

Le aree di impianto non interferiscono con vincoli del Piano Idrogeomorfologico; 

il cavidotto interrato di collegamento interferisce con i seguenti elementi del Piano: 

• Corsi d’acqua; 

• Ripa di erosione 

• Orlo di scarpata delimitante forme semi spianate 

 

Fig. 5 – Interferenze delle opere di progetto con il Piano Idrogeomorfologico dell’AdB 

Una più approfondita analisi delle interferenze delle opere di progetto con il PPTR, coadiuvata dallo studio delle 

relative NTA, è fornita dall’elaborato “8XPD7W3_ElaboratoGrafico_20a” e successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
INGVEPROGETTI s.r.l.s 
Società di ingegneria 

PROGETTO AGROVOLTAICO                 
“CLUSTER LOPEZ” 

Comuni di Mesagne, Brindisi (BR) 
Relazione Descrittiva 

                                                           
Luminora LOPEZ S.r.L. 

 
7.4 Interferenze con vincoli PAI 

Le aree di impianto non interferiscono con vincoli del PAI; 

il cavidotto interrato di collegamento interferisce con vincoli del PAI attraversando le seguenti aree: 

• Area ad Alta pericolosità idraulica 

 

Fig. 6 – Interferenze delle opere di progetto con il PAI 

Una più approfondita analisi delle interferenze delle opere di progetto con il PPTR, coadiuvata dallo studio delle 

relative NTA, è fornita dagli elaborati “8XPD7W3_StudioInserimentoUrbanistico_04a” e successivi e 

“8XPD7W3_ElaboratoGrafico_19a” e successivi. 

 

8. Inquadramento geologico e geotecnico 

8.1 Assetto Geolitologico 

Rinviando alla relazione geologica redatta dal Dott. Geologo Jean Vincent C. A. Stefani, si riportano i dati di 

inquadramento geologico dell’area. 

L’area di studio dal punto di vista geologico è caratterizzata, dalla presenza di formazioni sedimentarie di 

deposizione in ambiente marino (Riferimento Carta Geologica D’Italia Fg. 203 Brindisi scala 1:100.000). 

Entrando nel dettaglio è possibile distinguere le seguenti formazioni geologiche (dal più antico al più 

recente): 
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 Depositi Marini Terrazzati (Pleistocene Medio – Superiore); 

 Argille Subappennine (Pleistocene Inferiore con passaggi al Pliocene Superiore?) 

 Calcareniti di Gravina (Pliocene Superiore con passaggi al Pleistocene Inferiore); 

 Calcare di Altamura (Cretaceo: attribuibili al Senoniano – Turoniano). 

 

8.2 Caratteristiche Geotecniche 

L’idrologia superficiale è rappresentata da brevi opere di canalizzazione delle acque che si pongono a Sud 

del sito ad una distanza di circa 177 metri. 

Le sabbie calcarenitiche, grazie alla permeabilità primaria, e le sabbie argillose superficiali, grazie alla 

permeabilità primaria, sono sede di una falda acquifera superficiale, di medie dimensioni. La superficie 

piezometrica presenta fluttuazioni tra il periodo secco e quell'umido, indotte principalmente a fenomeni di 

evapotraspirazione e a quelli di capillarità. La profondità di rinvenimento della falda acquifera si assesta 

normalmente intorno ai 5,0 – 7,0 mt. di profondità dal piano campagna. L’alimentazione della falda 

acquifera superficiale avviene per infiltrazione delle acque piovane. Nei periodi più umidi la piezometrica 

può innalzarsi sino anche a oltre 1,0 – 1,5 mt. rispetto al livello medio. 

Si rinviene, anche una ricca falda acquifera profonda (o falda di base, Cotecchia 1977) che circola nella 

formazione del Calcare di Altamura. La profondità di rinvenimento della falda è piuttosto variabile e 

dipende dalla presenza in profondità di eventuali strati di calcare compatto. Generalmente il livello statico 

si stabilizza ad una quota sul livello del mare compresa tra 2 - 4 metri (cfr. Piano di Tutela delle Acque).  La 

falda di base è alimentata dalle piogge che nell’area delle Murge Sud - Orientali. L’alimentazione, 

generalmente, avviene sia tramite vore e inghiottitoi che assorbono le acque di pioggia attraverso le 

numerose fratture che caratterizzano questa formazione geologica. 

 

9. Interferenze con strade, reti aeree, reti interrate, esproprio d’aree ed altre opere 

La linea di connessione dell’impianto “AGROVOLTAICO LOPEZ”, dalle notizie acquisite, non interferisce con 

reti di distribuzione elettrica e di telecomunicazione.  

Il cavidotto in MT interessa strade di diversa tipologia, sviluppandosi lungo viabilità interpoderali, comunali 

e provinciali (SP 44, SP 43, Strada Comunale 14, Strada Comunale 15, SS 7). Il cavidotto sarà eseguito 

principalmente con la tecnica di scavo a cielo aperto, salvo alcuni tratti eseguiti con scavo di tipo no-dig in 

corrispondenza di interferenze con aree a rischio idrologico, elementi del reticolo idrografico e tubature di 

acquedotto. Il cavidotto è assoggettato a concessione da parte dell’Ente proprietario secondo le modalità e 

i regolamenti vigenti. 
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10. Impostazione progettuale 

10.1 Progettazione Architettonica/Urbanistica 

Le scelte progettuali rispondono, per quanto riguarda i requisiti delle costruzioni in zona agricola, alle NTA 

degli strumenti urbanistici dei comuni di Mesagne e Brindisi (BR). La composizione dei layout delle aree di 

impianto è stata organizzata considerando le esigenze funzionali e strutturali che entrambi gli impianti di 

produzione (energia elettrica e produzione agricola) richiedono in termini costruttivi, manutentivi e 

operativi. Le parti strutturali dei fabbricati e dei tracker saranno realizzate nel rispetto delle “Norme per la 

disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 

metallica”. La progettazione dell’impianto è stata approntata con un set-back minimo di 10 m dai confini 

catastali estremi delle proprietà allo scopo di: 

- Rispettare le norme sulle distanze dai confini; 

- Dotare l’area interessata dai lotti di impianto di una strada perimetrale favorendo la mobilità 

interna e la manutenzione delle apparecchiature; 

- Consentire che tratti di cavidotti di collegamento interni in MT, di camminamento o di sicurezza 

possano circondare il perimetro del progetto. 

Gli accessi al campo agrovoltaico sono facilmente fruibili da tutti i tipi di mezzi necessari alla realizzazione, 

al mantenimento, alla manutenzione ed alla sicurezza dell’impianto, nonché alle macchine agricole che 

verranno impiegate al suo interno. Ogni lotto di impianto è dotato di un ingresso idoneo all’accesso dei 

mezzi pesanti, di un piazzale interno necessario per le manovre e per le soste e di aree che possono essere 

utilizzate per lo stoccaggio dei materiali; la viabilità interna al campo permette l’ingresso e l’avvicinamento 

alle cabine per le operazioni di installazione e manutenzione; le strutture di sostegno (tracker) sono state 

disposte rispettando sia le esigenze ambientali (rispetto della conformazione del terreno) che quelle 

produttive (la posizione dei tracker non produce ombreggiamento sui pannelli, che andrebbe a ridurne 

l’efficienza e la produttività), la loro struttura è tale da ridurne l’impatto visivo nelle immediate vicinanze, 

avendo un’altezza minima dal terreno di 100 cm e massima di 532 cm che consente alla mitigazione visiva 

di nasconderne la presenza. La distanza interassiale dei tracker è legata allo studio dei coni d’ombra, che 

tiene conto anche delle esigenze derivanti dalla presenza di colture interfilari. Tutta la progettazione è 

basata sul principio della reversibilità: le scelte effettuate nella stesura del progetto sono infatti rivolte al 

completo ripristino ambientale delle aree di progetto, che a fine vita dell’impianto saranno restituite nelle 

condizioni ex ante, prevedendo inoltre una migliore condizione del terreno derivante dalla coltivazione sia 

interna che esterna di tipo biologico che verrà condotta per tutta la durata della vita dell’impianto. 

10.2 Progettazione Ambientale 

Il progetto ambientale ha determinato tutte le scelte legate all’individuazione del sito, alla definizione del 

layout dei lotti di impianto, alla definizione delle opere accessorie e di quelle legate alla attività agricola da 
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sviluppare all’interno del campo fotovoltaico. Sono state prese in considerazione le note e le prescrizioni 

delle NTA del PPTR, del DGR 2122/2012 (impianti FER) in merito alle problematiche di inserimento 

ambientale, con particolare attenzione alle visuali paesaggistiche, al patrimonio culturale e identitario, 

natura e biodiversità, salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico, elettromagnetico e rischio di 

gittata), suolo e sottosuolo. Ogni singola scelta è stata, pertanto, eseguita alla ricerca di un inserimento 

ambientale del parco agrovoltaico che avesse un ridotto (se non nullo) impatto, assicurando la tutela, la 

valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti considerati. Il 

consumo del suolo è ridotto al minimo assicurando la continuità dell’attività agricola su circa l’88% dell’area 

di impianto.  

10.3 Progettazione Impiantistica 

L’impianto dovrà essere connesso alla rete elettrica di distribuzione, erogando l’energia prodotta a 

tensione trifase alternata di 30 kV, con frequenza 50 Hz. Al fine di salvaguardare la qualità del servizio ed 

evitare pericoli per le persone e danni per le cose, l’impianto comprenderà idonea protezione di interfaccia 

per il collegamento alla rete, in conformità alle norme CEI 11-20. La scelta della tensione del generatore 

fotovoltaico è effettuata tenendo conto dei limiti di sicurezza nonché della disponibilità e dei costi dei 

dispositivi da collegare al generatore fotovoltaico senza però trascurare le correnti in gioco. L’impianto di 

terra è stato progettato secondo normativa vigente e in conformità alla comunicazione della corrente di 

guasto fornita dal distributore. La parte elettrica dell’impianto è distinguibile nei seguenti principali blocchi: 

• Generatore fotovoltaico (Lotto LP_1, Lotto LP_2, Lotto LP_3, Lotto LP_4, Lotto LP_5) 

• Gruppo di conversione 

• Gruppo di trasformazione 

• Linea di connessione 

• Cabina di sezionamento 

• Stazione di trasformazione 150/30 kVA 

11. Inquadramento progettuale 

11.1 Descrizione intervento 

L’intervento in oggetto consiste in un impianto agrovoltaico a terra articolato in cinque lotti di impianto, 

con potenza di picco complessiva 34.639,92 kWp. L’energia elettrica prodotta, in regime di cessione totale, 

sarà connessa alla Rete di Trasmissione Nazionale secondo Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) 

elaborata da TERNA SpA in data 07/08/2020 ed avente codice di rintracciabilità 202000882. La cessione di 

energia elettrica avverrà tramite collegamento in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della 

Stazione elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Brindisi. 
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11.2 Generatore Fotovoltaico 

Come precedentemente descritto, il generatore fotovoltaico dell’impianto agrovoltaico “CLUSTER LOPEZ” si 

articola in cinque lotti di impianto, connessi tra di loto e tutti insieme univocamente convergenti alla RTN 

secondo STMG sopra descritta. Di seguito una breve descrizione dei lotti: 

Lotto di impianto LP_1: potenza elettrica DC pari a 7.861,32 KWp e potenza AC pari a 6.800,00 KWn; si 

realizzerà nel Comune di Brindisi (BR) su un’area agricola (zona “E” del PRG) estesa per circa 113.126,03 m2. 

Lotto di impianto LP_2: potenza elettrica DC pari a 8.174,52 KWp e potenza a 7.100,00 KWn; ricade 

interamente nel Comune di Brindisi su area agricola (zona “E” del PRG), estesa per circa 103.773,19 m2. 

Lotto di impianto LP_3: potenza elettrica DC pari a 12.653,28 KWp e potenza AC pari a 11.000,00 KWn; si 

realizzerà nel Comune di Mesagne (BR) su un’area agricola (zona “E1” del PRG) estesa per circa 168.487,78 

m2. 

Lotto di impianto LP_4: potenza elettrica DC pari a 3.132,00 KWp e potenza AC pari a 2.700,00 KWn; si 

realizzerà nel Comune di Brindisi (BR) su un’area agricola (zona “E” del PRG) estesa per circa 53.800,55 m2. 

Lotto di impianto LP_5: potenza elettrica DC pari a 2.818,80 KWp e potenza a 2.400,00 KWn; ricade 

interamente nel Comune di Brindisi su area agricola (zona “E” del PRG), estesa per circa 44.549,67 m2. 

La potenza elettrica complessiva DC è pari a 34.639,92 KWp, mentre la potenza elettrica complessiva AC è 

pari a 30.000,00 KWn. Gli impianti fotovoltaici saranno del tipo ad inseguimento solare monoassiale. Il 

collegamento tra i moduli fotovoltaici e le cabine di consegna avverrà attraverso idonee linee interrate 

lungo la viabilità interna dei campi. I dati caratterizzanti degli impianti sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

 

Lotto di impianto LP_1: 

Descrizione Quantità 

Potenza DC 7.861,32 KWp 

Potenza AC 6.800 KWn 

Inverter SUNGROW SG 250 HX – 
30 inverter 

Trasformatori 3 Trafo – 2.350 kVA 
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Cabine ausiliari  2 

Cabine di raccolta  1 

Cabine trasformatori  3 

Cabine inverter 3 

  Numero Tracker (2V27) 251 

  Numero pannelli fotovoltaici 13.554 

  Potenza pannelli fotovoltaici 580 W 

  Perimetro impianto (confini catastali) 1.313 m 

  Recinzione 1210 m 

  Angolo di tilt 30° 

  Altezza minima da terra delle strutture di sostegno 1 m 

  Altezza massima da terra delle strutture di sostegno 5,32 m 

  Viabilità di servizio mq  5.190 mq 

Pali sorveglianza 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto di impianto LP_2: 

Descrizione Quantità 

Potenza DC 8.174,52 KWp 

Potenza AC 7.100 KWn 

Inverter SUNGROW SG 250 HX 
– 33 inverter 
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Trasformatori 3 trafo – 2.900 kVA 

Cabine ausiliari  1 

Cabine di raccolta 1 

Cabine trasformatori 3 

Cabine inverter 3 

Numero Tracker (2V27) 261 

Numero pannelli fotovoltaici 14.094 

Potenza pannelli fotovoltaici 580 Wp 

Perimetro impianto (confini catastali) 1400 m 

Lunghezza recinzione 1358 m 

Angolo di tilt 30° 

Altezza minima da terra delle strutture di sostegno 1 m 

Altezza massima da terra delle strutture di sostegno 5,32 m 

Viabilità di servizio mq 3546 mq 

Pali illuminazione  25 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lotto di impianto LP_3: 

Descrizione Quantità 

Potenza DC 12.653,28 KWp 

Potenza AC 11.000,00 KWn 

Inverter   SUNGROW SG 250 
HX – 48 inverter 
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Trasformatori 4 trafo – 3.100 kVA 

Cabine ausiliari  1 

Cabine di raccolta 1 

Cabine trasformatori 4 

Cabine inverter 4 

Numero Tracker (2V27) 404 

Numero pannelli fotovoltaici 21.816 

Potenza pannelli fotovoltaici 580 Wp 

Perimetro impianto (confini catastali) 2417 m 

Lunghezza recinzione 2354 m 

Angolo di tilt 30° 

Altezza minima da terra delle strutture di sostegno 1 m 

Altezza massima da terra delle strutture di sostegno 5,32 m 

Viabilità di servizio  5.338,00 mq 

Pali videosorveglianza  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto di impianto LP_4: 

Descrizione Quantità 

Potenza DC 3.132,00 KWp 

Potenza AC 2.700 ,00 KWn 
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Inverter SUNGROW SG 250 HX – 

12 inverter 

Trasformatori 1 trafo – 2.900 kVA 

Cabine ausiliari  2 

Cabine trasformatori 2 

Cabine inverter 2 

Numero Tracker (2V27) 100 

Numero pannelli fotovoltaici 5400 

Potenza pannelli fotovoltaici 580 Wp 

Perimetro impianto  1.345 m 

Lunghezza recinzione 1.256,00 m 

Angolo di tilt 30° 

Altezza minima da terra delle strutture di sostegno 1 m 

Altezza massima da terra delle strutture di sostegno 5,32 m 

Viabilità di servizio  2.775,00 mq 

Pali illuminazione  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotto di impianto LP_5: 

Descrizione Quantità 

Potenza DC 2.818,80 KWp 

Potenza AC 2.400,00 KWn 
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Inverter SUNGROW SG 250 HX 

– 11 inverter 

Trasformatori 1 trafo – 2.600 kVA 

Cabine ausiliari  1 

Cabine di raccolta 1 

Cabine trasformatori 1 

Cabine inverter 1 

Numero Tracker (2V27) 90 

Numero pannelli fotovoltaici 4.860 

Potenza pannelli fotovoltaici 580 Wp 

Perimetro impianto (confini catastali) 916 m 

Lunghezza recinzione 820 m 

Angolo di tilt 30° 

Altezza minima da terra delle strutture di sostegno 1 m 

Altezza massima da terra delle strutture di sostegno 5,32 m 

Viabilità di servizio  1645 mq 

Pali illuminazione  19 

 

11.3 Cavidotto MT e cabina di sezionamento 

Il “punto di partenza” dell’energia prodotta dai generatori fotovoltaici consiste in un prefabbricato in 

configurazione monolitica autoportante da posizionare in prossimità del punto di consegna. Le dimensioni 

del prefabbricato rispecchieranno quelle degli standard tecnici di Enel distribuzione (DG 2092, DG 2061, DG 

2081), pertanto tutte le porte e le griglie di aerazione saranno realizzate in vetroresina, anch’esse 

conformemente con gli standard del Distributore. Tutti i locali sono accessibili da strada pubblica come da 

norma CEI 0-16. Analoga scelta riguarderà la cabina di sezionamento (monoblocco per aree di media/alta 

densità di carico in standard ENEL DG 2061/2081), conformato nella medesima tipologia delle cabine di 

raccolta; il box (ovvero la cabina di sezionamento) sarà installata lungo il percorso del cavidotto verso il 

punto di immissione in rete, semplificandone le operazioni di posa e di eventuale manutenzione.  

All’interno del locale di raccolta/partenza saranno messi in opera: 

• scomparti di tipo IM di linea motorizzato (linee provenienti dai sottocampi dell’area produttiva); 

• scomparto di tipo UM per eventuale derivazione per servizi ausiliari; 

• scomparto di tipo IM di linea motorizzato per linea di immissione in rete; 
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• trasformatori di tensione (TV) e di corrente (TA); 

• cordoni per collegamento trasformatori-gruppi di misura; 

• apparecchi per telecontrollo. 

L’impianto di terra della cabina sarà realizzato secondo le specifiche del Distributore tramite anello 

interrato esterno (posto ad 1 m dal perimetro della cabina) in treccia di rame nudo 1x35 mm2 e n. 4 

picchetti di terra in profilato di acciaio, sezione a T, di lunghezza 1600mm. All’interno della cabina tutte 

le masse metalliche sono collegate all’impianto di terra generale.  

La presenza di cavi elettrici verrà debitamente segnalata tramite posa di nastro monitore lungo lo scavo. I 

ripristini degli scavi effettuati su strada asfaltata verranno eseguiti a regola d’arte in considerazione delle 

direttive impartite dal gestore della viabilità (sia essa comunale o provinciale), in uniformità a quanto già 

realizzato, al fine di rendere omogenea la finitura del manto stradale lungo la parte della strada interessata 

dallo scavo. Tale intervento, lì dove già asfaltato, comporterà la posa di un conglomerato bituminoso 

formato da bitumi eco compatibili a base di pigmenti micronizzati, polimeri ed una selezionata 

combinazione di additivi di color rosso; il tutto al fine di ottenere un manto stradale che unito al bitume 

drenante, possa rendere stabile ed uniforme la superficie che potrebbe divenire ad alta densità veicolare 

durante la stagione estiva. 

I cavi MT, per le connessioni locali degli impianti, saranno di tipo cordato ad elica visibile per la 

distribuzione interrata a tensione Uo/U = 18/30 kV, con isolamento ridotto e schermo in tubo di alluminio: 

la formazione sarà determinata dalla corrente di impiego, pertanto variabile da 3x1x50 ÷ 185 mm2 con 

conduttori in Al (ARE4H5EX 18/30 kV).  

Per la distribuzione e percorso di lunghe tratte si è optato di ricorrere al cavo ARG7H1RNR 18/30 kV con  

Umax = 30 kV in formazione che varia da una a due terne da 630 mm2; si tratta di cavi unipolari con 

conduttore in alluminio, in formazione rigida compatta di classe 2, isolamento in gomma HEPR di qualità 

G7, sotto guaina di PVC (qualità Rz), schermato con nastro e fili di rame rosso e dotato di armatura con 

doppio nastro di alluminio avvolti a coprigiunto. Per la prima parte del percorso, preposto alla raccolta 

dell’energia prodotta dal Lotto LP_1 , si ricorrerà alla posa interrata in piano/trifoglio della singola terna, 

formazione pari a 3x1x240 mm2 ricoprendo una distanza di circa 3.660 mt; anche la seconda parte del 

percorso, preposta alla raccolta dell’ energia prodotta dal Lotto LP_3, di lunghezza pari a 2.110 mt, sarà 

realizzata con cavo in posa interrata in piano/trifoglio in formazione di singola terna, 3x1x240 mm2; la terza 

parte del cavidotto raccoglie i Lotti LP_1, LP_2 ed LP_3, verrà realizzata con cavo in formazione di singola 

terna 3x1x630 mm2 per una lunghezza di 3.040 mt circa; infine, il tratto che raccoglie l’energia prodotta dal 

Lotto LP_4 (1.400 mt di lunghezza circa) e del lotto LP_5 (2.960 mt di lunghezza circa) diretto fino all’edificio 

di controllo e protezione della sezione MT della stazione di utenza,  sarà realizzato con conduttura interrata 

di cavo tipo ARG7H1RNR 18/30 kV in formazione 2x(3x1x630 mm2) in posa preferibilmente a trifoglio. La 

lunghezza totale del cavidotto MT risulterà essere di 16.110 mt circa. 
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La profondità minima di posa dei tubi sarà tale da garantire almeno 1,0 m, misurata dall’estradosso 

superiore del tubo. Va tenuto conto che detta profondità di posa minima sarà osservata, in riferimento alla 

strada, tanto nella posa longitudinale che in quella trasversale fin anche nei raccordi ai pozzetti. In merito al 

fondo dello scavo, ci si assicurerà che lo stesso sia piatto e privo di asperità che possano danneggiare le 

tubazioni stesse. 

 

11.4 Stazione di utenza 

La richiesta di numerose unità produttive costituite da impianti di generazione elettrica da FER ricadenti 

nella medesima area, ha generato la necessità di ampliare la S.E. Terna del territorio con nuovi stalli in AT e 

razionalizzare l’architettura di rete condividendo il medesimo stallo con vari produttori. A tal fine si 

provvederà alla costruzione di una Stazione di Utenza condivisa nella quale troverà allocazione la sezione di 

elevazione della società Luminora Lopez srl. 

La Stazione di Utenza prevede l’installazione di n. 01 trasformatore di potenza da 40 MVA con 

configurazione di apparecchiature elettromeccaniche isolate in aria per controllo e protezione e 

conseguente convogliamento dell’energia sulle sbarre comuni della SU condivisa. 

In particolare, per la trasformazione di tensione 30/150kV dell’energia prodotta dal “Cluster Lopez” sarà 

utilizzato un trasformatore trifase con avvolgimenti immersi in olio, da esterno, di potenza nominale non 

inferiore a 40 MVA, del tipo ONAN munito di variatore di rapporto sotto carico (150/±10x1.5%/33.6kV). 

Il trasformatore sarà affiancato ad altra macchina di diverso produttore con interposta, sul lato corto, una 

barriera in cemento armato (muro tagliafiamma) al fine di evitare, in caso di eventi accidentali causati da 

incendio o esplosione, spargimenti di olio infiammato da una sorgente di energia all’altra; disponendo 

infatti di un quantitativo di olio isolante > 1 m3 si applicheranno le disposizioni di prevenzione incendi di cui 

al DPR 1/08/2011 nelle modalità prescritte dal DM 15/07/2014. Il Trasformatore di potenza sarà allacciato 

alla RTN, alla tensione di esercizio di 150 kV che assicura il collegamento della RTN in AT “Stallo assegnato 

in S.E. TERNA “Brindisi Pignicelle”, attraverso uno stallo TR costituito da componenti elettromeccanici in AT 

isolati in aria, apparecchiature, isolatori portanti, elementi di protezione, controllo e misura fino al sistema 

di singole sbarre, con profilo tubolare in lega di alluminio 100/90 mm. Per quanto concernente i servizi 

ausiliari della Stazione di Utenza, l’impianto di illuminazione esterna e più in generali le opere civili a 

realizzarsi, si rimanda alla relazione tecnica sulla Stazione di Utenza. 

 

12. Attività agricola e misure di mitigazione 

Il progetto di impianto “CLUSTER LOPEZ” è il risultato di una progettazione integrata di un impianto di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica e di un impianto di produzione agricola.  
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Fig. 7 – Stralcio di mappa delle zone infette da Xylella Fastidiosa 

La mappa di fig. 7 rappresenta lo stato di avanzamento del batterio Xylella Fastidiosa nella Regione Puglia. 

La cartografia, ricavata da dati catastali contenuti nella “Determinazione del dirigente sezione 

Osservatorio fitosanitario 2 novembre 2020”, mostra come le provincie di Lecce, Brindisi (nel cui territorio 

è individuata l’area di interesse del progetto in questione) e Taranto siano state seriamente colpite dal 

batterio Xylella Fastidiosa. Secondo quanto riportato da ANSA (dati Gennaio 2021), sarebbero oltre 420 le 

nuove piante conclamate infette dal secondo semestre del 2020. 

La conduzione contemporanea della produzione di energia elettrica e di produzione agricola, oltre allo 

scopo di garantire la continuità dell’attività agricola locale, riducendo inoltre la sottrazione di suolo alla 

coltura a livelli minimi, consente di fornire un’importante risposta alla diffusione del batterio X. Fastidiosa: 

parte delle aree interessate dal progetto, infatti, sono (al momento della progettazione del cluster) 

coltivate con piante di ulivo attualmente infette; parte fondamentale del progetto consiste infatti 

nell’estirpazione, operazione fondamentale per bloccare la diffusione del contagio, e sostituzione delle 

piante malate con nuove piante di ulivo. Le documentazioni specialistiche “Piano Colturale” e “Relazione 

sul Progetto Agricolo” sottolineano l’utilizzo all’interno del progetto di una varietà di ulivo (Favolosa Fs-17) 

che in seguito a numerosi studi, test ed osservazioni, è risultata molto resistente alla Xylella, in maniera più 

efficace della varietà Leccino.  Il progetto agricolo, da realizzarsi in armonia con la produzione elettrica, 

consiste fondamentalmente nella individuazione e conduzione agricola di due macroaree: 

• Un’area esterna al perimetro dei lotti di impianto, che si estende dal confine della proprietà 

disponibile in progetto alla recinzione, nella quale saranno piantate complessivamente 6.655 piante 

AREA DI PROGETTO 
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di ulivo Favolosa Fs-17, con lo scopo di ripopolare una zona vastamente colpita dalla Xylella e di 

realizzare una barriera naturale che possa occultare propriamente le installazioni fotovoltaiche;  

• Un blocco di coltivazione interno ai lotti di impianto, che prevede la coltivazione di orticole tra le 

file dei tracker, nonché la creazione di strisce di impollinazione sia in corrispondenza dei piedi delle 

strutture di sostegno sia sotto forma di piccole siepi distribuite all’interno dei campi nei pressi della 

recinzione perimetrale e della viabilità interna, ed il posizionamento di svariate arnie per le api. 

Le misure di mitigazione sopraelencate permettono di avere a disposizione dei diversi tipi di coltivazione 

una superficie pari all’ 88% circa dell’area disponibile per il progetto.  

Le scelte progettuali legate alla tipologia ed al posizionamento delle strutture di sostegno dei moduli 

all’interno dei lotti di impianto sono state effettuate considerando le peculiarità e le necessità derivanti 

dalla coltivazione interna ed esterna ai campi fotovoltaici. 

13.  Caratteristiche prestazionali e descrittive dei principali componenti e materiali 

impiegati nel progetto 

Di seguito si fornirà una descrizione sommaria degli elementi fondamentali facenti parte del generatore 

fotovoltaico: i moduli fotovoltaici, gli inverter, i trasformatori, le strutture di sostegno dei moduli, 

l’impianto di allarme e videosorveglianza, la viabilità interna di servizio, la recinzione, le cabine interne ai 

campi. 

13.1 Modulo fotovoltaico 

Saranno installati complessivamente 59.724 pannelli fotovoltaici del tipo JINKO SOLAR in silicio 

monocristallino, conformi alle norme IEC 61215 e IEC 61730; ogni modulo ha una potenza di 580 W e 

dimensioni 2.411 mm x 1.134 mm. I pannelli sono così ripartiti: 

• Lotto LP_1: 13.554 pannelli fotovoltaici; 

• Lotto LP_2: 14.094 pannelli fotovoltaici; 

• Lotto LP_3: 21.816 pannelli fotovoltaici; 

• Lotto LP_4: 5.400 pannelli fotovoltaici; 

• Lotto LP_5: 4.860 pannelli fotovoltaici. 

13.2 Inverter 

L’architettura di impianto è stata ideata con un sistema di inverter di stringa. Ogni inverter raccoglie 25 

moduli connessi in serie tra loro (stringhe), trasportando la corrente (lato alternato) alle cabine contenenti i 

trasformatori. In base alla potenza sviluppata dai lotti di impianto, gli inverter sono stati così ripartiti: 

• Lotto LP_1: 30 inverter SUNGROW SG 250 HX 

• Lotto LP_2: 33 inverter SUNGROW SG 250 HX 

• Lotto LP_3: 48 inverter SUNGROW SG 250 HX  
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• Lotto LP_4: 12 inverter SUNGROW SG 250 HX 

• Lotto LP_5: 11 inverter SUNGROW SG 250 HX 

Il sistema degli inverter è stato dimensionato in modo tale da consentire il massimo rendimento, 

semplificare il montaggio e le manutenzioni, garantire la durabilità nel tempo. I campi fotovoltaici sono stati 

idealmente divisi in sottocampi formati da stringhe di moduli collegati in serie. Con tale dato si è proceduto 

alla scelta del numero di inverter. Si è ipotizzato inoltre di essere in condizioni ottimali di produttività del 

campo fotovoltaico, in modo da selezionare delle unità di trasformazione che anche nelle condizioni 

migliori in assoluto possano erogare tutta l’energia producibile dal campo (dimensionamento per eccesso), 

in modo da sfruttare al meglio tutti i moduli presenti nei lotti di impianto. Nelle condizioni “normali” 

(ovvero non sempre assimilabili a quelle ottimali) avendo una produzione di energia minore, l’inverter 

riuscirà ad erogare tutta l’energia producibile. 

Le condizioni ottimali possono essere riscontrate durante la stagione primaverile, con una temperatura 

ambiente che si aggiri intorno ai 17°C, considerando un NOCT (temperatura nominale di lavoro di una cella 

fotovoltaica) di 47°C, una efficienza del campo escludendo le perdite per temperatura pari a 0,95 ed una 

perdita di potenza percentuale dovuta al surriscaldamento delle celle fotovoltaiche pari a 0,45. In tali 

condizioni si ottiene un’efficienza FV dell’82,55%. Gli inverter utilizzati dovranno essere idonei al 

trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti 

normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di queste 

apparecchiature dovranno essere compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori 

della tensione e della frequenza in uscita dovranno essere compatibili con quelli della rete alla quale viene 

connesso l’impianto. 

 
Fig. 7 – Esempio di inverter di stringa 

13.3 Trasformatori 

I trasformatori ad olio di elevazione BT/MT saranno della potenza di 2.350 kVA nel lotto LP_1, di 2.900 kVA 

nel Lotto LP_2, 3.100 kVA nel lotto LP_3, 2.900 kVA nel lotto LP_4 e di 2.600 kVA nel lotto LP_5. Avranno 

una tensione primaria generata dai convertitori statici di 400 ÷ 800 Vac ed una tensione secondaria (in 

elevazione) di 30 kVac. Ognuno di essi sarà alloggiato in una cabina di trasformazione. 



                                                   
INGVEPROGETTI s.r.l.s 
Società di ingegneria 

PROGETTO AGROVOLTAICO                 
“CLUSTER LOPEZ” 

Comuni di Mesagne, Brindisi (BR) 
Relazione Descrittiva 

                                                           
Luminora LOPEZ S.r.L. 

 
13.4 Struttura di sostegno dei moduli 

Il progetto “CLUSTER LOPEZ” prevede l’utilizzo di moduli fotovoltaici alloggiati su apposite strutture di 

sostegno denominate “tracker”. Le strutture sono di tipo ad inseguimento solare monoassiale: ciò significa 

che lo scheletro strutturale porta moduli ruota lungo il suo asse di disposizione (nel caso in progetto, i 

tracker sono disposti lungo l’asse N-S) permettendo ai moduli di trovarsi sempre in posizione 

perpendicolare alla direzione di incidenza del raggio solare, determinando un rendimento maggiore in 

confronto alle convenzionali strutture di sostegno fisse. L’angolo massimo di tilt delle strutture è di 60°. I 

tracker sono stati modellati appositamente per i moduli fotovoltaici impiegati in progetto; al centro della 

struttura di sostegno, capace di alloggiare due file composte da 27 pannelli, trova posto il motore elettrico 

che permette la rotazione dell’asse centrale. Ciò permette ad ogni tracker di muoversi in maniera 

indipendente. Le strutture di sostegno avranno dimensioni di 31,9 m x 4,97 m e, come già sottolineato, 

ospiteranno 54 pannelli fotovoltaici ciascuna.  

 

Fig. 8.1 – particolare della “testa” di un tracker ad inseguimento solare monoassiale 

Da un punto di vista strutturale i tracker sono realizzati in acciaio da costruzione in conformità 

all’Eurocodice, con la maggior parte dei componenti zincati a caldo. I tracker possono resistere fino a 

velocità del vento di 55 km/h, ed avviano la procedura di sicurezza (ruotando fino all’angolo di sicurezza, 

ovvero in posizione parallela al suolo) quando le raffiche di vento hanno velocità superiore a 50 km/h. I 

tracker saranno fissati al terreno tramite pali infissi direttamente “battuti” nel terreno; non richiedono 

quindi l’utilizzo di basamenti in cemento o altri materiali che potrebbero danneggiare il terreno sul quale 

essi vengono installati. La profondità standard di infissione è di circa 1,7m, tuttavia in fase esecutiva tale 

valore potrebbe subire modifiche anche non trascurabili in base ai risultati di calcoli strutturali effettuati 
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tenendo conto delle caratteristiche del terreno. L’altezza minima dal terreno raggiunta dai pannelli in 

corrispondenza del maggior angolo di rotazione è di 1,0 m, mentre il punto più alto nella stessa posizione 

raggiunge i 5,3 m circa. In ultima analisi, è fondamentale ricordare che le strutture di sostegno sono 

garantite per 30/35 anni, riuscendo così a ricoprire l’intero periodo di funzionamento stimato per il 

progetto. 

 
Fig. 8.2 – Vista in sezione di due tracker (quote espresse in metri) 

 

 
Fig. 8.3 – Vista in pianta di quattro tracker (quote espresse in metri) 

 

La configurazione del generatore fotovoltaico sarà a file parallele con inclinazione dei moduli variabile tra 

+/- 60° e distanza tra le file (pitch) pari a 9,5 mt. Tale distanza interfilare deriva dall’esecuzione di uno 

studio preliminare sull’ombreggiamento (si evita che l’ombra prodotta da un tracker infici la produttività e 

l’efficienza del tracker successivo) condotto parallelamente ad uno studio di tipo agricolo, con lo scopo di 

incrementare l’uso del suolo a fini agricoli lasciando inalterata la produttività dei lotti di impianto (fig. 8.2 e 

8.3). 

13.5 Videosorveglianza e illuminazione 

Il sistema di illuminazione del parco fotovoltaico è legato a motivi di sicurezza e protezione da atti vandalici 

e furti, oltre a garantire una corretta visibilità per interventi di manutenzione urgenti. I sostegni dei corpi 

illuminanti, di altezza di 6 mt, sono posti lungo il confine dell’impianto. Non sono previsti sistemi di 

illuminazione a luce fissa ma solo interventi di illuminazione di sicurezza accesi esclusivamente in condizioni 
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di rischio o emergenza, per tale ragione l’impianto in oggetto rientra tra i non soggetti alla disciplina 

dell’inquinamento luminoso.  

Il sistema integrato antintrusione è composto da: 

• Telecamere TVCC tipo fisso Day-Night, per visione diurna e notturna, con illuminatore a IR, ogni 40-

50 m; 

• Cavo alfa con anime magnetiche, collegato a sensori microfonici, aggraffato alle recinzioni a media 

altezza, e collegato alla centralina di allarme in cabina; 

• Eventuali barriere a microonde sistemate in prossimità della muratura di cabina e del cancello di 

ingresso; 

• Badge di sicurezza per gli individui autorizzati all’ingresso nel campo, con tastierino per l’accesso 

alla cabina; 

• Centraline di sicurezza. 

Le telecamere sono installate sullo stesso sostegno dell’impianto di illuminazione. 

 

 
 

Fig. 9 – Dettaglio sostegno per videosorveglianza e illuminazione 

 

 

 

13.6 Viabilità di servizio 

La viabilità interna sarà eseguita in misto granulare stabilizzato, quindi del tutto drenante, e si svilupperà 

lungo il percorso che va dall’ingresso del campo ai gruppi di cabinati. Lo scopo della viabilità interna, ridotta 

al minimo indispensabile, è quello di permettere un accesso agevolato ai campi per i mezzi pesanti in fase 

di realizzazione, nonché di agevolare quanto maggiormente possibile le operazioni di manutenzione 
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ordinaria e straordinaria. La larghezza della viabilità interna ai campi non supererà i 4 mt. La viabilità sarà 

eseguita a filo terreno in maniera tale da non alterare il normale flusso delle acque. 

13.7 Recinzione 

Per garantire la sicurezza dell’impianto, l’area di pertinenza sarà delimitata da una recinzione metallica 

integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza (descritto nel paragrafo 13.5). 

La recinzione continua lungo il perimetro dell’area d’impianto sarà a maglia larga in acciaio zincato. Essa 

offre una notevole protezione da eventuali atti vandalici, lasciando inalterato un piacevole effetto estetico. 

L’accesso sarà consentito da cancelli carrai, il tutto compatibilmente con le prescrizioni di piano e le norme 

di sicurezza stradale. La recinzione avrà altezza complessiva di circa 2 mt con montanti tubolari con 

diametro di 48 mm disposti a interassi regolari di circa 2 m infissi direttamente nel terreno fino alla 

profondità massima di 1 mt dal piano di campagna. La maglia della recinzione si costituisce di tondini in 

acciaio zincato e nervature orizzontali di supporto, tutti gli elementi saranno verniciati con resine poliestere 

di colore verde muschio. Perimetralmente e affiancata alla recinzione è prevista una siepe a coltura 

superintensiva di uliveti di altezza superiore a quella della recinzione, in modo da mascherare la visibilità 

dei lotti di impianto. In prossimità degli ingressi principali dei campi saranno predisposti dei cancelli 

metallici per gli automezzi con larghezza superiore ai 5 mt. La recinzione avrà uno stacco da terra di circa 30 

cm, permettendo in questo modo il passaggio della piccola e media fauna selvatica. La recinzione presenta 

le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Rete zincata a caldo, elettrosaldata con rivestimento protettivo in poliestere, maglie da 150 x 50 

mm; 

• Diametro dei fili verticali di 5 mm e orizzontali di 6 mm; 

• Pali in lamiera di acciaio a sezione tonda con diametro 48 mm; 

• Colori utilizzati: verde RAL 6005 e grigio RAL 7030, altri colori a richiesta. 

  

 

Fig. 10 – Dettaglio recinzione perimetrale 
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13.8 Cabine elettriche 

Le cabine elettriche saranno del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato o messe in opera con 

pannelli prefabbricati, comprensive di vasca di fondazione prefabbricata in c.a.v. o messe in opera in 

cemento ciclopico o cemento armato con maglie elettrosaldate, con porta di accesso e griglie di areazione 

in vetroresina, impianto elettrico di illuminazione, copertura impermeabilizzata con guaina bitumosa e rete 

di messa a terra interna ed esterna. Le pareti esterne dovranno essere trattate con un rivestimento murale 

plastico idrorepellente costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti ed additivi 

che garantiscono il perfetto ancoraggio sul manufatto, l’inalterabilità del colore e stabilità agli sbalzi di 

temperatura. 

 

Fig. 11 – Cabina elettrica monolitica in Ral 6002 

 

Le cabine sono distinte in base alla funzione che svolgono ed alle apparecchiature ospitate in: 

• Cabine di raccolta 

• Cabine ausiliari 

• Cabine trasformatori 

• Cabine inverter 

 

14. Programma di attuazione e cantierizzazione prevista per l’opera 

Di seguito si riportano sinteticamente l’organizzazione di cantiere e le sue fasi di costruzione. 

14.1 Dati caratteristici dell’organizzazione del cantiere 

• Durata cantiere: 14 mesi 

• Numero medio di operai impiegati: 80 

• Numero massimo di operi contemporaneamente presenti: 80 
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Macchine presenti in cantiere: 

• N. 4 avvitatori per pali 

• N. 2 macchine trinciatutto 

• N. 3 pale meccaniche 

• N. 4 escavatori 

• N. 4 trattori con rimorchio 

• N. 3 muletti 

• N.2 manitou 

• N. 3 camioncini 

• N. 6 miniescavatori 

• N. 3 autobotti per abbattimento polveri 

Ogni cantiere sarà suddiviso in due sottocantieri, ognuno dei quali disporrà di: 

• N. 1 uffici 

• N. 2 toilette 

• Da 30 a 80 operai 

• N.3 ricovero attrezzi 

14.2 Attività di cantiere per la realizzazione dell’impianto 

Le attività di cantiere possono sintetizzarsi in: 

• Pulizia dei terreni dalle piante infestanti; 

• Montaggio recinzione; 

• Infissione tramite avvitatura dei supporti nel terreno; 

• Montaggio strutture di sostegno dei moduli; 

• Montaggio pannelli; 

• Scavo trincee, posa cavidotti, rinterri per tutta l’area interessata; 

• Realizzazione rete di distribuzione e cablaggio pannelli; 

• Opere agricole; 

• Posa in opera di elettrodotto di connessione con futuro ampliamento della S.E. Brindisi 

14.3 Dismissione impianto 

Alla fine della vita dell’impianto, stimabile in media intorno ai 30-35 anni, si procede al suo completo 

smantellamento e conseguente ripristino del sito alla condizione precedente la realizzazione dell’opera. La 

dismissione di un impianto fotovoltaico si presenta comunque di estrema facilità se confrontata con quella 

di centrali di tipo diverso, grazie anche agli accorgimenti progettuali individuati per la realizzazione del 

“CLUSTER LOPEZ” che prevedono un utilizzo di materiale cementizio ridotto al minimo indispensabile, vista 
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la semplicità di montaggio (e conseguentemente di smontaggio) della maggior parte delle componenti 

(recinzione, strutture di sostegno dei pannelli). Si tratta, infatti, di operazioni sostanzialmente ripetitive. La 

dismissione degli impianti prevede la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili 

appropriati; successivamente per ogni struttura si procederà al disaccoppiamento e separazione dei 

macrocomponenti (moduli, strutture, inverter ecc..). Saranno quindi selezionati i componenti: 

• Riutilizzabili; 

• Riciclabili; 

• Da rottamare secondo normative vigenti; 

• Materiali plastici da trattare secondo la natura dei materiali stessi. 

Una volta provveduto allo smontaggio dei pannelli, si procederà alla rimozione dei singoli elementi 

costituenti le strutture, in particolare delle linee elettriche. 

14.4 Opere di mitigazione 

L’uso agricolo in senso biologico delle aree di impianto genera di per sé una azione mitigatrice su diversi 

livelli, ovvero: 

• Livello visivo; 

• Minore (quasi nulla) sottrazione del suolo all’attività agricola; 

• Conservazione della biodiversità in maniera sostenibile tramite applicazione di accorgimenti 

progettuali. 

14.4.1 Mitigazione visiva 

Allo scopo di fornire una mitigazione visiva efficace, verranno piantumati lungo i confini delle aree di 

impianto e fino alla recinzione dei filari di uliveti super intensivi, con adeguato sesto di impianto per 

garantire le corrette condizioni per la raccolta meccanizzata del frutto. Tale scelta contribuisce anche alla 

conservazione e riproduzione della piccola avifauna locale. I volatili di piccola taglia prediligono infatti 

vegetazione con conformazione a siepe, poiché avvertono un senso di sicurezza maggiore nelle ore di 

sonno. Gli uliveti previsti dalla società Luminora Lopez per il progetto “CLUSTER LOPEZ”, sulla base di 

esperienze estere significative riguardo al modello di oliveto super intensivo ed alla sua interazione con 

l’avifauna (la Spagna, ad esempio, è una grossa promotrice del super intensivo), hanno tra i tanti scopi già 

discussi quello di proteggere ed addirittura incrementare la biodiversità. La raccolta delle olive è prevista 

solo per le ore diurne, così da non interferire con il riposo dell’avifauna notturna all’interno delle siepi. In 

totale si pianteranno 6.655 piante di ulivo a coltivazione super intensiva, con una densità di circa 1.666 

piante per ettaro. 
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14.4.2 Azione mitigatrice nei confronti della sottrazione del suolo all’attività agricola 

La coesistenza all’interno del progetto “CLUSTER LOPEZ” di attività di produzione agricola insieme con la 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica permette di restituire, senza quindi 

sottrarre, una ampia fetta di territorio all’uso agricolo; il progetto insiste infatti su aree che, nonostante 

siano individuate dai piani di zonizzazione territoriali come agricole, risultano da tempo incolte, o 

scarsamente utilizzate ai fini agricoli, o ancora coltivate con piante di ulivo affette dal batterio Xylella 

Fastidiosa. Come sottolineato dai paragrafi precedenti, verranno impiantate circa 6.655 nuove piante di 

ulivo Favolosa Fs-17, specie dimostratasi altamente resistente alla Xylella. Grazie alle coltivazioni interfilari 

messe in opera all’interno dei campi, inoltre, si garantisce un’area coltivata corrispondente ad una 

percentuale compresa tra l’80% e il 90% circa del totale delle aree disponibili per il progetto.  La trattazione 

dell’uso agricolo delle aree di impianto è meglio espressa nelle relazioni specialistiche “Piano colturale”, 

“Relazione pedoagronomica” e “Relazione sul Progetto Agricolo”. 

14.4.3 Azione mitigatrice nei confronti della conservazione della biodiversità in maniera 

sostenibile 

Il Piano colturale e più in generale il Progetto Agricolo pongono al centro dell’attività agricola il tema della 

sostenibilità ambientale, rivolgendo particolare attenzione ad aspetti quali la tutela della salute 

dell’operatore agricolo prima e del consumatore in seguito e la conservazione nel tempo della fertilità del 

suolo e delle condizioni ambientali (si sceglie di adottare la tecnica dell’avvicendamento colturale per fare 

in modo che le proprietà fisico-chimiche del terreno non vengano alterate dalla continua ripetizione dello 

stesso tipo di coltivazione). 

La scelta dell’agricoltura biologica, nel mettere in atto tecniche agricole in grado di rispettare l’ambiente e 

la biodiversità, è stata fortemente voluta dalla società proponente del progetto, nonostante questa 

ponesse dei paletti nei confronti della progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica da 

fonte fotovoltaica; un esempio di quanto appena detto risiede nelle tecniche di pulizia dei pannelli solari: la 

presenza di coltivazioni nei pressi delle strutture di sostegno impone l’utilizzo di sola acqua, priva di 

diserbanti e prodotti chimici per il lavaggio dei pannelli. Il lavaggio dei pannelli è un passaggio 

fondamentale per preservarne lo stato di corretto funzionamento e soprattutto la resa produttiva. Un 

lavaggio con acqua priva di prodotti specifici, per ottenere lo stesso risultato di una pulizia convenzionale, 

richiede più tempo, più cure e quindi più costi, ma allo stesso tempo consente di conservare la salute delle 

coltivazioni interfilari e quindi del prodotto finale derivante dal progetto agricolo integrato. 

All’interno dei campi verrà inoltre effettuata l’attività di apicoltura, grazie alle numerose arnie che verranno 

installate ed alle fasce di impollinazione poste in corrispondenza dei “piedi” delle strutture di sostegno e 

della recinzione perimetrale. Il frutto di tale attività, ovvero il miele prodotto, verrà messo sul mercato ed il 

ricavato della vendita rimarrà a completa disposizione del conduttore dell’attività di apicoltura. Una striscia 
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di impollinazione si configura come una sottile fascia di vegetazione erbacea in cui si ritrova una ricca 

componente di fioriture durante tutto l’anno e che assolve primariamente alla necessità di garantire alle 

api e agli altri insetti l’habitat ed il sostentamento necessario per il loro sviluppo e la loro riproduzione.  

15. Trattamento dei rifiuti e delle acque di prima pioggia 

Di seguito si descriveranno brevemente le pratiche di trattamento dei rifiuti provenienti dalle opere 

richieste per la realizzazione del progetto, nonché alcune indicazioni sul trattamento delle acque di prima 

pioggia. 

15.1 Terre e rocce da scavo 

Il volume delle terre che si genera dagli scavi delle opere in progetto determina l’applicazione del D.P.R. 13 

Giugno 2017 n.120. Ciò comporta la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, da eseguirsi in fase di 

progetto esecutivo, mediante un numero adeguato di punti di indagine con una griglia, i cui lati avranno 

una lunghezza variabile da 10 a 100 mt, ai cui vertici si porranno i punti di indagine. La caratterizzazione 

dovrà poi generare un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 

n.120/2017. Nel piano dovrà essere indicata, tra l’altro, l’ubicazione dei siti di destinazione. Informazioni 

più dettagliate riguardo l’argomento sono riportate all’interno della documentazione specialistica “Terre e 

rocce da scavo”. 

15.2 Rifiuti non provenienti da scavi e demolizioni 

Nella fase di esecuzione in cantiere si producono rifiuti catalogabili come: 

• Carta; 

• Legno; 

• Plastica; 

• Sostanze organiche;  

• Cavi; 

• Vetro; 

• Ferro. 

Per i rifiuti di tipo riciclabile saranno organizzate apposite aree di stoccaggio per singola tipologia di rifiuto 

prodotto. Sarà incaricata una ditta autorizzata al periodico prelievo e smaltimento dei rifiuti. Nello stesso 

modo saranno trattati i rifiuti non riciclabili. Sarà severamente vietato produrre incendi al fine di eliminare 

rifiuti di qualsiasi natura. 

15.3 Trattamento delle acque di prima pioggia 

Il trattamento delle acque di prima pioggia è riservato all’area della stazione di utenza, in quanto le aree 

degli impianti fotovoltaici e della cabina di sezionamento sono tutte aree drenanti e pertanto non soggette 
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alla normativa di settore. Si premette che sulle superfici impermeabili scoperte della stazione di utenza non 

vi è rischio di dilavamento di sostanze pericolose o sostanze che creino pregiudizio al raggiungimento degli 

obiettivi di qualità dei corpi idrici. Infatti, non è previsto stoccaggio di nessuna sostanza nell’area della 

stazione di utenza e nella stessa non è prevista presenza costante di personale né movimentazione di 

automezzi. Si prevede la presenza solo saltuaria del personale addetto alle ordinarie manutenzioni. 

Per lo smaltimento delle acque meteoriche, che a seguito di precipitazioni atmosferiche andranno ad 

accumularsi nei piazzali, provenienti anche dal tetto degli edifici, verrà utilizzato un unico impianto di 

raccolta, trattamento e scarico. In generale l’impianto è costituito da un sistema di captazione che prevede 

pendenze del piazzale che portano le acque ad una griglia e da quest’ultima una tubazione in PVC, 

successivamente ad un gruppo di grigliatura e dissabbiatura, e da un sistema di convogliamento ad un 

impianto di subirrigazione posto in un’area adibita a verde all’interno della sottostazione. 

L’impianto sarà articolato in: 

• Raccolta e convogliamento delle acque piovane; 

• Gruppo di grigliatura e dissabbiatura; 

• Disoleazione; 

• Vasca di decantazione; 

• Smaltimento per subirrigazione. 

La pulizia periodica è di tipo manuale, e verrà effettuata da ditte autorizzate. 

16. Produttività attesa 

Il calcolo della producibilità attesa dell’impianto “CLUSTER LOPEZ” è stato redatto con l’ausilio del PVSYST, 

che in considerazione della potenza di picco dei lotti di impianto ci consente di determinare l’energia 

elettrica mensile e annua attesa. Di seguito i report dei calcoli eseguiti: 
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Lotto LP_5  
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I rapporti evidenziano i dati relativi alla produzione annua di ogni lotto di impianto, di seguito riportati: 

• Lotto LP_1: 14.348 MWh/anno 

• Lotto LP_2: 14.920 MWh/anno 

• Lotto LP_3: 23.093 MWh/anno 

• Lotto LP_4: 5.716 MWh/anno 

• Lotto LP_5: 5.145 MWh/anno 

Per l’impianto “CLUSTER LOPEZ”, quindi, si stima una produzione annua complessiva di energia pari a 

63.222 MWh/anno. Secondo una stima fornita dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, una famiglia 

composta da due persone presenta un consumo di 2,7 MW/h all’anno, che diventano 3,6 MW/h all’anno 

per una famiglia composta da quattro persone. L’energia prodotta dall’impianto “CLUSTER LOPEZ”, 

pertanto, sarebbe sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico annuo di 23.415 famiglie se si 

considerano nuclei composti da due persone, e di 17.561 famiglie considerando nuclei composti da quattro 

persone. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati legati alle stime sui consumi medi annui di energia elettrica dei 

numeri familiari appartenenti ai comuni interessati dal progetto “CLUSTER LOPEZ” (dati ISTAT 2019) 

Comune Popolazione 
(dati 2019) 

N° nuclei 
familiari        

(dati 2019) 

Consumo medio 
annuo di energia (2 

persone per famiglia) 
(MW/h anno) 

Consumo medio 
annuo di energia (2 

persone per famiglia) 
(MW/h anno) 

Produzione 
annua stimata 

"CLUSTER 
LOPEZ" 

Mesagne 
(BR) 25.878 11.097 29.961,90 39.949,20  - 

Brindisi (BR) 385.235 159.522 430.709,40 574.279,20 - 
            

TOTALE 411.113,00 170.619,00 460.671,30 614.228,40  63.222,00 
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17.  Fasi dell’intervento e loro cronologia 

L’intervento si articola in più fasi cronologicamente distinte: 

• Fase di costruzione 

• Fase di esercizio 

• Fase di dismissione 

17.1 Fase di costruzione 

La costruzione dell’impianto verrà avviata solo a valle del rilascio della verifica di PUA e dell’Autorizzazione 

Unica, una volta ultimata la progettazione esecutiva di dettaglio dell’intero progetto (che comprenderà il 

dimensionamento di tutti i sottosistemi previsti, nonché le modalità operative e le attività/lavorazioni 

adottate). In base al cronoprogramma preliminare elaborato, si stima una durata complessiva di 

installazione dell’impianto e della Stazione di Utenza pari a circa 40 settimane. Per i dettagli si rimanda al 

“Cronoprogramma di costruzione” di seguito riportato. 

17.2 Cronoprogramma fase di costruzione 

Cronoprogramma lavori – progetto integrato “CLUSTER LOPEZ” – Lotti di impianto LP_1, LP_2, LP_3 (tempo 

espresso in settimane) 
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Cronoprogramma lavori – progetto integrato “CLUSTER LOPEZ” – Lotti di impianto LP_4 (tempo espresso in 

settimane) 

 

Cronoprogramma lavori – progetto integrato “CLUSTER LOPEZ” – Lotti di impianto LP_5 (tempo espresso in 

settimane) 
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Cronoprogramma lavori impianto integrato “CLUSTER LOPEZ” (tempo espresso in settimane) 
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17.3 Fase di esercizio 

La fase di esercizio riguarderà tutta la durata della Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 

dell’impianto in oggetto. 

17.4 Fase di dismissione 

In genere, la vita utile di un impianto fotovoltaico si aggira intorno ai 30/35 anni dall’entrata in esercizio. 

Nella fase di dismissione, tutta la componentistica verrà smantellata secondo le normative. Si rimanda al 

Piano di dismissione per maggiori dettagli. È stata stimata una durata complessiva delle operazioni di 

smantellamento pari a circa 22 settimane. 

Cronoprogramma dismissione -progetto integrato CLUSTER LOPEZ (tempo espresso in settimane) 
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18.  Ripristino ambientale 

Le attività di ripristino ambientale sono finalizzate a: 

• Riabilitare, mediante attenti criteri ambientali, le zone soggette ai lavori che hanno subito una 

modifica rispetto alle condizioni pregresse; 

• Proteggere le superfici contro l’erosione; 

• Consentire una migliore re-integrazione paesaggistica dell’area interessata dalle modifiche. 

Il ripristino ambientale per l’area del presente progetto prevede: 

a) Trattamento dei suoli 

b) Opere di semina di specie erbacee. 

Una più dettagliata descrizione delle opere di ripristino ambientale è riportata nell’elaborato “Piano di 

dismissione impianto” e suoi allegati. 
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19.  Costo dei lavori 

19.1 Costo lavori di costruzione 

Per quanto riguarda il costo dell’impianto, da computo metrico si stima pari a 25.721.520,35 euro. Si 

rimanda al documento Computo metrico Estimativo di costruzione per un esploso delle voci di costo. 

19.2 Costo lavori di dismissione 

Per i costi di dismissione, invece, si stima un importo complessivo di 1.381.841,47 euro, le cui voci di costo 

sono consultabili nel documento Computo metrico Estimativo di dismissione. 

20.  Ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento 

Gli effetti della realizzazione del progetto “CLUSTER LOPEZ”, oltre ai benefici derivanti dalla produzione di 

energia elettrica da una fonte fotovoltaica, senza quindi ricorrere a fonti fortemente inquinanti, ed alla 

conduzione di una vasta area ai fini dell’agricoltura biologica, comprendono anche una serie di vantaggi 

economici ed occupazionali, sia diretti che indiretti, indotti sulle popolazioni locali; saranno infatti 

valorizzate le maestranze e le imprese del luogo per appalti nelle zone interessate dal progetto, tanto nelle 

operazioni di realizzazione quanto in quelle di gestione, manutenzione ed infine dismissione. A 

continuazione, il progetto integrato “CLUSTER LOPEZ” mette a disposizione terreni a costo zero in 

corrispondenza degli impianti di produzione elettrica per la conduzione agricola del progetto biologico, 

garantendo un periodo di almeno 30 anni di utilizzo. 

20.1 Fase di installazione impianti 

Le lavorazioni che si prevedono per la realizzazione degli impianti sono le seguenti: 

• Rilevazioni topografiche; 

• Movimentazione di terra; 

• Montaggio di strutture metalliche in acciaio e lega leggera; 

• Posa in opera dei pannelli fotovoltaici; 

• Realizzazione di cavidotti e pozzetti; 

• Connessioni elettriche; 

• Realizzazione di edifici in cls prefabbricato e muratura; 

• Realizzazione di cabine elettriche; 

• Realizzazione di strade bianche e asfaltate; 

• Impianto agricolo 
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Pertanto, le figure professionali richieste si possono riassumere nel seguente elenco: 

• Operai edili (muratori, carpentieri, addetti a macchine movimento terra); 

• Topografi; 

• Elettricisti generici e specializzati; 

• Coordinatori; 

• Progettisti; 

• Personale di sorveglianza specializzato; 

• Operai agricoli. 

20.2 Fase di esercizio degli impianti 

Durante il periodo di normale esercizio degli impianti sarà richiesto l’impiego di maestranze per la 

manutenzione, la gestione, la supervisione, la coltivazione delle aree a uso agricolo, nonché ovviamente la 

sorveglianza degli stessi. Alcune di queste figure professionali saranno impiegate in modo continuativo, 

come ad esempio il personale di gestione/supervisione tecnica e di sorveglianza. Altre figure verranno 

impiegate occasionalmente, tramite chiamata al momento del bisogno, ovvero quando si presenta la 

necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie dell’impianto. Le figure professionali richieste in questa 

fase sono, oltre ai tecnici della supervisione degli impianti ed al personale di sorveglianza, elettricisti, operai 

edili, artigiani e operai agricoli/giardinieri per la manutenzione del terreno di pertinenza dei lotti 

(piantumazione, coltivazione, raccolta ecc..) 

21.  Enti coinvolti nella procedura autorizzativa 

Di seguito un elenco degli Enti che devono rilasciare autorizzazioni, intese concessioni, licenze, pareri, nulla 

osta e assensi comunque denominati, da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’intervento 

in progetto: 

ELENCO 1 
ENTI COMPETENTI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 
UNICO IN MATERIA AMBIENTALE (D.LGS. n. 152/2006, art. 27 e 22 DECRETO LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito in legge e modificato dalla LEGGE 29 luglio 2021, n. 108) 
 
 
 
Pr.  Ente PEC 

 
1 
 

Ministero della Transazione Ecologica cress@pec.minambiente.it 

2 Ministero della Cultura mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 

3 Segretario Regionale del Ministero 

della Cultura per la Puglia  

mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

mailto:cress@pec.minambiente.it
mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
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4 Ministero della Cultura – 

Soprintendenza archeologica, belle 

arti e paesaggio per le province di 

Brindisi e Lecce 

mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it 

5 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio – Sezione Difesa del suolo 

e rischio sismico 

servizio.difesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it  

6 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 

Rurale ed Ambientale – Sezione 

Gestione Sostenibile e Tutela delle 

Risorse Forestali e Naturali  

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it  

7 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio – Sezione Autorizzazioni 

Ambientali  

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  

8 Provincia di Brindisi – Ambiente 

Territorio e Sviluppo sostenibile - 

Ecologia 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

9 Provincia di Brindisi – Settore 

urbanistica, Assetto del Territorio, 

PTCP, Paesaggio, Genio Civile e 

Difesa del Suolo  

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

10 Autorità del Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale – Sede 

Puglia  

segreteria@pec.adb.puglia.it 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it  

 
ELENCO 2 
ALTRI ENTI (OLTRE QUELLI INDICATI NELL’ELENCO 1) COMPETENTI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO 
FINALIZZATO AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI 
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, NONCHÈ DELLE 
OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI (D.Lgs. n. 387/2003, art. 12) 
 
Pr.  Ente PEC 
A Dipartimento Sviluppo Economico, 

Innovazione, Istruzione, Formazione e 
Lavoro – Sezione Infrastrutture 
Energetiche e Digitali  

servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it 

B Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale ed Ambientale – Sezione 
Coordinamento dei Servizi Territoriali 

coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it 

C Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse 
Idriche 

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

mailto:mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it
mailto:servizio.difesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it
mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it
mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it
mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
mailto:servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
mailto:coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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D Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
– Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – 
Servizio Attività Estrattive 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

E Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
– Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – 
Servizio Espropri e Contenzioso  

ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it 

F Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
– Sezione LL.PP. 

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it 

G Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
– Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio  

servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

H Regione Puglia – Servizio 
Amministrazione e Beni del Demanio – 
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria 

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it 

I Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio – Servizio Parchi e Tutela 
della Biodiversità 

protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

J Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 
– Sezione Urbanistica – Servizio 
Osservatorio Abusivismo e Usi Civici 

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

K Acquedotto Pugliese S.p.A. acquedotto.pugliese@pec.aqp.it 
L Aeronautica Militare – Centro 

Informazioni Geotopografiche (C.I.G.A.) 
aerogeo@postacert.difesa.it 

M Aeronautica Militare III Regione Aerea – 
Reparto Territorio e Patrimonio 

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it 

N Agenzia del Demanio – Direzione 
Regionale Puglia e Basilicata 

dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it 

O Agenzia delle Dogane – Ufficio delle 
Dogane di Brindisi 

dogane.brindisi@pec.adm.gov.it 

P ARPA PUGLIA – Dipartimento Prov.le di 
Brindisi 

dap.br@arpa.puglia.it 

Q ASL Brindisi protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 
R Comando Forze Operative SUD comfopsud@postacert.difesa.it 
S Comando Militare Esercito della Puglia cme_puglia@postacert.difesa.it 
T Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Brindisi 
com.brindisi@cert.vigilidelfuoco.it 

U Comune di Mesagne info@pec.comune.mesagne.br.it  
V Comune di Brindisi ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 
W ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile 
protocollo@pec.enac.gov.it 

X ENAV – Ente Nazionale Assistenza al 
volo 

funzione.psa@pec.enav.it 

Y Marina Militare Comando in Capo del 
Dipartimento Militare Marittimo dello 
Jonio e del Canale d’Otranto 

marina.sud@postacert.difesa.it 

Z Ministero della Difesa – Direzione 
Generale dei Lavori e del Demanio 

geniodife@geniodife.difesa.it 

AA Ministero dello Sviluppo Economico  
Divisone IV U.N.M.I.G. 

dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it 

AB Ministero Sviluppo Economico – 
Dipartimento per le Comunicazioni – 

dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it 

mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
mailto:ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
mailto:serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
mailto:serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
mailto:aerogeo@postacert.difesa.it
mailto:aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
mailto:dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it
mailto:dogane.brindisi@pec.adm.gov.it
mailto:dap.br@arpa.puglia.it
mailto:protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
mailto:comfopsud@postacert.difesa.it
mailto:cme_puglia@postacert.difesa.it
mailto:com.brindisi@cert.vigilidelfuoco.it
mailto:info@pec.comune.mesagne.br.it
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:funzione.psa@pec.enav.it
mailto:marina.sud@postacert.difesa.it
mailto:geniodife@geniodife.difesa.it
mailto:dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it
mailto:dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
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Ispettorato Territoriale Puglia – 
Basilicata 

AC Provincia di Brindisi – Viabilità provincia@pec.provincia.brindisi.it 
AD SNAM Rete Gas S.p.A. distrettosor@pec.snamretegas.it 
AE TERNA S.p.A.  connessione@pec.terna.it 
 

22. Studi specialistici ed indagini a corredo del progetto 

A corredo della presente relazione, allegate al progetto, sono state redatte le seguenti relazioni tecniche e 

specialistiche: 

• Relazione geologica; 

• Relazione delle strutture; 

• Relazione geotecnica; 

• Relazione impianti; 

• Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo; 

• Relazione sulle interferenze; 

• Relazione previsionale impatto acustico; 

• Relazione di valutazione archeologica; 

• Relazione sull’inquinamento luminoso; 

• Piano colturale; 

• Relazione pedoagronomica; 

• Relazione progetto agricolo; 

• Relazione impatti elettromagnetici. 

 

23. Emissioni evitate in atmosfera di sostanze nocive 
 

Se si considera che le emissioni associate alla generazione elettrica da combustibili tradizionali sono 

riconducibili mediamente a: 

• CO2 (anidride carbonica): 1.000 g/kWh; 

• SO2 (anidride solforosa): 1,4 g/kWh; 

• NOX (ossidi di azoto): 1,9 g/kWh. 

Pertanto la sostituzione della produzione di energia elettrica da combustibile tradizionale con quella 

prodotta dall’impianto agrovoltaico Lopez, pari a 63.222.000 KWh, consentirà ogni anno della sua vita la 

mancata emissione di: 

• CO2 (anidride carbonica): 63.222,0 t/anno ca; 
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• SOx (anidride solforosa): 88,0 t/anno ca; 

• NOX (ossidi di azoto): 120,0 t/anno ca; 

Considerando la vita media di un impianto di 30 anni, ed un Energy pay back time o periodo di tempo utile 

affinché l’impianto fotovoltaico produca l’energia che è stata necessaria per la sua realizzazione di circa 3 

anni, otteniamo il seguente valore di CO2 risparmiata: 

 

63.222.000 kWh/anno * 27 anni * 1 kg di CO2= 1.760.96 ton. di CO2 non emessa in atmosfera 

 

 

Mesagne,        Il Tecnico 

08/10/2021        Ing. Giorgio Vece 
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