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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Progetto preliminare

Progetto definitivo ed esecutivo
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Permessi ed autorizzazioni

Assegnazione lavori civili
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Autorizzazioni

Assegnazione di montaggio meccanico ed elettrico

Verbale inizio lavori

Approvvigionamento moduli e altro materiale
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Preparazione terreno e lavori civili

Ricezione struttura meccanica

Ricezione moduli fotovoltaici
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Ricezicne gruppi di conversione
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Ricezicne quadri C.C. e C A
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Ricezione cavi ed accessori elettrici
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Montaggio strutture meccaniche
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Realizzazione cabina in c.a.v.
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Posizionamento passerelle cavi
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Montaggio moduli e allineamento stringhe

Montaggio quadri di sottocampo
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Cablaggio stringhe

Montaggio
&

KN
o

Montaggio quadri di campo
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Posa cavi MT
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Cablaggi in centrale videosorveglianza e controllo
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Cablaggi MT e collegamento a ENEL
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Verbale di fine lavori
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Collaudo e certificazione impianto
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Progetto as-built
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