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1:1000 1:1000 FASE 7

1:1000
— Riempimento dell'area sino a quota 80m s.l.m. circa per strati successivi.
— Realizzazione degli scavi delle fonazioni della pila A3 (rampa A) alla quota di 77,19m s.l.m. e pila D2
(rampa D) alla quota 78,83m s.l.m.

FASE &:

— Riempimento dell'area sino a quota 86m s.l.m. circa per strati successivi

— Realizzazione delle fondazioni della pila A2 (rampa A) e della pila C1 (rampa C) alle quote rispettivamente
di 86,6Tm s..m. e 86,79m s.l.m.

— Prosequimento della realizzazione del manufatto idraulico di superficie in gabbioni e sistemazione definitiva

della parte interessata.
— Realizzazione degli savi e delle fondazioni della parte in ampliamento del viadotto Casilino.

FASE 9:

— Riempimento dell'area sino a quota 103m s.l.m. circa per strati successivi

— Realizzazione delle fondazioni della pila A1 (rampa A) alle quota di 94,67m s.l.m.

— Realizzazione delle fondazioni delle spalle SPA1 (rampa A), SPC1 (Rampa C) e SPD1 (rampa D) alle quote
93:97m s.l.m.

— Realizzazione delle fondazioni della pile pile B2 e B3 e della spalla B2 (rampa B) alle quote rispettivamente
di 100,92m s.I.m., 105,63m s.m. e 106,20m s.I.m.

— Esecuzione del tratto di condotta idraulica in corrispondenza della spalla SP2 del viadotto di scavalco A12.

— Completamento del viadotto di scavalco e del rilevato di approccio

NOTA BENE.

Contestualmente alla posa del materiale per stati successivi, verranno realizzate:

— le opere di fondazione in c.a. delle opere d’arte delle rampe di svincolo (pile e spalle) ove previste e dei
torrini idraulici di scarico ed ispezione;

— le opere di drenaggio interne al corpo del rimodellamento con il duplice scopo di regolare il drenaggio delle
acque superficiali durante le fasi di costruzione e successivamente regolare le acque di infiltrazione.
Per i dettagli si rimanda agli elaborati di dettaglio.

NOTE GENERALI

N.B.:
— GLI SCAVI RELATIVI A SPALLE E PILE POTRANNO ESSERE ESEGUITI IN TEMPISTICHE DIFFERENTI DA QUANTO

INDICATO, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI CANTIERE E ACCESSI ALLE STESSE

— IL PRESENTE ELABORATO SI RIFERISCE ECLUSIVAMENTE ALLA DESCRIZIONE DELLE MACRO-FASI DI LAVORO E ALLE
LAVORAZIONI PREVISTE £ NON E' DA CONSIDERARSI UTILIZZABILE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE IN ESSO
RAPPRESENTATE.

— DURANTE L’ESECUZIONE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE OPERE DI DRENAGGIO PREVISTE SECONDO GLI SCHEMI
RIPORTATE SULLE TAVOLE DEDICATE.

— PER GEOMETRIE, QUOTE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE DI SCAVO E SOSTEGNO DEGLI SCAVI PER L'ESECUZIONE
DELLE FONDAZIONI DELLE RAMPE DI SVINCOLO SI' RIMANDA ALLE TAVOLE DEDICATE.

— PER CARPENTERIE, QUOTE E CARATTERISTICHE DEI' MANUFATTI IN C.A. SI' RIMANDA ALLE TAVOLE DEDICATE.

— PER DIMENSIONI, QUOTE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE IDRAULICHE SI DEVE FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI

DEDICATI.
— PER DIMENSIONAMENTI E CARATTERISTICHE PROGETTUALI DEI TRACCIATI SI' DEVE FIFERIRSI A QUANTO RIPORTATO

NELLE TAVOLE A CARATTERE STRADALE.
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LEGENDA

— Scavi esequiti in fase

— Riempimento eseguito in fase

— Riempimenti esequiti nelle fasi precedenti

Riempimenti di finitura

Sistemazione definitiva
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