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  A.16. ELABORATI GRAFICI

Codice:  Progetto Tecnico delle Opere (PTO) RTN per nuova SE RTN 380/150 kVSPZ01

PTO_16B-02
N° elaborato:

n.a. Piano Tecnico delle Opere | Benestare Terna

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ RACCORDI

Qair Italia S.r.l. • Via del Gallitello, 89 • 85100 Potenza (PZ) • Italia • Tel. (+39) 0971.283416  • P.I. 02041490760
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Progettisti

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE
INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

Proponente

Gestore Rete Elettrica
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Progettazione

  ELABORATI GRAFICI

Codice:

N° elaborato:

Progettisti

Via del Gallitello 89 I 85100 Potenza (PZ)
P.IVA 02041490760

QV AT/SG/QV/AS Qair

Comune di Montemilone (PZ)
Località "Sterpara"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
STAZIONE RTN 380/150kV "MONTEMILONE" DA
INSERIRE IN ENTRA/ESCE SULLA LINEA 380kV

"GENZANO-BISACCIA"

Regione
BASILICATA

Provincia
Potenza

MATE System srl
Ing. Vassalli Quirino

Ing. Gramegna Saverio

Ing. Speranza Carmine Antonio
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Ing. Ambron Francesco
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Legenda:

Tracciamento e picchettamento

Scavi 

3 mesi

Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni 90 giorni + eventuali integrazioni

Durata complessiva delle lavorazioni 

REALIZZAZIONE RACCORDI AEREI 150 kV - RTN Montemilone (PZ)

1 settimana 

Montaggio monconi

Armatura e casseratura

Getto cls di fondazione

Reinterri

Montaggio I tronco a terra

Montaggio II tronco a terra

Riporto in quota I tronco

Riporto in quota II tronco

Montaggio testa del palo e riporto in quota

Tesatura corda di guardia

Traslazione e tesatura conduttori
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