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GRUPPO FS ITALIANE
TOOINOOINTREO03_A — PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Gli Enti Gestori sono stati contattati prevalentemente nel mese di ottobre 2021 tramite richiesta
informale (e-mail) di valutazione e risoluzione delle eventuali interferenze fra le loro linee ed |l
progetto del Lotto 07 della SGC E78.

Non sono pervenute tuttavia risposte in quanto & stata richiesta la formale istanza da parte della
Committente.

In questa sede sono state pertanto ipotizzate delle possibili risoluzioni delle interferenze sin qui
censite basandosi sulla base di esperienze pregresse del progettista.

Analogamente & stato stimato il costo dell’eliminazione di ogni interferenza basandosi sui dati
acquisiti in cantieri simili (QMU - Quadrilatero Marche Umbria).

PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E STIMA DEI COSTI

Le attivita e le lavorazioni necessarie alla risoluzione delle interferenze dovranno essere concluse
prima dell’avvio dei lavori di cui al presente progetto.

Nel quadro di sintesi seguente, per ciascuna interferenza, & stato indicato un tempo di risoluzione
stimato dal progettista sulla base di esperienze pregresse.
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N° Progr. Ente Appartenenza Tipologia LEGEN Descrizione Ubicazione Modalita di Stima dei Stima del
DA eliminazione Tempi per costo per
I’eliminazio | I'eliminazione
ne gg. (da
avvio
pratica)
1 0+000 MULTISERVIZI LINEA GAS RTG tubazione gas rotatoria inizio lotto realizzazione 120 150.000,00 €
interrata by pass
2 0+025 ENEL LINEA ELETTRICA LEBT elettrodotto in BT | tracciato asse interramento 90 20.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA su pali principale della linea
3 0+080 MULTISERVIZI LINEA GAS RTG tubazione gas tracciato asse protezione 60 14.000,00 €
interrata principale della
tubazione
4 0+200 ENEL LINEA ELETTRICA LEBT elettrodotto in BT | tracciato asse interramento 90 35.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA su pali principale della linea al
di sotto del
rilevato
5 0+480 TELECOM LINEA TELEFONICA LT cavo telefonico su | spalla A Ponte spostamento 45 15.000,00 €
AEREA pali al di sotto del
ponte
6 1+725 ENEL LINEA ELETTRICA LEBT elettrodotto in BT | tracciato asse spostamento 90 25.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA su pali principale a monte
dell'imbocco
galleria
7 1+800 TELECOM LINEA TELEFONICA LT cavo telefonico su | tracciato asse distacco e 30 3.000,00 €
AEREA pali principale ripristino
servizio
8 2+440 ENEL LINEA ELETTRICA LEBT elettrodotto in BT | tracciato asse spostamento 90 30.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA su pali principale a monte
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dell'imbocco

galleria
9 2+485 ENEL LINEA ELETTRICA LEBT elettrodotto in BT | tracciato asse interramento 90 30.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA su pali principale della linea al
di sotto del
ponte
10 | 3+320 ENEL LINEA ELETTRICA LEMT elettrodotto in tracciato asse disalimentazi 20 10.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA MT su pali principale one
temporanea
11 | 3+350 TELECOM LINEA TELEFONICA LT cavo telefonico su | tracciato asse distacco e 20 3.000,00 €
AEREA pali principale ripristino
servizio
12 | 4+785 TELECOM LINEA TELEFONICA LT cavo telefonico su | tracciato asse interramento 60 15.000,00 €
AEREA pali principale della linea al
di sotto del
rilevato
13 | 4+700- | MULTISERVIZI LINEA GAS RTG tubazione gas tracciato asse spostamento 120 150.000,00 €
5+000 interrata principale di tubazione
14 | 5+305 ENEL LINEA ELETTRICA LEBT elettrodotto in BT | tracciato asse interramento 90 30.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA su pali principale della linea al
di sotto del
rilevato
15 | 5+970 ENEL LINEA ELETTRICA LEBT elettrodotto in BT | tracciato asse interramento 90 30.000,00 €
DISTRIBUZIONE AEREA su pali principale della linea al
di sotto del
ponte
Metauro
16 | 6+000 MULTISERVIZI LINEA GAS RTG tubazione gas tracciato asse realizzazione 90 40.000,00 €
interrata principale by pass
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17 | 6+015 TELECOM LINEA TELEFONICA LT cavo telefonico su | tracciato asse interramento 90 15.000,00 €
AEREA pali principale di un tratto
di linea
18 | 6+057 MULTISERVIZI LINEA GAS RTG tubazione gas ramo OVEST di realizzazione 120 100.000,00 €
interrata raccordo con SP4 by pass
19 | NA TELECOM LINEA TELEFONICA LT cavo telefonico su | rifacimento viabilita interramento 60 15.000,00 €
AEREA pali locale di un tratto
di linea
TOT. 730.000,00 €
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