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REALIZZAZIONE RACCORDI AEREI 380 kV - RTN Montemilone (PZ)

Procedimento tecnico amministrativo finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni

Durata complessiva delle lavorazioni

Tracciamento e picchettamento

Scavi

Montaggio monconi

Armatura e casseratura

Getto cls di fondazione

Reinterri

Montaggio | tronco a terra

Montaggio Il tronco a terra

Riporto in quota | tronco

Riporto in quota Il tronco

Montaggio testa del palo e riporto in quota

Tesatura corda di guardia

Traslazione e tesatura conduttori

90 giorni + eventuali integrazioni

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4

Legenda:

- 1 settimana




