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REALIZZAZIONE OPERE RTN - Montemilone (PZ)

tecnico finalizzato all delle 90 giorni

sett.1  sett.2  sett.3  sett.4  sett.5  sett.6  sett.7  sett.§  sett.9  sett. 10  sett. 11  sett.12  sett.13  sett. 14  sett.15  sett.16  sett. 17  sett. 18  sett.19  sett.20  sett.21  sett. 22  sett.23  sett.24  sett.25  sett.26 _ sett.27  sett. 28  sett.29  sett.30  sett.31  sett.32 sett. 33

Durata complessiva delle lavorazioni
Consegna e picchettamento aree / apertura cantiere / preparazione aree [
Realizzazione strade di servizio / preparazione aree [
Realizzazione impianto acque meteoriche [
Realazsion e CCIr— T T T T T T ]
Realizzazione fondazioni apparecchiature AT Y Y Y I A I E—
Realizzazione rete di terra primaria [
Realizzazione vie cavo BT e cunicolo N I I I R
WMartagsi letromeccaric AT — — — — —
- — ——
Completamento aree di piazzale, finiture, recinzioni e cancelli

Messa in funzione dell'impianto e relativi tests

Legenda:
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