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FASE 7: Realizzazione drenaggio a valle

fase 7a: Scavo di splateamento

fase 7b: Realizzazione drenaggio

fase 7c: Posa in opera tubi drenanti

fase 7d: Completamento paramento di valle
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