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LAVORAZIONI e ATTIVITA

SETTIMANE LAVORATIVE
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Progettazione esecutiva

Preventivazione lavori

Affidamento lavori

Organizzazione della sicurezza di cantiere

Approvvigionamento materiali

Delimitazione area di lavoro

Allestimento cantiere

Tracciamento edifici tecnici strade e strutture di supporto

Livellamento e sistemazione terreno

e viabilita

Posa pali strutture

e scavi per cavidotti e basamenti cabine

Posa corrugati e corda di rame per impianto di terra

Chiusura scavi

Montaggio strutture di supporto

Realizzazione recinzione definitiva e cancelli

Montaggio moduli fotovoltaici

Cablaggio moduli fotovoltaici

Montaggio inverter

Posa Cabine trasformazione complete di quadristica MT, bt e trasformatori

Posa Cabina monitoraggio e Cabine di consegna 15kV complete di quadristica MT e bt

Collegamenti in cavo bt e MT

1e impianto di illuminazione e TVCC

Realizzazione elettrodotto di collegamento cabina primaria Longfastrino

Collaudo Impianti

Attivazione




	Fogli e viste
	TV19


		2021-11-25T17:02:45+0000
	PARAMIO RUIZ RAMON


		2021-11-26T16:20:21+0100
	AGOSTINO NICODEMO




