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1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Allestimento del cantiere, 
picchettamento e sondaggi sul 
terreno

Realizzazione recinzione cantiere e 
varchi di accessp

Trasporto struttura di sostegno 
moduli

Realizzazione scavi per cavidotti e 
basamenti cabine

Montaggio strutture sostegno 
moduli

Trasporto moduli fotovoltaici

Installazione moduli

Trasporto e montaggio cabine 
elettriche

Trasporto e montaggio 
inverter/trafo e QE

Posa cavidotti, cablaggio stringhe, 
collegamenti a sottocampi e 
collegamento ad inverter/trafo e 
Quadi di controllo

Allaccio alla rete elettrica 
nazionale

Test, collaudi e messa in servizio

Attività Settimane
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