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REV. DATA DESCRIZIONE ESEGUITO VERIFICATO APPROVATO
REVISIONI

REN 184 S.R.L.
Salita di Santa Caterina, 2/1SC.B - 16123 Genova (GE)

C.F./P.IVA 02686820990

SE220

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.Lgs 387/2003

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTE SOLARE DENOMINATO "GROTTOLE 3" DI POTENZA IN
IMMISSIONE PARI A 20.000,00 kW E POTENZA DI PICCO PARI A

19.996,99 kW
Codice pratica: 202100420

REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI MATERA

COMUNE DI GROTTOLE
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CAMPO FOTOVOLTAICO

Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi

Realizzazione recinzione cantiere e accessi

Trasporto strutture di sostegno moduli

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

Montaggio strutture sostegno moduli

Trasporto moduli fotovoltaici

Montaggio moduli fotovoltaici

Trasporto e montaggio cabine elettriche

Trasporto e montaggio inverters, trasformatori e

quadri elettrici

Posa cavidotti, cablaggio stringhe, collegamenti a

sottocampi, inverters, trasformatori e quadri

Collegamento alla stazione di utenza con posa cavidotto MT

Test, collaudi e messa in servizio campo fotovoltaico

STAZIONE DI UTENZA

Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi

Realizzazione recinzione cantiere e accessi

Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti

Posa dei cavidotti

Livellamento, posa basamenti e platee in Cls,

realizzazione di viabilità interna

Realizzazione della recinzione definitiva e dei varchi

carrabili completa di piantumazione di mitigazione

Posa dei prefabbricati civili

Installazione apparecchiature AT

Installazione apparecchiature di controllo e MT

all'interno dei prefabbricati

Scavo ingresso in Stazione RTN Terna per posa cavidotti AT

Allaccio alla rete RTN

Test, collaudi e messa in servizio

STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 380/150 kV DELLA 

RTN 

Consegna e picchettamento aree, apertura cantiere, 

preparazione aree

Realizzazione strade di servizio, preparazione aree

Realizzazione impianto acque meteoriche

Realizzazione edifici

Realizzazione fondazioni apparecchiature AT

Realizzazione rete di terra primaria

Realizzazione vie cavo BT e cunicolo

Montaggi elettromeccanici AT

Montaggi BT

Completamento aree di piazzale, finiture, recinzioni e 

cancelli

Messa in funzione dell'impianto e relativi tests

LAVORAZIONI
Settimane
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