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IMPIANTO AGROVOLTAICO

"VILLALBA"

della potenza di 40,00 MW in immissione e 41,12 MW in DC
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Planimetria area Impianto - Scala 1:5.000
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DETTAGLIO FASI

DI DISMISSIONE
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FASE 3 - Scala 1:1000

FASE 8 - Scala 1:1000

FASE 4 - Scala 1:1000

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 3

Operazione: Rimozione moduli fotovoltaici

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 2

Operazione: Rimozione strutture di sostegno

Tempo impiegato = 15 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 15

N° Mezzi = 5

Operazione: Rimozione fondazioni a pali battuti

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 4

N° Mezzi = 2

Operazione: Rimozione cabine elettriche e

apparecchiature interne

Tempo impiegato = 15 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 12

N° Mezzi = 2

Operazione: Rimozione cablaggi

Tempo impiegato = 25 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 10

N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione vasche di fondazione delle cabine

Tempo impiegato = 20 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 20

N° Mezzi = 15

Operazione: Rimozione della viabilità interna, tubi corrugati interrati, pozzetti di

ispezione e ripristino degli scavi rinvenienti dalla rimozione della viabilità, dei cavidotti

Tempo impiegato = 60 giorni

Informazioni operative

N° Operai = 15

N° Mezzi = 4

Operazione: Rimozione recinzione

Tempo impiegato = 30 giorni

FASE 9 - Scala 1:1000

Informazioni operative

Operazione: Rimessa in pristino terreno vegetale

Smontaggio di n. 66.336

moduli fotovoltaici

Smontaggio di n. 2.764

strutture di sostegno

Rimozione di n. 33.168

pali di fondazione

Rimozione di n. 13

cabine trasformatore

e locale tecnico

Rimozione di 8.000 m

di recinzione

Rimozione di n. 9 cancelli

Rimozione di n. 3.200 pali infissi di fondazione della recinzione

Dettaglio fase 7:

-Rimozione tubi corrugati (20 giorni)

-Rimozione pozzetti di ispezione (10 giorni)

-Rimozione viabilità interna\esterna(20 giorni)

-Rimozione cavidotto esterno (40 giorni)

-Rimozione di n.1 locale tecnico servizi ausiliari;

-Rimozione di n.1 cabina di raccolta

Rimozione viabilità

interna ed esterna

Rimozione cavi elettrici

dai cavidotti BT/MT

Rimozione vasche di

fondazione

-Rimozione di n.1 fondazione del locale tecnico servizi ausiliari;

-Rimozione di n.1 fondazioni della cabina di raccolta;

Viabilità di servizio

Legenda generale

Perimetro catastale dell'impianto

Stringhe fotovoltaiche composte da 24

moduli fotovoltaici da 620W

Cabine trasformatore / inverter

Recinzione perimetrale dell'impianto

Cabina di raccolta MT e locali

tecnici per servizi ausiliari

Inverter Transformer

Area inondabile del reticolo idrografico
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