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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DATA / DATE 

NOVEMBRE 2021

CRONOPROGRAMMA_VIA

COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia SU

SHARDANA ENERGETICA SRL

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU PENSILINA SITO NEL

COMUNE DI VILLACIDRO (SU) PER UNA POTENZA TOTALE DI 51 MW



Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio

1 SISTEMAZIONE CANTIERE 03/10/2022 30/12/2022

2 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 1) 03/10/2022 01/03/2023

3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CAVIDOTTO 02/01/2023 20/04/2023

4 MONTAGGIO MODULI 02/05/2023 30/11/2023

5 STRUTTURA SUPPORTO MODULI FV 01/11/2022 01/11/2023

6 MODULO SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE 01/11/2022 01/11/2023

7 INSTALLAZIONE CABINE MT SOTTOSTAZIONE 03/04/2023 01/11/2023

8 ELETTROMECC. AT SOTTOSTAZIONE 03/04/2023 28/02/2024

9 RECINZIONE 03/10/2022 01/03/2023

10 INFISSIONE STRUTTURA METALLICA 17/10/2022 30/01/2023

11 CABINE QUADRI ELETTRICI E  SHELTER 01/12/2022 30/05/2023

12 INSTALLAZIONE SHELTER + INVERTER 02/05/2023 31/01/2024

13 SISTEMA INSEGUIMENTO 03/04/2023 30/12/2023

14 COLLEGAMENTI ELETTRICI SHELTER 02/05/2023 31/01/2024

15 COLLAUDO IMPIANTI 20/02/2024 10/05/2024

16 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 04/12/2023 29/03/2024

17 CONNESSIONE RETE TERNA 01/11/2023 03/05/2024

18 IMPIANTO UTENTE 03/04/2023 03/05/2024

19 CABINA UTENTE 03/04/2023 05/04/2024

20 POSA  LINEE ELETTRICHE AEREE (SOTTOSTAZIONE PRODUTTORE) 01/06/2023 05/04/2024

21 POSA  LINEE INTERRATE 01/06/2023 28/02/2024

22 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 04/12/2023 03/05/2024

23 VERDE X MITIGAZIONE: SIEPI  ED ARBUSTI (FASE 2) 04/12/2023 05/04/2024
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