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Fase 2-2

a. rilevato nuova rampa uscita sud

           a fasi alterne

b. CA01

c. CA02

CA01

CA02

ROTATORIA 01

RAMPA R1

INNESTO 1

R 01

INNESTO 3

R 01

INNESTO 2

R 01

ROTATORIA 02

RAMPA R3

INNESTO R

02

INNESTO

R02
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Fase 2-3

a. rimozione rilevato attuale rampa

           uscita sud

b. rotatoria R4

c. CA01

d. CA02

CA01

CA02

ROTATORIA 02

RAMPA R3

INNESTO

R 02

INNESTO

R02

RAMPA R2

ROTATORIA 01

RAMPA R1

INNESTO 1

R 01

INNESTO 3

R 01

INNESTO 2

R 01
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R 04
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R 04
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Fase 2-4

a) collegamento R1-R4

b) rimodellamenti e completamenti

c) CA01

d) CA02

e) CA03

CA01

CA03

CA02

Rampa Esistente da

dismettere e rimodellare

ROTATORIA 02

RAMPA R3

INNESTO R

02

INNESTO

R02

RAMPA R2

ROTATORIA 04

INNESTO 2

R 04
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Fase 1

a. sottopasso RFI

b. innesti rotatoria

c. rotatoria R1

d. CA01- Installazione

               Cantiere Principale

CA01

ROTATORIA 01

INNESTO 03

RAMPA 01

INNESTO 02

RAMO DI BY-PASS
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Fase 2-1

a. rotatoria R2

b. rampe immissione sud

c. opera sottopasso

d. CA01 per fasi 3-1

e. Ca02 per fasi 3-1

CA01

CA02

ROTATORIA R2

RAMPA R3

Innesto

R2-1

Innesto

R2-2

RAMPA R2

ROTATORIA 01

RAMPA R1

INNESTO 1

R 01

INNESTO 3

R 01

INNESTO 2

R 01

RAMO DI BY-PASS

LEGENDA

 Percorsi su viabilità esistente

Opere in costruzione

Opere costruite

Aree di cantiere

T 0 0 C A 0 0 C A N P L 0 1 C
T00CA00CANPL01C.dwg

CANTIERIZZAZIONE E FASI REALIZZATIVE

PLANIMETRIA CON UBICAZIONE CANTIERI 

1:2000

A

B

C

NOME FILECODICE PROGETTO

ELAB.

CODICE

REVISIONE SCALA:

DESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATO

U D 2

DATA

DP

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

PROGETTO DEFINITIVO

AUTOSTRADA A2 MEDITERRANEA

ADEGUAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO DI EBOLI

AL km 30+000 E SISTEMAZIONE VIABILITA' LOCALE

ESISTENTE

COD. UC 16

DATAPROTOCOLLO

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

IL GEOLOGO:

PROGETTAZIONE:

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)

Dott. Geol. Giovanni  CARRA (ART Ambiente Risorse e Terriotrio S.r.l.)

Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Dott. Ing. Ivo FRESIA

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Dott. Ing. Paolo IORIO

Direttore Tecnico:

Dott. Arch. Claudio TURRINI

MANDANTI:

Direttore Tecnico:

Direttore Tecnico:

Dott. Arch. Pasquale Pisano

Direttore Tecnico:

Dott. Ing. Massimo T. DE IORIO

Direttore Tecnico:

Dott. Ing. Antonio CITARELLA

R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW  Cremonesi Workshop S.r.l - ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l
ECOPLAME S.r.l. - InArPRO S.r.l.

.

C 1 06

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
MAGGIO 2020

AutoCAD SHX Text
SCUOTTO

AutoCAD SHX Text
SCOPPETTA

AutoCAD SHX Text
IORIO

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
NOVEMBRE 2021

AutoCAD SHX Text
SCUOTTO

AutoCAD SHX Text
SCOPPETTA

AutoCAD SHX Text
IORIO

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE 

AutoCAD SHX Text
DICEMBRE 2021

AutoCAD SHX Text
SCUOTTO

AutoCAD SHX Text
SCOPPETTA

AutoCAD SHX Text
IORIO

AutoCAD SHX Text
_____20__

AutoCAD SHX Text
P R O G I N S.p.A.S.p.A.

AutoCAD SHX Text
INFRASTRUTTURENFRASTRUTTUREFRASTRUTTURERASTRUTTUREASTRUTTURESTRUTTURETRUTTURERUTTUREUTTURETTURETUREUREREE

AutoCAD SHX Text
GRANDI

AutoCAD SHX Text
PROGETTAZIONEROGETTAZIONEOGETTAZIONEGETTAZIONEETTAZIONETTAZIONETAZIONEAZIONEZIONEIONEONENEE


	Fogli e viste
	T00_CA00_CAN_PL01_B


		2022-01-24T15:15:23+0100
	IORIO PAOLO


		2022-01-25T09:57:23+0100
	GRIMALDI ANTONIO




