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FASE 3 Q?:DRO D'UNIONE

TRAFFICO <Z§§l\
Traffico in direzione Verona: '

2 corsie a larghezza ridotta senza corsia di emergenza
Traffico in direzione Modena:

| | - L~
2 corsie a larghezza ridotta senza corsia di emergenza -

LAVORAZION e ot

— pavimentazione di parte dello spartitraffico per consentire lo scambio di
carreqgiata del traffico in direzione Verona

— realizzazione porzione est delle berlinesi prowvisionali in palancole metalliche a 2
sostegno degli scavi dei sottovia

— realizzazione lato est dei muri di approccio e completamento dei manufatti PARMA i
scatolari
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Porzione della carreqgiata sede del traffico autostradale

Opere in realizzazione nelle varie fasi

ELABORATI DI RIFERIMENTO

PD_0_000_00000_0_GE_KT_01 — ELENCO NORMATIVE DI RIFERIMENTO
PD_0_000_00000_0_GE_KT_02 — VITA UTILE E CLASSI D'USO DELLE OPERE
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PER CARATTERISTICHE DEI MATERIALI VEDERE ELABORATO :

PD_0_0000_0000_0_GE_TB_01 — TABELLA MATERIALI E CLASSI DI ESPOSIZIONE CALCESTRUZZO

FASE 4
TRAFFICO

Traffico in direzione Verona:

2 corsie senza corsia di emergenza
Traffico in direzione Modena:

2 corsie pil corsia di emergenza (situazione definitiva)

NOTE
LAVORAZIONI

— TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO
— apertura al traffico della carreggiata sud nella configurazione definitiva ~ TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI s.L.m.
— completamento delle opere ad est dell'autostrada A22

— ripristino del traffico sulla carreggiata nord nella configurazione definitiva
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IL CONCEDENTE
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(55 Regione Emilia-Romagna ARC i

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22
AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009
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PROGETTO DEFINITIVO
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ASSE AUTOSTRADALE (COMPRENSIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)
PROGETTAZIONE STRADALE
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INTECONNESSIONI E SVINCOLI
SVINCOLO DI REGGIOLO ROLO
FASI DI CANTIERIZZAZIONE. TAVOLA 2/2
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PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
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