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RIMOZIONE - IMPIANTO FV

Approntamento cantiere

Preparazione Area di Stoccaggio (Rifiuti differenziati)

Smontaggio e smaltimento pannelli FV

Smontaggio e smaltimento Strutture Metalliche  FV

Rimozione pali e demolizione fondazioni in CLS

Rimozione Cablaggi

Rimozione Locali Tecnici

Smaltimenti

Mese 6

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIMOZIONE IMPIANTO FV ''MATERA 1''
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