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Approvazione progetto esecutivo presso le autorità competenti

Progettazione esecutiva

Opere civili

IMPIANTO FOTOVOLTAICO Opere meccaniche

Opere elettriche

Collaudo, messa in funzione, entrata in esercizio

Opere di interconnessione

Ingegneria
Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo presso le autorità competenti

Costruzione

ELETTRODOTTO

Ingegneria

Opere di accesso alla nuova SE Realizzazione strada accesso

Opere elettromeccaniche e attivazioni 150 kV

Montaggio sostegni

Raccordi linee 150 kV

Raccordi linee 220 kV

Realizzazione fondazioni

Montaggio sostegni

Tesatura conduttori

CRONOPROGRAMMA

Lavori linea "Villacidro-Guspini"

Tesatura conduttori

Settimane

Ripristino aree di lavoro e cantiereRipristino e chiusura cantiere

Allestimento aree di servizio al cantiereApertura cantiere

Realizzazione fondazioni

Sostituzione conduttori

Realizzazione fondazioni

Montaggio sostegni

Demolizione sostegni esistenti

Opere elettromeccaniche e attivazioni 220kV

Realizzazione opere civili

Realizzazione nuova SSE
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