
Demolizione
comunicazione esistente in FASE 1b

Categorico e progressivo 057/0167
n. 2 deviatoi S60U400/0074 (DX e SX)

Demolizione
comunicazione esistente in FASE 1b

Categorico e progressivo 057/0167
n. 2 deviatoi S60U400/0074 (DX e SX)

60U/170/0,12 dx

60U/170/0,12 dx
Tronchino di cantiere

km: 1+079.97

Demolizione
tronchino di cantiere in FASE 4

km: 1+581.822

km: 1+665.874

Categorico e progressivo 057/0067
Rotaia 60
Traversa CAPV
Minuteria
Pietrisco

Demolizione tratto linea storica dal km
1+626,791 al km 1+665,874  (per
realizzazione nuovo deviatoio) in FASE 1b

km: 1+626.791
km: 1+620.905

Categorico e progressivo 057/0067
Rotaia 60
Traversa CAPV
Minuteria
Pietrisco

Demolizione tratto binario esistente dal km
1+581,822 al km 1+620,905  (per
realizzazione nuovo deviatoio) in FASE 1b
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Demolizione
comunicazione esistente in FASE 1b

Categorico e progressivo 057/0167
n. 2 deviatoi S60U400/0074 (DX e SX)

km: 0+000.00
Km 464+367 L.S.
Km 0+000.000
Inizio intervento

km: 0+425.971

km: 0+499.639

Categorico e progressivo 057/0067
Rotaia 60
Traversa CAPV
Minuteria
Pietrisco

Demolizione tratto linea storica dal km
0+425,971 al km 0+499,639  (per
realizzazione nuovo deviatoio) in FASE 1b
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Demolizione sovrastruttura
ferroviaria esistente

Demolizione binari esistenti

N.B.:
Le progressive indicate sono
relative al binario PARI in progetto

Spostamento binari in fase
di allaccio e successiva
demolizione
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