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NUOVA PISTA DI CANTIERE "STERRATA" (Sez. Tipo A)
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Scala 1:10

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI

DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI

DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data

Approvato

Data Autorizzato Data

DIREZIONE LAVORI:

File:  LI0701EZZP9CA0000104B.DWG

APPALTATORE:

APPALTATORE PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE:

LINEA PESCARA - BARI

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA

LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTORE TECNICO

Ing. G.Babini

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE

Ing. T.Pelella

MANDATARIA MANDANTI

MANDATARIA MANDANTI

PROGETTO DELLA CANTIERIZZAZIONE

.

A

Agosto 2021

L.Sgariglia

Agosto 2021

T.Pelella

Agosto 2021

B

 

Aprile 2022

L.Sgariglia

Aprile 2022

T.Pelella

Aprile 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

T. Pelella

Aprile 2022

n. Elab.:

Planimetria cantiere armamento PM Ripalta CA1.2

P9 0 4

UTILIZZO DELL'AREA

L'area verrà impiegata per il supporto per le attività relative

all'armamento: sarà destinata in parte allo stoccaggio del materiale di

armamento ed in parte al ricovero carrelli. Inoltre questa area sarà

funzionale al disarmo della linea storica che avverrà a valle della

messa in funzione della linea in progetto. Si prevede all’interno della

stessa area la predisposizione di un tronchino provvisorio per

l’ingresso in linea del carrello ferroviario.

Planimetria cantiere armamento PM Ripalta CA1.2

Scala 1:200

PREPARAZIONE ALL'AREA DI CANTIERE

FASE 1: rimozione della vegetazione spontanea per una superficie di

circa 10.000 mq;

FASE 2: scotico, livellamento e realizzazione di un sottofondo in misto

stabilizzato nell'area di circa 10.000 mq (si rimanda alla tavola

LI0701EZZBZCA0000101A per i dettagli);

FASE 3:  installazione della recinzione di tipo B per all'incirca 955 ml e

realizzazione del relativo varco di accesso (si rimanda alla tavola

LI0701EZZBZCA0000101A per i dettagli);

FASE 4: approntamento del cantiere e realizzazione degli impianti di

cantiere.

Planimetria di inquadramento cantiere armamento PM Ripalta CA1.2 ed Area SSE

Scala 1:1000

L.Castaldo

LEGENDA

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

CB - CANTIERE BASE

LINEA FERROVIARIA

IN PROGETTO A

DOPPIO BINARIO

CO - CANTIERE OPERATIVO

CA - CANTIERE

ARMAMENTO/TECNOLOGIE

ACCESSO AI

CANTIERI

AT - AREA TECNICA

VIABILITÀ ESISTENTE

AS - AREA STOCCAGGIO PISTA DI CANTIERE

RECINZIONE TIPO A VARCO DI ACCESSO

RECINZIONE TIPO B

LINEA FERROVIARIA

ESISTENTE DA

DEMOLIRE

RECINZIONE TIPO C AUTOSTRADA A14

AREA DI LAVORO

PANNELLO CIECO  DA

RECINZIONE

TRONCHINI/BINARI AD USO

CANTIERE

CANTIERI

Codice Descrizione Comune

Superficie

CB1.1
CANTIERE BASE PER LAVORI LOTTO 1

Lesina (FG) 7.690 mq

CO1.1

Lesina (FG) 16.200 mq

CA1.1

Lesina (FG) 6.500 mq

CA1.2

Serracapriola  (FG) 10.000 mq

FSSE

Serracapriola  (FG) 14.500 mq

AT1.1
AREA TECNICA

Lesina (FG) 10.000 mq

AT1.2

AREA TECNICA per la spinta tombini Olivella 2 Serracapriola  (FG) 6.700 mq

AT1.3

AREA TECNICA per la spinta tombini

Trasparenza Olivella 2

Serracapriola  (FG) 10.200 mq

AT1.4

AREA TECNICA per la spinta tombini

Trasparenza Fortore sx

Serracapriola  (FG) 26.300 mq

AT1.5

AREA TECNICA per la spinta tombini

Trasparenza Fortore dx

Lesina (FG) 40.500 mq

AT1.6

AREA TECNICA per la spinta tombino

Capoposta

Lesina (FG) 4.100 mq

AT1.7

AREA TECNICA per la spinta tombino

Pontonicchio

Lesina (FG) 4.100 mq

AS1.1
AREA STOCCAGGIO

Lesina (FG) 9.925 mq

AS1.2
AREA STOCCAGGIO

Lesina (FG) 10.000 mq

AS1.3

Eventuale ampliamento AREA STOCCAGGIO

AS1.1

Lesina (FG) 22.000 mq

CA1.2

CANTIERE ARMAMENTO (10.000 mq)

APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO/IDRICO

la fornitura di energia elettrica del cantiere avviene

mediante gruppo elettrogeno da 20kW

l'alimentazione idrica dei baraccamenti avviene

mediante una vasca di riserva idrica di 2.000 lt

ALLESTIMENTI DI CANTIERE

quantità

allestimento

tipo di allestimento

1

 prefabbricato modulare ad uso Guardiola;

dim. 2.46x6.06m

6

Bagni chimici con lavabo dim.1.09x1.12 m

1

 isola ecologica divisa in 3 sezioni dim. 20x5 m

1

Pesa

17

stalli auto

7

stalli mezzi d'opera

L.Castaldo

Utente
Sgariglia

Utente
Babini

Utente
TIMBRO PELELLA

Utente
Pelella

Utente
TIMBRO PELELLA

Utente
Castaldo
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