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FASE 1

(1.90)
(3.62)

(3.49)

(3.70)

(3.56)

SCAVO PROVVISORIO PER

REALIZZAZIONE DEL MURO

REGGISPINTA

SCAVO PROVVISORIO

PER REALIZZAZIONE

PLATEA DI VARO

(1.50)

(2.77)

(2.77)

(3.93)

(3.94)

(3.76)

(2.82)

(2.82)

(1.50)

(1.90)

· Esecuzione degli scavi provvisori per la realizzazione del muro reggispinta e della platea di varo per i

monoliti IN02 ed IN06

· Eventaule spostamento e/o messe in sicurezza, di canalette portacavi, tubazioni e sottoservizi esistenti in

sede ferroviaria per la realizzazione dei cordoli in c.a. di fondazione del sostegno provvisorio tipo ESSEN

STANDARD o equivalente
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FASE 2

(1.90)
(3.62)

(3.49)

(3.70)

(3.56)

REALIZZAZIONE DEL MURO

REGGISPINTA E DEL

RILEVATO PROVVISORIO

REALIZZAZIONE PLATEA

DI VARO

(1.50)

(2.77)

(2.77)

(3.93)

(3.94)

· Realizzazione della platea di varo e del muro reggispinta

· Installazione del ponte provvisorio tipo ESSEN STANDARD o equivalente per l'esercizio ferroviario

· Realizzazione e compattazione del rilevato provvisorio a tergo del muro reggispinta
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FASE 3

(1.90)

(3.56)

REALIZZAZIONE DEL

MONOLITE

(1.50)

(1.50)

(1.90)

· Realizzazione del manufatto con relativo rostro e realizzazione delle opere di finitura propedeutiche, quali

le impermeabilizzazioni esterne

· Preparazione del manufatto al varo, con il montaggio delle travi guida, l'installazione delle apparecchiature

di spinta (martinetti idraulici, eventauli prolunghe) e dei blocchi di zavorra posti a monte del muro

reggispinta
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FASE 4

(1.90)

(3.56)

REALIZZAZIONE DEL

MONOLITE

(1.50)

(1.50)

(1.90)

· Infissione del monolite con scavo in avanzamento, adottando un regime di rallentamento sulla linea

ferroviaria (il sistema è garantito fino a 80 km/h), per eseguire il varo a spinta del manufatto IN02 ed IN06.

· A varo effettuato, si procederà alla demolizione del rostro, e durante le interruzioni programmate si

procederà alla ricostituzione del rilevato preesistente mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- rinfianco del manufatto con materiale da rilevato;

- smontaggio della travi ESSEN;

- rincalzatura con il ballast e livellamento del binario;

- riposizionamento delle canalette portacavi e sosttoservizi in posizione ottimale;

- ripristino del normale esercizio della line ferroviaria
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FASE 5

· Iterando tutte le fasi costruttive illustrate in precedenza, si

procederà alla realizzazione in parallelo dei monoliti IN03 ed IN07
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T. PELELLA

n. Elab.:

N.B. per la sistemazione dell'area di cantiere, in

corrispondenza delle zone di esecuzione delle

opere provvisionali (muro reggispinta, platea

di varo, pista di accesso) prevedere un

pre-scavo di pulizia dell'area e scotico, con

altezze di intervento variabili (H

max

= 1.00m)
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