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AMBITO OPERATIVO N°1

OPERA DA REALIZZARS! IN PRIMA FASE
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OPERA DA REALIZZARSI IN PRIMA FASE
Sottovia poderale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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OPERA DA REALIZZARSI IN PRIMA FASE
Sottovia poderale al km 6+661
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LEGENDA INFRASTRUTTURE DI PROGETTO |
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=== Interventi locali di collegamento viario al sistema autostradale

Viabilita di adduzione al sistema autostradale
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. . Campo prova
Comune di Reggiolo Area OPERATIVA - Stabilizzazione a calce

Comune di Rolo |VIABILITA' DI CANTIERE 1° FASE

C di Novi di Mod Viabilita Autostradale interessata dalla movimentazione
omune ar Novi di Modena dei mezzi per l'approvvigionamento di inerti
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Comune di Concordia movimentazione dei mezzi operativi
Viabilita Comunale interessata dalla movimentazione dei mezzi operativi
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idrografiche principali s Viabilita Minore interessata dalla movimentazione dei mezzi operativi
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POLI ESTRATTIVI, APPROVVIGIONAMENTO CONGLOMERATI BITUMINOS! E
CONFERIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Strade Statali
Ambiti estrattivi proposti Impianti di approvvigionamento
L, @ e/o ampliamenti di poli esistenti @ conglomerati bituminosi
Strade Provinciali per inerti non pregiati
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Impianti di approvvigionamento di Poli di conferimento
materiali per conglomerato cementizio materiali di risulta
e per strato anticapillare

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO
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CISPADANA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22
AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRENSIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI
DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)
CANTIERIZZAZIONE - DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

LOCALIZZAZIONE CANTIERI

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO
DELLE PISTE DI CANTIERE E

ICAZIONE DEGLI AMBITI OPERATIVI, DELLE FASI DI LAVORO, DELLE AREE E
| DEI MEZZI OPERATIVI COINCIDENTI CON LE VIABILITA' MAGGIORI E
MINORI ESISTENTI: 1° FASE -TAVOLA 1/7

RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL CONCESSIONARIO
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Emilio Salsi Autostrada Regionele
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