
PD.R. ELABORATI DESCRITTIVI

R.18 CRONOPROGRAMMA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Progetto esecutivo

1 Convenzioni per attraversamenti e interferenze

1 Espropri

1 Affidamento lavori

1 Allestimento cantiere

2 Opere civili - strade

3 Opere civili - fondazioni torri

4 Opere civili ed elettriche - cavidotti

5 Trasporto componenti torri e aerogeneratori

5 Montaggio torri e aerogeneratori

6 Costruzione SSE - Opere elettriche e di connessione alla RTN 

7 Collaudi

8 Dismissione cantiere e ripristini ambientali
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