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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA" REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

1° mese 2° mese 3° mese

4° mese

5 mese

6° mese

AWIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE MT

PARCO FOTOVOLTAICO

Accantieramento

Preparazione aree (livellamento del terreno, rimozione arbusti/alberi, ecc...)

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

Battitura pali di sostegno strutture

Recinzione

Montaggio strutture e tracking system

Installazione moduli

(Completamento meccanico

Preparazione basamenti per power stations e cabine

Cavidotti per cavi DC, cavi dati, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

Cavidotti per cavi MT

Posa rete di terra

Installazione Power Stations e cabine

Finitura Aree

Posa cavi DC interrati (inverter, string boxes)

Posa cavi alimentazione tracking system

Posa cavi dati

Posa cavi sistema videosorveglianza

Posa cavi MT

Installazione sistema videosorveglianza

Collegamento cavi

Installazione sistema Antintrusione/videosorveglianza

DORSALE DI COLLEGAMENTO

Realizzazione scavi e cavidotto

Posa cavi MT

Collegamento cavi

Ripristini stradali

ATTIVITA’ IN CABINA UTENTE PER LA CONNESSIONE

Accantieramento

Posa cella MT su quadro esistente

Sostituzione TR 400kVA

Impianto disponibile per energizzazione

LAVORI DI PREPARAZIONE ALL'ATTIVITA’ AGRICOLA

Scasso mediante ripper

Concimazione di fondo

IAmminutamento

Rullatura

Piantumazione



AutoCAD SHX Text
1° mese

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE MT

AutoCAD SHX Text
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

AutoCAD SHX Text
PARCO FOTOVOLTAICO

AutoCAD SHX Text
AVVIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

AutoCAD SHX Text
Accantieramento

AutoCAD SHX Text
Recinzione

AutoCAD SHX Text
Installazione moduli

AutoCAD SHX Text
Completamento meccanico

AutoCAD SHX Text
Preparazione basamenti per power stations e cabine

AutoCAD SHX Text
Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

AutoCAD SHX Text
Battitura pali di sostegno strutture

AutoCAD SHX Text
Preparazione aree (livellamento del terreno, rimozione arbusti/alberi, ecc...)

AutoCAD SHX Text
Montaggio strutture e tracking system

AutoCAD SHX Text
Posa rete di terra

AutoCAD SHX Text
Finitura Aree

AutoCAD SHX Text
Posa cavi DC interrati (inverter, string boxes)

AutoCAD SHX Text
Posa cavi alimentazione tracking system

AutoCAD SHX Text
Cavidotti per cavi DC, cavi dati, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

AutoCAD SHX Text
Cavidotti per cavi MT

AutoCAD SHX Text
Installazione Power Stations e cabine

AutoCAD SHX Text
Posa cavi sistema videosorveglianza

AutoCAD SHX Text
Installazione sistema videosorveglianza

AutoCAD SHX Text
Collegamento cavi

AutoCAD SHX Text
Posa cavi dati

AutoCAD SHX Text
Posa cavi MT

AutoCAD SHX Text
Realizzazione scavi e cavidotto

AutoCAD SHX Text
Collegamento cavi

AutoCAD SHX Text
Ripristini stradali

AutoCAD SHX Text
Posa cavi MT

AutoCAD SHX Text
Posa cella MT su quadro esistente

AutoCAD SHX Text
Impianto disponibile per energizzazione

AutoCAD SHX Text
Accantieramento

AutoCAD SHX Text
Sostituzione TR 400kVA

AutoCAD SHX Text
DORSALE DI COLLEGAMENTO

AutoCAD SHX Text
ATTIVITA' IN CABINA UTENTE PER LA CONNESSIONE

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

AutoCAD SHX Text
Concimazione di fondo

AutoCAD SHX Text
Scasso mediante ripper

AutoCAD SHX Text
Amminutamento

AutoCAD SHX Text
Rullatura

AutoCAD SHX Text
LAVORI DI PREPARAZIONE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

AutoCAD SHX Text
Piantumazione

AutoCAD SHX Text
2° mese

AutoCAD SHX Text
3° mese

AutoCAD SHX Text
4° mese

AutoCAD SHX Text
5° mese

AutoCAD SHX Text
6° mese

AutoCAD SHX Text
Installazione sistema Antintrusione/videosorveglianza


	Fogli e viste
	Layout2


		2021-11-29T18:05:50+0100
	MARGIOTTA DONATA MARIA ROSARIA


		2021-11-29T19:22:14+0100
	Pablo Miguel Otin Pintado




