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COMUNE DI MONTEMILONE

PROVINCIA DI POTENZA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO AGRIVOLTAICO AD INSEGUIMENTO SOLARE DA 19,9584 MWp DA
REALIZZARSI IN LOCALITA' SPINAMARA SOTTANA NEL COMUNE DI MONTEMILONE
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INTERVENTI DI LAVORO

Richiesta autorizzazioni alla costruzione Comune

SVILUPPO TEMPORALE DEI

mese 1

mese 2

mese 3

LAVORI

mese 4

mese 3

(diagramma di GANTT) - Durata complessiva dei lavori: MESI

mese 6

mese 7

mese 8

mese 10

mese 11

mese 12

Deposito opere civili (Cabine ¢ fabbricati)

Predisposizione cantiere

Picchettamento area

Individuazione viabilith e canali acque superficiali

Livellamenti ¢ tracciamento cavidotti interni

Recinzione perimetrale area con piantumazione siepe di mitigazione

Installazione di pali di illuminazione e videosorveglianza

Realizzazione basamenti cabine di campo

Realizzazione cabina di consegna 30 kV

Realizzazione cabina di consegna 30 - 150 kv

Realizzazione tracciato di consegna 30kV

Realizzazione delle strade interne

Installazione dei tracker pannelli fotovoltaici

Installazione pannelli fotovoltaiel

Realizzazione linee elettriche collegamenti pannelli

Posain opera di cavidotti MT

Installazione inverter e quadri elettriei

Posa in opera cabine di campo

Realizzazione cavidotto di collegamento a Terna

Allaceio rete RTN

Regolazione e Collaudo finale

Piulizia ¢ sistemazione canticre
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