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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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AWIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE MT

ATTIVITA' AGRICOLA

Accantieramento

Riprofilatura Aree Parco Agri_Voltaico

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

Infissione pali con Battipalo sostegno strutture

Recinzione

Montaggio strutture e tracking system

Installazione moduli

Completamento meccanico

Preparazione basamenti per cabine

Cavidotti per cavi DC, cavi dati, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

Cavidotti per cavi MT

Posa rete di terra

Installazione cabine

Finitura Aree Regimentazione acque

Posa cavi DC interrati (inverter, string boxes)

Posa cavi alimentazione tracking system

Posa cavi dati

Posa cavi sistema videosorveglianza

Posa cavi MT

Installazione sistema videosorveglianza/Antintrusione

Collegamento cavi

sistema llluminazione

Ripristino Aree di Cantiere

DORSALE DI COLLEGAMENTO

scavi e idott:

Posa cavi MT

Collegamento cavi

Ripristini stradali

ATTMVITA” IN CABINA UTENTE PER LA CONNESSIONE

Accantieramento

Posa cella MT su quadro

Posa TR 400kVA

Impianto disponibile per energizzazione

ICommissioning

LAVORI DI PREPARAZIONE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA

Scasso mediante ripper

Concimazione di fondo

IAmminutamento

Rullatura

Piantumazione
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